Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**№ 13, д/с № 5**	**22.05.2017 г. 02.04.2018 г.**	**РБ**	**11**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**376 633 152,94**	**217 890 126,07**							**40 353 552,10**	**376 633 152,94**
в том числе: в текущем месяце - апрель	**244 036 941,20**	**217 890 126,07**							**26 146 815,13**	**244 036 941,20**
Удержание аванса	**2 444 612,00**	**2 182 689,29**							**261 922,71**	**2 444 612,00**
Удержание 5%										
Итого к оплате:	**374 188 540,94**	**215 707 436,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 884 892,42**	**241 592 329,20**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** **Е.Омаров**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** **Р. Кембаев**

Сводная ведомость договорной цены
"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жөндеу»
Приложение к Договору № 13 от "22"мая 2017 года. ДС №5 от 02.04.2018 года

период с 11 апреля 2018г. по 20 апреля 2018г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		121 487 184,45	54 131 919,82	7 095 421,98	61 227 341,80
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		110 010 805,93	39 927 073,20	1 998 760,40	41 925 833,60
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 196 643 294,66	67 964 616,00	90 619 488,00	158 584 104,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		239 136 582,56	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		81 308 991,60	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		288 251 430,61	983 474,68	8 531 274,44	9 514 749,12
ДЭГС ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		145 631 805,28	31 618 343,44	0,00	31 618 343,44
КРОМЕ ТОГО (пор.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости объемов работ	Aa	4 182 470 095,10	194 625 427,14	108 244 944,82	302 870 371,96
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 182 470 095,10	194 625 427,14	108 244 944,82	302 870 371,96
Материалы на строительной площадке	B	0,00	10 743 328,51	109 645 181,25	120 388 509,76
Итого	(A + B - C)	**4 182 470 095,10**	**205 368 755,65**	**217 890 126,07**	**423 258 881,72**
Общая стоимость					
НДС 12%		4 182 470 095,09	205 368 755,65	217 890 126,07	423 258 881,72
Итого с НДС		501 648 821,65	24 644 250,68	26 146 815,13	50 791 065,81
Гарантия исполнения	5%	4 684 118 916,74	230 013 006,33	244 036 941,20	474 049 947,53
Аванс		0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 421 695 536,14	0,00	2 444 612,00	0,00
		4 684 118 916,74	230 013 006,33	241 592 329,20	474 049 947,53

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байтина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Середа А.А.**

Руководитель РГУ "Мангистауоблжолдалаборатория" — **Лемесін С.Т.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	ТОО "Теміржол жөндеу" Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), участок км 63-85 с обогревательным пунктом на км 85

Материалы на стройплощадке на 20.04.2018 г.

п/п	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость за ед.	75% от стоимости	Материалы на строй площадке (+)						Материалы на строй площадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
	Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./																		
1	Круглые звенья ЗК11.6.200	шт	28.0	713 543,71	159 307,8	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3 028 747,87
2	Круглые звенья ЗКП 13.170	шт	4,0	279 480,31	209 610,2	4,00	838 440,93	0,00	0,00	4,00	838 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	838 440,93
3	Стенка оголовка СТ-3 /ПП 3.501-1-144/	шт	4,0	129 475,43	134 906,57	4,00	538 426,29	0,00	0,00	4,00	538 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	538 426,29
4	Плиты укрепления ПП /ПП 3.501-64/	шт	555,0	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Блок упора У-1 /ПП 3.501-1-156/	шт	5,0	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Блок упора У-2 /ПП 3.501-1-156/	шт	2,0	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./																		
7	Плиты укрепления ПП /ПП 3.501-64/	шт	555,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Блок упора У-1 /ПП 3.501-1-156/	шт	10,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Блок упора У-2 /ПП 3.501-1-156/	шт	16,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./																		
10	Плиты укрепления ПП /ПП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Блок упора У-1 /ПП 3.501-1-156/	шт	8,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Блок упора У-2 /ПП 3.501-1-156/	шт	8,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./																		
13	Плиты укрепления ПП /ПП 3.501-64/	шт	440,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Блок упора У-1 /ПП 3.501-1-156/	шт	6,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Блок упора У-2 /ПП 3.501-1-156/	шт	6,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./																		
16	Стенка оголовка СТ-2	шт	8,0	130 833,32	98 126,79	8,00	783 014,32	0,00	0,00	8,00	783 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	783 014,32
17	Стенка оголовка СТ-3 /ПП 3.503-1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	43 564,13	2,00	87 128,25	0,00	0,00	2,00	87 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	87 128,25
18	Звено оголовка ЗГ18б /ПП 3.503-1-177.93/	шт	4,00	229 403,00	220 032,75	4,00	880 210,98	0,00	0,00	4,00	880 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	880 210,98
19	Звено ЗГ19.100 /ПП 3.503-1-177.93/	шт	32,00	595 475,76	221 606,83	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 432 136,40
	Устройство водопропускных труб на съездах (2 шт) d=0,5м																		
20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ПП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	16 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Портальная стенка СГ 8 /ПП 3.501-1-144/	шт	6,00	34 049,66	25 537,25	6,00	153 223,47	0,00	0,00	6,00	153 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	153 223,47
22	Смесь песчаного-песчаная ПГС №4	м3	38 281,45	7 869,00	5 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Геотекстиль нетканый 300 г/м2	м2	452 150,00	185,00	138,75	0,00	0,00	11 000,00	1 526 250,00	11 000,00	1 526 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 526 250,00
24	Щебень природный	м3	37 162,55	2 526,00	1 894,50	0,00	0,00	31 851,21	108 118 931,25	31 851,21	108 118 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 851,21	108 118 931,25
	Стоимость материалов на стройплощадке						**10 743 328,51**		**109 645 181,25**		**120 388 509,76**		**0,00**		**0,00**				**120 388 509,76**
	Итого разница между приходом и расходом																		**120 388 509,76**

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбеков А.А.**

Приняла
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл.специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулешов Н.**

Проверил
Гл.специалист ОЗРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тойшина Г.Ж.**

Подрядчик:
Руководитель проекта — **Сергеев А.А.**

Руководитель лаборатории РГУ "Магистральная лаборатория" — **Ермеш С.А.**

Инженер ТОО "НПЦ" — **Кенжет А.С.**

ПОДРЯДЧИК

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА

ТОО « Теміржол жөндеу»

О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ документа	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
							Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
ЛС № 1-1	1.1	*Восстановление оси трассы*											
		Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00	30 280,67	666 174,74	22,00	666 174,74	0,00	0,00	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :				*666 174,74*		*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				*666 174,74*		*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
ЛС № 1-2		*Подготовительные работы по территории строительства*											
	2.1	*Разборка существующих сооружений, труб,лотков и ограждений, в том числе:*											
		Разборка металлических знаков	шт	52,00	2 502,07	130 107,64	34,00	85 070,38	0,00	0,00	34,00	85 070,38	65,38%
	2.2	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием корытного профиля, толщ. 15 см, шириной 9,0 м	км	52,00	1 325 355,34	90 755 307,48	12,94	53 380 671,79	1,72	7 095 421,98	14,66	60 476 093,68	66,63%
		под-итого :				*90 885 505,12*		*53 465 742,18*		*7 095 421,98*		*60 561 164,06*	
		в том числе материалы:											
		Смазка консервационная	кг	11 000,24	2 181,97	30 741 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93, марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	132,73	6 064,43	804 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*31 549 388,51*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 1-3	3.1	*Укрепление обочин земля*											
	3.2	Укрепление обочин земля	м2	242 900,00	84,34	20 410 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.3	Рекультивация инетрассовых резервов	м2	90 600,00	71,30	6 459 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Разборка металлических знаков	м2	10,00	2 502,07	25 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого				*26 895 080,70*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93, марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81	6 064,43	11 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*11 003,30*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*118 446 760,5600*		*54 131 919,82*		*7 095 421,9800*		*61 227 341,8044*	
		Затраты на работы по составлению технико-экономических проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное землепользование (без НДС)				*977 175,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Возмещение убытков землепользователям при предоставлении земельных участков в платное и на льготной или временной основе (необлагаемые НДС)				*2 063 249,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого прочие затраты без НДС				*3 040 425,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				*121 487 186,45*		*54 131 919,82*		*7 095 421,98*		*61 227 341,80*	
		Стоимость НДС 12%				*14 330 872,37*		*6 495 830,20*		*851 450,64*		*7 347 281,02*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				*135 818 056,82*		*60 627 750,20*		*7 946 872,62*		*68 574 622,82*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Аптарбеков А.А.

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыбаев А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулеев Н.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байтина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" "Автодорстрой" — Кенбаев Р.К.

Руководитель проекта — Сейтов А.Х.

Руководитель РГУ "Национальная палата предпринимателей" — Демеев С.Т.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Кокоев А.А.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жендеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге: Объем	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге: Общая стоимость	Стоимость работ за отчетный период, тенге: Объем	Стоимость работ за отчетный период, тенге: Общая стоимость	Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге: Объем	Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге: Общая стоимость	Всего процент выполнения
ЛС № 2-1		*Основная дорога*				ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887	5,50	158 878,50	12 870,00	70 785,00	0,00	0,00	12 870,00	70 785,00	44,55%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валы на расстояние до 30 м	м3	25 954	113,60	4 084 374,40	15 779,00	1 792 494,40	0,00	0,00	15 779,00	1 792 494,40	43,89%
	1.3	Отсыпка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 000	150,10	2 268 420,00	4 762,00	743 348,20	0,00	0,00	4 762,00	743 348,20	32,48%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507	580,41	79 810 137,87	56 320,00	32 688 691,20	0,00	0,00	56 320,00	32 688 691,20	40,96%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519	36,40	21 640 491,60	127 246,00	4 631 754,40	54 911,00	1 998 760,40	182 157,00	6 630 514,80	30,64%
	1.7	Разравнивание кавальеров бульдозерами с перемещением грунта	м3	24 316	83,41	2 028 197,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*110 010 805,93*		*39 927 073,20*		*1 998 760,40*		*41 925 833,60*	
		Итого по СМЕТАМ:				*110 010 805,93*		*39 927 073,20*		*1 998 760,40*		*41 925 833,60*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на земляные работы :				*110 010 805,93*		*39 927 073,20*		*1 998 760,40*		*41 925 833,60*	
		С учетом НДС 12%				*12 201 296,71*		*4 791 248,78*		*239 851,25*		*5 031 100,03*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы. (в том числе НДС 12%)				*123 212 102,64*		*44 718 321,98*		*2 238 611,65*		*46 956 933,63*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ашбаровский А.А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыбулов А.С.

Гл.специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Гулеева Н.

Проверил:

Гл.специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгазина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жендеу" - "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Середа А.А.

Руководитель РГУ "Инспекция строительного надзора" — Лесеев С.Т.

Инженер ТОО "ИПП Альянс" — Ковлин А.А.

ПОДРЯДЧИК

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА

ТОО « Теміржол жөндеу»

О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аяжагыт-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ лок.сметы	Наименование	Ед.изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
							Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ЛС № 2-2		*Основная дорога*				**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**							
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	133 273,00	228,00	98 786 244,00	58 680,00	13 379 040,00	78 240,00	17 838 720,00	136 920,00	31 217 760,00	31,60%
	1.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 17 см	м3	71 118,00	5 615,80	399 384 464,40	9 720,00	54 585 576,00	12 960,00	72 780 768,00	22 680,00	127 366 344,00	31,89%
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	403 462,00	312,00	125 880 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси №4 17см	м2	224 233,00	2 056,00	461 023 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	211 064,00	4 245,64	896 101 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки	м2	197 895,00	3 202,00	633 659 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей асф смеси типа Б, марки I на БНД 60/90 толщиной 5 см	м2	197 895,00	2 806,00	376 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м2	27 409,00	611,00	16 746 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	131 333,00	677,10	88 925 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*3 196 643 294,66*		*67 964 616,00*		*90 619 488,00*		*158 584 104,00*	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	103 062,55	4 526,00	466 176 301,30	0,00	0,00	31 851,21	144 158 575,00	31 851,21	144 158 575,00	30,75%
		Щебень для строительных работ М1100 фракции 40-70 мм	м3	28,26	5 411,00	152 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	6 106,98	5 480,00	33 466 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	337,72	111 085,00	37 516 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно песчаная ПЩСМ1	м3	38 281,45	7 870,00	301 275 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	1,17	350 840,00	411 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	452 150,00	185,00	83 647 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	414 836,00	264,00	109 516 704,00	0,00	0,00	11 000,00	2 035 000,00	11 000,00	2 035 000,00	2,43%
		под-итого :				*1 035 162 587,08*		*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Итого по СМЕТАМ								*146 193 575,00*		*146 193 575,00*	
						3 196 643 294,66		*67 964 616,00*		*90 619 488,00*		*158 584 104,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на дорожную одежду:											
		Стоимость НДС 12%				***3 196 643 294,66***		***67 964 616,00***		***90 619 488,00***		***158 584 104,00***	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				*383 597 195,36*		*8 155 753,92*		*10 874 338,56*		*19 030 092,48*	
						3 580 240 490,02		*76 120 369,92*		*101 493 826,56*		*177 614 196,48*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ахмарбеков А.А.

Приняла

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверила

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжөндеу", "Автодорстрой" — Бейнеуов Р.К.

Руководитель проекта — **Серед А.Е.**

Руководитель РГУ "Магистральная лаборатория" — **Ахмет С. Н.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кыдыев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жолдары»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ лок.сметы	Наименование	Ед.изм	Объем	Стоимость за единиц, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
							Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ЛС № 2-3		**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ**											
		Земляные работы											
	1.1	Рыхление откосов и подошвы бульдозерами-рыхлителями, при глубине рыхления 0,25м	м3	7 200,00	6,90	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Срезка насыпи существующего земляного полотна бульдозером с перемещением до 10 м	м3	335,00	41,97	14 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Срезка растительного грунта I группы с перемещением до 20 м	м3	808,00	68,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением и поливом водой при толщине слоя 30см	м3	9 644,00	516,90	4 984 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	18 370,00	33,10	608 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 715 794,55***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Дорожная одежда											
		Устройство дорожной одежды по оси и основной дороги											
	1.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	19 465,00	230,00	4 476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3 081,00	5 608,37	17 279 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	18 124,00	418,00	8 763 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси №4 17см	м3	16 799,00	2 050,00	34 355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м3	16 291,00	4 244,00	69 139 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки	м3	15 823,00	3 202,00	50 665 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м3	15 823,00	2 405,21	38 058 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство прикромочных обочин из материала от разборки дорожной одежды	м3	2 023,00	584,91	1 183 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	8 580,00	569,26	4 884 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа											
	1.15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 15 см	м3	346,95	3 405,00	1 181 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	2 170,00	2 964,87	6 433 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***233 420 788,01***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	5 105,75	4 015,00	20 499 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М100, фракции 40-70 мм	м3	12,30	5 411,00	66 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	610,61	5 480,00	3 346 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	26,60	111 085,00	2 954 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебенечно-песчаная ЩПС№4	м3	3 283,03	7 870,00	25 837 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	0,05	350 840,00	18 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	20 438,00	185,00	3 781 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	19 030,00	264,00	5 023 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***61 528 135,97***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***239 136 582,56***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на пересечения и примыкания:				***239 136 582,56***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

		Стоимость НДС 12%											
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на пересечения и примыкания: (в том числе НДС 12%)				*28 696 389,91*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
						267 832 972,47		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Приняли:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыбаев А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил:

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Бляшина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жолдеу ", "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Серсен А.А.

Руководитель РГУ "Мемлекеттік зертханасы" — Демесин С.Т.

Инженер ОПС "Инженерно-производственный центр «Альянс» технический надзор" — Кобиев А.М.

ПОДРЯДЧИК	ТОО «Темірдалжолдары»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство оборотельной пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ документа	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге: Объем	Общая стоимость	Стоимость работ за отчетный период, тенге: Объем	Общая стоимость	Стоимость работ за конец отчетного периода, тенге: Объем	Общая стоимость	Всего проект выполнения %
ЛС № 2-4-1	1	**ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)**											
		Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./											
	1.1	Разборка звеньев круглых ж/б труб и оголовков с перемещением ж/б изделия на 30м	м3	29,40	24 568,00	722 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перемещением в кавальер до 20 м для последующего использования в насыпи	м3	450,00	165,98	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Гидроизоляция											
	1.3	Рыхление грунта под тело трубы и оголовки в грунте 2 группы бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	170,00	84,02	14 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	20,00	1 657,15	33 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	28,00	4 435,44	124 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона класса В20	м3	43,78	31 541,00	1 380 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Монтаж звеньев труб блок №13а	м3	53,20	22 129,80	1 177 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Блок №13а	шт	26,00	255 208,63	6 635 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Сборка звеньев круглых железобетонных труб д-1м	м3	17,16	6 545,00	112 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Порталы стока ЗКП 13.170	шт	4,00	310 369,60	1 241 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Стенка откосная СТ-3	шт	4,00	199 311,84	797 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Монолитный бетон лотка	м3	26,60	25 149,40	668 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	202,00	1 822,03	368 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	499,00	129,35	64 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	1.15	Планировка откосов из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	133,00	5,85	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Рыхление котлована под укрепление бульдозером с планировкой площади	м2	24,00	41,95	1 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	13,00	4 435,48	57 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Установка блоков упоров	м3	1,40	7 892,50	11 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Блок упора У-1	шт	2,00	22 978,88	45 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Блок упора У-2	шт	2,00	31 688,51	63 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,50	86 186,82	43 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 10 см	м2	53,50	2 707,80	144 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Плиты П1	шт	222,00	3 608,44	801 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.24	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными при толщине 12 см	м2	7,20	5 558,80	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.25	Устройство русла монолитным бетоном марки 100	м3	17,50	5 426,00	94 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	1.26	Планировка площади под укрепление	м2	54,30	6,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.27	Устройство асфальтовых планок	м3	2,48	86 193,00	213 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.28	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщиной 12см	м2	34,70	4 708,00	163 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.29	Устройство каменной рисбермы	м3	4,70	10 105,60	47 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*15 185 493,16*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	*0,00%*
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	26,00	212 543,71	5 951 223,88	19,00	4 038 330,49	0,00	0,00	19,00	4 038 330,49	67,86%
		Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	4,00	1 117 921,24	0,00	0,00	4,00	1 117 921,24	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	4,00	717 901,72	0,00	0,00	4,00	717 901,72	100,00%
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,39	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*10 764 524,94*		*5 874 153,45*		*0,00*		*5 874 153,45*	*0,00%*
ЛС № 2-4-2	2	*Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./*											
	2.1	Разборка звеньев круглых труб	м3	37,00	28 906,41	1 069 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	2.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 040,00	165,97	504 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Тело трубы												
	2.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м2	85,00	4 435,41	377 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	62,10	31 540,00	1 958 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Монтаж звеньев труб блок №13а, без стоимости ж/б изделий	м3	12,00	21 970,45	263 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб d=1м, без стоимости ж/б изделий	м3	44,20	6 146,80	271 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Лоток монолитный из тяжелого бетона В20	м3	9,10	27 206,70	247 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	381,00	1 616,59	615 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	3 264,00	224,12	731 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов												
	2.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	391,00	41,90	16 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	296,00	4,48	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	30,00	4 435,50	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Установка блоков упоров	м2	11,20	7 892,70	88 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Блок упора У-1	шт	16,00	23 959,80	383 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Блок упора У-2	шт	16,00	31 688,51	507 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	3,22	86 190,00	277 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	224,80	2 749,00	618 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Плиты П1	шт	976,00	3 618,10	3 531 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В30	м2	67,00	5 429,28	363 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла												
	2.20	Планировка площади под укрепление	м2	161,00	5,04	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Устройство асфальтовых планок	м3	11,50	86 190,10	991 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	161,00	4 706,46	757 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство каменной рисбермы	м3	22,00	14 067,73	309 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***14 849 159,89***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		
		в том числе материалы:												
		Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	шт	976,00	12 968,63	12 649 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	шт	16,00	24 273,72	388 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	шт	16,00	28 534,73	456 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого				*13 454 820,88*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
Л. № 2.4.3	3	*Железобетонная круглая труба диаметром 5х1,5м /4 шт./*												
	3.1	Разборка звеньев круглых труб с перемещением ж/б изделий	м3	24,00	28 247,20	677 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы												
	3.2	Планировка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1 550,00	165,97	257 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы												
	3.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м2	87,00	4 435,43	385 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	91,00	31 551,97	2 871 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.5	Монтаж звеньев труб блок №13а без стоимости ж/б конструкций	м3	20,16	31 591,00	636 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6	Сооружение оголовков без стоимости ж/б конструкций	м3	33,76	6 145,00	212 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7	Монолитный бетон лотка	м3	17,20	25 149,00	432 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	371,00	1 583,65	587 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	642,00	194,50	124 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов												
	3.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	55,00	41,80	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	288,00	4,59	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	29,00	4 436,47	128 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.13	Установка блоков упоров	м3	5,60	7 893,03	44 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14	Блок упора У-1	шт	8,00	23 959,88	191 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.15	Блок упора У-2	шт	8,00	31 689,50	253 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	158,50	2 707,24	429 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.18	Плиты П1	шт	660,00	3 609,63	2 382 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.19	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	25,00	5 437,09	135 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла												
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	131,00	6,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.21	Устройство асфальтовых планок	м3	9,40	86 190,10	810 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	3.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	25,50	4 706,10	120 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.23	Устройство каменной рисбермы	м3	18,00	6 749,35	121 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*11 265 074,98*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		в том числе материалы:												
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	8 554 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	172 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	228 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*8 954 888,76*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
ЛС № 2-4-4	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./***												
	4.1	Разборка звеньев круглых труб с перемещением	м3	34,60	23 367,00	808 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство тела трубы и оголовков												
	4.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 650,00	81,90	217 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	10,80	4 435,40	47 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,52	31 540,00	47 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.5	Монтаж ж/б звеньев двухочковых круглых труб 2х1 м без стоимости конструкций	м3	11,52	28 405,00	327 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.6	Сооружение оголовков	м3	22,44	6 145,00	137 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.7	Монолитный бетон лотка	м3	22,40	25 149,40	588 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	4,34,00	1 963,28	891 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.9	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	89,40	362,70	33 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов												
	4.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером с планировкой площади	м3	33,00	41,90	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	167,00	5,05	843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	16,00	4 435,44	70 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.13	Устройство блоков упора	м3	4,20	7 892,20	33 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.14	Блок упора У-1	шт	6,00	24 938,86	149 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.15	Блок упора У-2	шт	6,00	31 688,51	190 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	86 190,30	103 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ. 10 см на слое цементного раствора	м2	105,20	2 707,20	284 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.18	Плиты П1	шт	456,00	3 002,40	1 369 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.19	Укрепление откосов и русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В10	м2	57,60	5 461,10	314 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепленя русла												
	4.20	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	88,20	5,10	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.21	Устройство асфальтовых планок	м3	6,30	86 190,30	542 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	88,20	4 706,40	415 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.23	Устройство каменной рисбермы	м3	12,00	6 768,10	81 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*6 862 899,50*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		в том числе материалы:												
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64	шт	438,00	12 960,63	5 676 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	129 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	171 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*5 977 410,66*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
ЛС № 2-4-5	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***												
		Устройство тела трубы и оголовков												
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,10	134 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	50,70	31 549,90	2 869 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев зоя трубы блок ЗП19 100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Звено ЗП19 100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП38	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,33	927 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,48	2 516 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов												
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320.00	5.03	1 609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32.00	4 435.46	141 934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.17	Устройство асфальтовых планок	м3	1.60	86 192.10	137 907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75.00	4 696.95	352 271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53.20	4 200.30	223 455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154.40	5 427.60	838 021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м2	31.60	5 557.90	175 629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2.20	54 981.40	120 759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Устройство конца укрепления русла												
	5.23	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.24	Устройство асфальтовых планок	м3		86 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.25	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2		4 706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.26	Устройство каменной рисбермы	м3		5 593.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		под-итого :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		в том числе материалы:				31 040 716.56		0.00		0.00			0.00	
		Стойка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8.00	190 835.72	1 046 685.76	8.00	1 046 685.76	0.00	0.00	8.00	1 946 685.76	100.00%	
		Стойка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8.00	58 085.50	464 684.00	2.00	116 171.00	0.00	0.00	2.00	116 171.00	25.00%	
		Звено оголовка ЯБ58 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4.00	293 403.66	1 173 614.64	4.00	1 173 614.64	0.00	0.00	4.00	1 173 614.64	100.00%	
		Звено ЯБ19-300 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32.00	295 475.36	9 455 524.32	26.00	7 909 815.36	0.00	0.00	26.00	7 909 815.36	82.50%	
		под-итого :				12 140 508.72		8 245 986.60		0.00		8 245 986.60		
ЛС № 2-4.7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) d=0,5м***												
	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Прогресс" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50.00	1 981.68	99 084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.2	Устройство щебеночных подушек, подфундаментных с поливом водой	м3	10.00	4 435.21	44 352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.3	Звенья круглых звеньев д=0,5м ЗК1(ч.5), остов БЛ	м3	0.72	27 012.00	19 534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.4	Звенья ЗК1 100	шт	45.00	36 786.64	1 655 398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.5	Установка оголовков водопропускных труб отверстием 0,5м	шт	4.28	14 547.00	51 397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.6	Гидроизоляция стенки	м3	6.00	68 678.67	412 072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной частичной двухслойной	м2	166.40	1 619.55	269 493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60.00	4 300.65	258 039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		под-итого :				2 933 447.70		0.00		0.00			0.00	
		в том числе материалы:												
		Круглые звенья ЗК1 100 /ТП 3.501.59/	шт	45.00	21 811.73	981 527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6.00	34 049.66	204 297.96	0.00	204 297.96	0.00	0.00	0.00	204 297.96	100.00%	
		под-итого :				1 185 825.81		204 297.96		0.00	0.00	204 297.96		
		Итого по СМЕТАМ:				81 508 991.60		0.00		0.00			0.00	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				81 508 991.60		0.00		0.00			0.00	
		Стоимость НДС 12%				9 757 878.99		0.00		0.00			0.00	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				91 066 870.59		0.00		0.00			0.00	

Согласовано:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Приняли:
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыбаев А.С.

Главный специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Бульгин Н.

Проверил:
Главный специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байдина Г.Д.

Подготовил:
Директор ТОО "Темирдорстройпроект" — Кенжаев Р.К.

Главный инженер проекта — Середа А.А.

Руководитель ИЛ "Дорнитехлаборатория" — Исмаев С.Т.

Инженер ТОО "Альянс" — Бошко А.А.

ПОДРЯДЧИК — ТОО « Теміржол жолдеу»

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА — О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обгрузочного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ документа	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге: Объем	Общая стоимость	Стоимость работ за отчетный период, тенге: Объем	Общая стоимость	Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге: Объем	Общая стоимость	Всего процент выполнения
		ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ											
ЛС № 2-5	1	*Обустановка дороги*											
	1.1	Устройство берм	м3	960.00	644.89	619 094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.2	Знаки дорожные	шт	77.00	16 887.90	1 300 368,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	73.00	7 777,13	567 730,49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.4	Установка фундаментов опор знаков	шт	73.00	36 429,57	2 659 358,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	526.00	3 591,65	1 889 297,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.6	Устройство бальсевых ограждений	пм	1 022.00	9 288,21	17 044 851,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.7	*Дорожная разметка*				0,00							
	1.8	Устройство разметки из термопластика со светоотражающими шариками сплошной линией шириной 0,1 м	пм	52 250.00	63,00	3 291 750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.9	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	13 230.00	24,00	317 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	5 360.00	353,00	1 892 080,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	540.00	37,00	19 980,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:5, шириной 0,1м	пм	544.00	24,00	13 056,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.13 шириной 0,8м, длиной штриха 0,5 м	пм	590.00	681,00	129 790,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.14	Устройство разметки краской вручную (стрелы)	м2	55.00	868,00	47 818,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		под-итого :				*30 692 173,54*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Ограждения барьерные											
		Сплав алюминиевый	м	1 942,00	15 793,00	30 515 940,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние треугольные 1000 мм, со световозвращающей пленкой	шт	429.00	2 842,36	1 219 081,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 600х300 мм, со световозвращающей пленкой	шт	25.00	5 443,00	136 075,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние треугольные 1700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	3.00	3 625,00	10 875,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние квадратные 15700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	16.00	6 475,00	103 600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования, тип 1	шт	7.00	6 527,00	45 689,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1050х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	м2	17.35	17 340,00	299 115,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 750х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2	шт	7.00	7 826,00	23 478,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 200х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3	шт	6.00	5 950,00	35 700,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.25	шт	44.00	1 278,00	56 232,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.30	шт	22.00	4 131,00	90 882,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 2.20	шт	33.00	4 500,00	148 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.30	шт	5.00	6 104,00	30 520,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.40	шт	8.00	7 544,00	60 352,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 5.40	шт	3.00	8 782,00	26 346,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной поверхностью и круглые плоские, побиенные	т	0.29	509 170,00	146 029,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			м3	25,73	77 145,10	1 984 943,42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		под-итого :				*34 946 358,74*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 7.1	2	*Остановочные площадки/ площадки отдыха*											
		Площадка отдыха											
	2.1	Отсыпка земляного полотна из притрассовых резервов	м3	10 355,00	556,73	5 764 939,15	1 766,52	983 474,68	2 715,48	1 511 789,18	4 482,00	2 495 263,86	805,06%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 412,00	184,39	1 735 478,68	0.00	0.00	4 482,00	826 435,98	4 482,00	826 435,98	2430,72%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	21 212,00	33,08	701 692,96	0,00	0,00	8 828,70	292 053,40	8 828,70	292 053,40	26688,94%

	2.4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 016,00	229,00	4 125 664,00	0,00	0,00	8 828,70	2 021 772,30	8 828,70	2 021 772,30	3855,33%
	2.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2 851,75	5 610,34	15 999 297,10	0,00	0,00	691,44	3 879 223,59	691,44	3 879 223,59	12,33%
	2.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	16 775,00	318,00	5 334 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	16 550,00	2 057,10	34 045 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	16 550,00	4 256,51	70 445 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки	м2	16 460,00	3 199,00	52 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	16 460,00	2 402,91	39 551 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Установка бордюра БР100х30х18	м	744,00	5 254,99	2 406 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Камни бортовые БР100х30х18	м3	58,68	78 184,00	3 024 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	2 604,00	570,71	1 486 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Устройство асбоцементных труб диаметром 0,4м. через тротуар на площадках отдыха	шт	2,00	133 065,08	266 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Павильон а/б, пл. 11 с деревянным сидением	шт	2,00	1 549 638,77	3 099 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Туалеты на 2 очка	шт	2,00	1 578 317,04	3 156 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Урна	шт	8,00	11 205,24	89 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Мусорный бак	шт	12,00	58 672,25	703 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смотровая площадка				0,00							
	2.16	Земляные работы	м3	246,00	219,34	47 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,00	8 842,17	53 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Укладка блоков и плит монолитных фундаментов, ФБС	шт	8,00	17 909,50	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Устройство бетонных фундаментов	м3	70,00	20 435,45	1 430 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.20	Гидроизоляция кровли однослойная битумная в 2 слоя	м2	103,00	8 602,40	937 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Установка арматурных каркасов из проволоки Д=5 мм	тн	0,10	475 515,00	47 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укладка плит ПР разм. 990х990х45	шт	24,00	249 232,53	5 982 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Монтаж одноярусных эстакад пролетом до 18 м. с покраской	тн	6,04	593 587,00	3 585 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.24	Устройство покрытия поверх мостовых плит из мелкозернистой а/б смеси, толщ. 5см	м2	230,00	1 503,15	225 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.25	Устройство отмостки по обеим сторонам опор эстакад	м2	137,60	2 538,30	325 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				257 559 257,07		983 474,68		8 531 274,44		9 514 749,12	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	3 422,40	4 015,00	13 739 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	30,30	111 085,00	3 410 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС №4	м3	2 813,50	7 870,00	22 142 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	40,03	350 840,00	17 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль нетканый 300г/м2	м2	18 917,00	185,00	3 499 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	17 614,00	264,00	4 650 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				47 459 218,16		0,00		0,00		0,00	
		Итого по СМЕТАМ:				288 251 430,61		983 474,68		8 531 274,44		9 514 749,12	
		Прямая стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				288 251 430,61		983 474,68		8 531 274,44		9 514 749,12	
		Стоимость НДС 12%				34 590 171,67		118 016,96		1 023 752,93		1 141 769,89	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность: ***(в том числе НДС 12%)***				322 841 602,28		1 101 491,64		9 555 027,37		10 656 519,01	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбекова А.А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдасбаева А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулешова Н.

Проверил:

Гл. специалист ОЭМФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байтина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор филиала ТОО "Теміржол жолдары" "Автодорстрой" — Кенжаев Р.Б.

Главный инженер проекта — Серик А.А.

Главный инженер — Бекешев С.Т.

Начальник строительной лаборатории — Кожея А.А.

ПОДРЯДЧИК — ТОО « Теміржол жолдеу»

НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА — О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)». участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на км 85

Ведомость договорной цены

№	№ документа	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единиц. тенге	Стоимость. тенге	Стоимость работ на начало отчетного периода. тенге: Объем	Стоимость работ на начало отчетного периода. тенге: Общая стоимость	Стоимость работ за отчетный период. тенге: Объем	Стоимость работ за отчетный период. тенге: Общая стоимость	Стоимость работ на конец отчетного периода. тенге: Объем	Стоимость работ на конец отчетного периода. тенге: Общая стоимость	Всего процент выполнения
		ДЭП с обогревательным пунктом на км 85											
ЛС № 2-1	1	*Административный комплекс с обогревательным пунктом*											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы											
	1.2	Фундаменты	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	1 622,21	275 775,36	0,000	0,00	1 622,21	275 775,36	99,96%
	1.3	Стены	м3	124,68	41 076,00	5 121 355,68	124,68	5 121 355,68	0,00	0,00	124,68	5 121 355,68	100,00%
	1.4	Перегородки (панели с утеплителем на 2 стороны площадью до 10 м2)	м3	184,10	45 032,00	8 284 868,20	184,10	8 284 868,20	0,00	0,00	184,10	8 284 868,20	100,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без стропильных ферм металлочерепицей	шт	88,00	77 715,00	6 838 920,00	88,00	6 838 920,00	0,00	0,00	88,00	6 838 920,00	100,00%
	1.6	Двери	м2	304,60	16 484,00	8 317 826,40	304,60	8 317 826,40	0,00	0,00	304,60	8 317 826,40	100,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	48,21	1 291 835,16	0,00	0,00	48,21	1 291 835,16	100,00%
	1.8	Полы	м2	84,24	17 661,00	1 487 762,64	84,24	1 487 762,64	0,00	0,00	84,24	1 487 762,64	100,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	346,50	7 414,70	2 569 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Малые работы (крылцо, козырек, отмостка)	м2	89,92	7 558,00	679 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Отопление	ТТ	1,00	2 360 715,00	2 360 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	1 910 478,00	1 910 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	2 370 658,30	2 370 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	242 157,78	242 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Электроснабжение	шт	1,00	993 328,11	993 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Технологическое оборудование	шт	1,00	313 891,70	313 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	компл	1,00	9 603 552,78	9 603 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Выгреб емкостью 30 м3	шт	1,00	4 319 869,73	4 319 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	2 077 525,51	2 077 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	15 863 302,24	15 863 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :	шт	1,00	9 993 767,49	9 993 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						145 631 805,28		*31 618 343,44*		*0,00*		*31 618 343,44*	
		Итого по СМЕТАМ:				*145 631 805,28*		*31 618 343,44*		*0,00*		*31 618 343,44*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				*145 631 805,28*		*31 618 343,44*		*0,00*		*31 618 343,44*	
		Стоимость НДС 12%				*17 475 816,68*		*3 794 201,21*		*0,00*		*3 794 201,21*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность (в том числе НДС 12%)				*163 107 621,91*		*35 412 544,65*		*0,00*		*35 412 544,65*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Аюпербеков А.А.

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жалдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темиржолдорлы Автодорстрой" — Кенбаев Р.К.

Руководитель проекта — Серик А.А.

Руководитель РГУ "Мангистауоблдорлаборатория" — Демеши С.Т.

Инженер ТОО "ГИПРОДАЛЬНЕ" — Кобоев А.А.