Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2017 года

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор №76 от 20 ноября 2017г.

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МКРОРАЙОНА ТУРАН(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ)ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ(1-Я ОЧЕРЕДЬ).СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 756 783	9 807 597	8 756 783	9 807 597
Всего к оплате	**8 756 783**	**9 807 597**	**8 756 783**	**9 807 597**

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Суб. Подрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Б. Абдукадыров

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор №76 от 20 ноября 2017г.

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МКРОРАЙОНА ТУРАН(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ)ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ(1-Я ОЧЕРЕДЬ).СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

АКТ

выполненных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СЕТИ								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,946	696229,56	241686,31	658633	228635	354024	575,00	544
		км трубопровода		454543,25	81787,09	429998	77371	62,1	109,70	104
		Накладные расходы -		*374232,77*		*354024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*315076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41171,63*				*38948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85636,99*		*81013*				
		Сметная стоимость				*1093670*				
2	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	1,446	954056,38	431413,51	1379566	623824	715362	669,00	967
		км трубопровода		522642,87	184274,62	755742	266461	62,1	237,73	344
		Накладные расходы -		*494717,85*		*715362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*438995,76*				*634788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55722,09*				*80574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115901,94*		*167594*				
		Сметная стоимость				*2262522*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2038199	852459			1511
			Тенге			1185740	343832			448
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2038199				
		Всего заработная плата -	Тенге				1529571			
		Накладные расходы -	Тенге			1069386				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					949864			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119522			
		Сметная прибыль -	Тенге			248607					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3356192					1959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3356192					1959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529571				

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ПЕРЕХОДЫ С МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЕ

ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ №1

3	Е11-221401-0107 11-221401-0107 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 1000 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	65	31709,28	23244,34	2061103	1510882	887060	10,07	655
		м продавливания		8464,94	10701,88	550221	695622	62,1	11,20	728
		Накладные расходы -		*13647,07*		*887060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11902,60*				*773669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1744,48*				*113391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3628,51*		*235853*				
		Сметная стоимость				*3184016*				
4	Е11-220601-0316 11-220601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,065	2173543,48	1542716,50	141280	100277	46065	798,00	52
		км трубопровода		630826,98	331868,85	41004	21571	62,1	270,00	18
		Накладные расходы -		*708689,21*		*46065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*597834,11*				*38859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110855,10*				*7206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230578,61*		*14988*				
		Сметная стоимость				*202332*				
5	Е11-221401-0310 11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	65	950,33	22,70	61771	1476	41614	1,12	73
		м трубы, уложенной в футляре		927,63	4,80	60296	312	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*640,22*		*41614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*579,04*				*37638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,17*				*3976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*8271*				
		Сметная стоимость				*111656*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2264155	1612634			779
			Тенге			651521	717506			746
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2264155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1369027			
		Накладные расходы -	Тенге			974739				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					850166		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124573			
		Сметная прибыль -	Тенге			259111					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3498005					1525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369027				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3498005					1525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369027				

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ

6	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка									
		км трубопровода	1,425	336682,01	110596,15	479772	157600	261460	286,00		408
				226085,86	37157,80	322172	52950	62,1	49,89		71
		Накладные расходы -		*183480,57*		*261460*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474,32*				*232951*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20006,25*				*28509*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41613,01*		*59299*					
		Сметная стоимость				*800530*					
7	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка									
		км трубопровода	1,203	279713,48	84457,51	336495	101602	187299	247,00		297
				195255,97	28491,04	234893	34275	62,1	38,24		46
		Накладные расходы -		*155693,31*		*187299*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*167153*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16746,42*				*20146*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34832,54*		*41904*					
		Сметная стоимость				*565698*					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			816267	259202				705
			Тенге			557065	87225				117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816267					
	Всего заработная плата -		Тенге				644290				
		Накладные расходы -	Тенге			448759					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					400104			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48655			
		Сметная прибыль -	Тенге			101202					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1366228					822
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				644290				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1366228					822
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				644290				

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА ГРПШ-13-2ВУ И ШУУРГ ДЛЯ Ж/К "ОТАУ-СТРОЙ"

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

8	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0015	443672,79	143291,21	666	215	377	337,00	1
		км трубопровода		300381,58	61702,09	451	93	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*251595,03*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26741,07*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55621,43*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
9	Е11-220301-0206 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0005	823637,21	415403,49	412	208	199	458,00	--
		км трубопровода		408233,72	156298,06	204	78	62,1	173,46	--
		Накладные расходы -		*397542,69*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*350574,23*				*175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46968,46*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97694,39*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1077	423			1
			Тенге			655	171			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1077				
		Всего заработная плата -	Тенге				825			
		Накладные расходы -	Тенге			576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					513		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63		
		Сметная прибыль -	Тенге			132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				825			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				825			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5119698	2724718			2996
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2394980	1148733			1311
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5119698				
		Всего заработная плата -	Тенге				3543713			
		Накладные расходы -	Тенге			2493460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2200646		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292814		
		Сметная прибыль -	Тенге			609053				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8222211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4307
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8222211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4307
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543713			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8222211				
		Стоимость оборудования								
		Итого по акту без оборудования				8222211				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				8329100				
		Зимние удорожания 0,91%				75795				
		Итого				8404895				
		Итого с оборудованием				8404895				
		Итого в текущем уровне цен с К=(2121x0,4+2269x0,6):2121				8756783				
		НДС. 12% СМР				1050814				
		ВСЕГО ПО АКТУ				9807597				

Генподрядчик

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Б. Абдукадыров