Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jysan Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 4
выполненных работ
от 27 мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 99/2 от 5 февраля 2025 г. к Договору № 99 от 8 августа 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов Семипалатинской площади в Западной Калбе, лист М-44-XIII-50-Б,Г; 62-Б,Г;XIV»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за май 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено за месяц май		Выполнено с начала года		Выполнено с начала работ		Сумма требуемая к перечислению за май 2025 года	Финансирование с начала года	Финансирование с начала работ
			объем работ	Полная сметная стоимость	объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**11 462 083**									**11 462 083**			**11 462 083**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	144,35	2 567 972			17 789,900					144,35	2 567 972			2 567 972
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	9	1 247 250			138 583,330					9	1 247 250			1 247 250
		отр.см.	70,11				17 789,900					70,11				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	10	7 646 861			764 686,100					10	7 646 861			7 646 861
		отр.см.	381,00				20 070,500					381				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**3 710 473**									**3 710 473**			**3 710 473**
2.1	Геологические маршруты	10 км	10	1 299 468			129 946,800					10,0	1 299 468			1 299 468
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 411 005			120 550,250					20,00	2 411 005			2 411 005
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**247 109 035**		**87 118 465**			**32 440 649**		**66 313 329**		**226 303 899**	**32 440 649**	**66 313 329**	**226 303 899**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин II группы (100 м)	п.м	3 200,0	65 197 730			20 374,2906					3200,0	65 197 730			65 197 730
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	32	7 383 868			230 745,875					32	7 383 868			7 383 868
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	41,49	4 012 749			96 716,050					41,49	4 012 749			4 012 749
	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (500 м)	п.м	5 000,00	163 780 040	2556,0	83 724 357	32 756,008	950,0	31 118 208	1956,0	64 070 753	4400,0	144 126 436	31 118 208	64 070 753	144 126 436
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	10	4 290 906	5	2 145 453	429 090,667	2	858 181	3	1 287 272	8	3 432 725	858 181	1 287 272	3 432 725
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	19,16	2 443 742	9,79	1 248 655	127 543,940	3,64	464 260	7,49	955 304	16,86	2 150 391	464 260	955 304	2 150 391
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м.**		**10 354 846**		**4 113 697**					**708 383**		**6 949 532**		**708 383**	**6 949 532**
4.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	22,40	3 033 990			135 445,990					22,40	3 033 990			3 033 990
4.2	Геологическая документация керна картировочных скважин IV группы	100 м	47,00	6 365 962	24,0264874	3 254 292	135 445,990			5,23	708 383	28,2035126	3 820 053		708 383	3 820 053
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна скважин IV гр.)	15%		954 894		859 405							95 489			95 489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**384 401**		**215 082**			**9 152**		**18 304**		**187 623**	**9 152**	**18 304**	**187 623**
5.1	Выноска проектных скважин	точка	84	384 401	47	215 082	4 576,200	2	9 152	4	18 304	41	187 623	9 152	18 304	187 623
6	**Геофизические исследования:**			**22 424 252**		**14 523 497**			**246 897**		**12 627 334**		**20 528 089**		**12 627 334**	**20 528 089**
6.1	Магниторазведка площадная шаг 100х10 м (200 п.км)	10 п.км	200	11 501 622	200	11 501 622	57 508,110			200	11 501 622	200	11 501 622		11 501 622	11 501 622
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	10	878 815	10	878 815	87 881,500			10	878 815	10	878 815		878 815	878 815
6.3	Геофизические исследования скважин II-IV масштаб 1:500	п.м	8 200,0		2580,7			556,0		556,0		6175,3				
		отр.см.	16,50	2 298 317	7,77	1 082 299	139 291,930	0,42	58 503	0,42	58 503	9,15	1 274 521	58 503	58 503	1 274 521
6.5	**Недозагрузка**	отр.см.	83,46	7 745 498	11,43	1 060 761	92 804,910	2,03	188 394	2,03	188 394	74,06	6 873 131	188 394	188 394	6 873 131
7.	**Опробование**			**5 998 488**		**4 004 877**					**2 458 937**		**4 452 548**		**2 458 937**	**4 452 548**
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг из маршрутов	проб	200	335 325			1 676,625					200	335 325			335 325
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	2 324	3 118 895	1435	1 925 824	1 342,0373			373	500 580	1262	1 693 651		500 580	1 693 651
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (II и IV группы)	100 проб	17,65	2 339 330	14,14	1 874 115	132 539,920			13,87	1 838 329	17,38	2 303 544		1 838 329	2 303 544
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,2	11 343	0,20	11 343	56 715,000			0,04	2 269	0,04	2 269		2 269	2 269
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,2	35 262	0,20	35 262	176 310,000			0,16	28 210	0,16	28 210		28 210	28 210
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,4	43 199	0,40	43 199	107 997,500									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	3,6	115 134	3,60	115 134	31 981,670			2,80	89 549	2,80	89 549		89 549	89 549
	Итого полевых работ	тенге		**289 981 495**		**109 975 618**			**32 696 698**		**82 126 287**		**262 132 164**	**32 696 698**	**82 126 287**	**262 132 164**
8.	**Обработка проб**			**15 352 510**		**11 768 042**			**25 600**		**9 587 572**		**13 172 040**	**25 600**	**9 587 572**	**13 172 040**
9.	**Камеральные работы**			**26 836 246**		**26 591 906**			**116 546**		**1 296 490**		**1 540 830**	**116 546**	**1 296 490**	**1 540 830**
9.1	Создание базы данных	отр.см.	95,35	1 185 591	90,5946	1 126 462	12 434,100					4,7554	59 129			59 129
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	96	10 157 045	96	10 157 045	105 802,550									
		отр.см.	692,81		692,81		14 660,650									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (5,343% от полевых работ)	тенге		15 493 610		15 308 399			116 546		1 296 490		1 481 701	116 546	1 296 490	1 481 701
	Итого геолого-разведочные работы			**343 632 334**		**148 335 566**			**32 838 844**		**93 010 349**		**288 307 117**	**32 838 844**	**93 010 349**	**288 307 117**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	3 486,00	3 157 337	3486	3 157 337	905,719			3154,00	2 856 638	3 154,0	2 856 638		2 856 638	2 856 638
	Итого сопутствующие работы и затраты			**3 157 337**		**3 157 337**					**2 856 638**		**2 856 638**		**2 856 638**	**2 856 638**
11.	**Подрядные работы:**			**104 210 329**		**53 971 383**			**3 321 870**		**5 025 870**		**55 264 816**	**3 321 870**	**5 025 870**	**55 264 816**
11.1	Лабораторные исследования			50 606 550		50 606 550			3 321 870		5 025 870		5 025 870	3 321 870	5 025 870	5 025 870
11.2	Рецензия			800 000		800 000										
11.3	Услуги подрядных организвций, в т.ч.:			**52 803 779**		**2 564 833**							**50 238 946**			**50 238 946**
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			2 354 000		2 354 000										
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 693 029		210 833							1 482 196			1 482 196
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		48 756 750									48 756 750			48 756 750
	ВСЕГО по смете	тенге		**451 000 000**		**205 464 286**			**36 160 714**		**100 892 857**		**346 428 571**	**36 160 714**	**100 892 857**	**346 428 571**
	НДС - 12%	тенге		**54 120 000**		**24 655 714**			**4 339 286**		**12 107 143**		**41 571 429**	**4 339 286**	**12 107 143**	**41 571 429**
	Всего по смете с учетом НДС	тенге		**505 120 000**		**230 120 000**			**40 500 000**		**113 000 000**		**388 000 000**	**40 500 000**	**113 000 000**	**388 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный бухгалтер _____ Ю. В. Буркова

Главный геолог _____ М.В. Клочков

Ответственный исполнитель _____ Л.И. Магретова

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

М.П.