Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	28.05.2022 г.				

Наименование [illegible]вых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	[illegible]лнительные зат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 500 000	4 910 714	4 910 714	3 761 334	1 149 380				589 286	5 500 000
за отчётный месяц ,в том числе :		4 910 714	4 910 714	3 761 334	1 149 380				589 286	5 500 000
Акт № 1		4 910 714	4 910 714	4 910 714	1 149 380				589 286	5 500 000

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличи

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Бабаев А.Д.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group" БИН: 081140016284

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**

(наименование)

Договор субподряда № от 28.05. 2022 года

Акт выполненных работ № 1

за апрель 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отделка помещений									
27	40	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1069	711,05	5,46	760112	5837	60751	501331	1362358
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	693524	2769		100915	
	27.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,7376	9749				7190,96		
	27.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	587,95	88				51739,6		
28	43	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		131	1219,39	20,66	159740	2706	21645	98125	278494
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1033,5	6,84	135388	896		20629	
	28.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	447,365	40				17894,6		
29	44	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		1431	321,44	3,35	459981	4794	17530	316751	838871
			м2 окрашиваемой поверхности			305,84	1,59	437657	2275		62139	
	29.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,9015	9749				8789,02		
30	45	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		73	3699,04	37,8	270030	2759	149337	85878	384381
			м2 поверхности облицовки			1615,53	18,37	117934	1341		28473	
	30.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	73	1781				130013		

	50 ДОП.	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	0,002079	9749		20		20	2	22
			Раздел: 4. Проемы									
38	58	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	133,14	1840,43 1244,48	86,31 37,9	245035 165690	11491 5046	67853	138296 30666	413997
	38.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	31,9536	1712				54704,56		
39	59	С1223-201-0402	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	56,7	20161		1143129		1143129	91450	1234579
40	60	С1223-201-0401	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	30,59	23405		715952		715952	57276	773228
			ИТОГО:									5 285 930
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,20%		63 431				5 349 361
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		106 987				5 456 348
			Итого с непредвиденными									4 910 714
			Итого по договорной цене			0,90						
			НДС			12 %		589 286				
			Итого с НДС									5 500 000

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.