Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «8» июня 2015 года село Лобаново

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением, распоряжением и др) от 1 июня 2015 года №128-р
(наименование органа назначившего комиссию)
в составе: председателя: Досимбеков К.Д. -заместитель акима Айыртауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии: Кенжебулатов Е.А. - и.о. главного специалиста ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии-представителей:
проектировщика, авторского надзора: Осиненко О.П. – директор ТОО «СтройСмета-KZ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Мисалимов М.С. – директор ТОО «Кокше-Енисей»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Хайруллин А.Х.- руководитель районного государственного учреждения «Айыртауское районное Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного противопожарного надзора
Газизов Е.Е. - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Айыртауского района Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
представители других заинтересованных организаций и органов надзора:
Жаиков Е.С. – аким Лобановского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации, заказчика:
Жолдыкова Л.К. – директор ГККП «Центр внешкольной работы «Әулет» при отделе образования города Кокшетау
(фамилия, имя, отчество, должность)
Казжанов А.С. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Айыртауского района Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Иванченко И.Г. – начальник Айыртауской районной электросети (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Середкин Е.И. - технический надзор, директор ТОО «Кокше Строй Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдульманов Е.С. – представитель отдела реалибитации инвалидов государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГККП «Центр внешкольной работы «Әулет» при отделе образования города Кокшетау, ТОО «Кокше-Енисей»**

(наименование организации, ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт здания спального корпуса №3 детского оздоровительного центра «Сокол» в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области»**

(наименование объекта и вид строительства)

по адресу: **СКО, Айыртауский район, Лобановский сельский округ, берег озера Айыртаучик**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (*постановления*, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «9» февраля 2015г. №Ж-19-3Т

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с талоном на производство строительно-монтажных работ от **«15» апреля 2015г. №69**

ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области»

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Кокше-Енисей»**

выполнившим **«Капитальный ремонт здания спального корпуса №3 детского оздоровительного центра «Сокол» в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области»**

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СтройСмета-KZ» г.Кокшетау лицензия 05ГСЛ №00718 от 03.09.2007 года**

(наименование проектных организаций)

выполнившим проект **«Капитальный ремонт здания спального корпуса №3 детского оздоровительного центра «Сокол» в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области»**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5.Исходные данные для проектирования выданы: задание на разработку, заключение о состоянии строительных конструкций, дефектный акт, сметная документация

(наименования научно- исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. строительство осуществлялось по проекту (**индивидуальному**)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация **утверждена приказом директора ГККП «Центр внешкольной работы «Әулет» при отделе образования города Кокшетау на основании экспертного заключения «Кокшетаугосэкспертиза» от 28 апреля 2012 года № 12-0137/12**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2015год** окончание работ **2015год;**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС 2 мес.; фактически 2 мес.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

акты выполненных работ, проектно-сметная документация, экспертиза проекта, талон выданный ГУ "УАСК и Л СКО"

(перечень документов)

Указанные документы являться обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Здание спального корпуса №3 – одноэтажное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию – 1987.

(мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выполнено:

- замена ремонт кровли с заменой гидроизоляционного ковра с использованием прогрессивных строительных материалов, с заменой цементной стяжки;
- замена заполнений дверных и оконных проемов;
- замена линолеумного покрытия полов.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты районными эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 5,576 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4,738 млн.тенге, прочие затраты 0,838 млн.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего _____ тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны прогрессивности решений технологических хорошо

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке:
«Капитальный ремонт здания спального корпуса №3 детского оздоровительного центра «Сокол» в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Доримбеков К.Д.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Кенжебулатов Е.А.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Осиненко О.П.
(подпись)

_____ Жолдыкова Л.К.
(подпись)

_____ Хайруллин А.Х.
(подпись)

_____ Жаиков Е.С.
(подпись)

_____ Мисалимов М.С.
(подпись)

_____ Иванченко И.Г.
(подпись)

_____ Газизов Е.Е.
(подпись)

_____ Казжанов А.С.
(подпись)

_____ Середкин Е.И.
(подпись)

_____ Абдульманов Е.С.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Прошнуровано
Пронумеровано 4 (листа)