Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190540008496

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№5 от 06.02.2025г.к Договору №59 от 05.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
20	19.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г.Степногорска Акмолинской области"(1,2,3,4,5 этапы)			работа	1	50 553 443,00	50 553 443,00	5 416 440,32
				Итого	1	x	50 553 443,00	5 416 440,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руковод / Баяшиев /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код			наименование	код
			59	05.06.2024 г.							
			доп.согл.№5	06.02.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2025г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"	2 158 168 468,70	50 553 443,00	45 137 002,68							5 416 440,32	50 553 443,00
Удержание аванса 30%											15 166 032,90
Итого к оплате											**35 387 410,10**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог
и жилищной инспекции города Степногорска"
Руководитель _____ Баязитов Б.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станци ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Реестр актов выполненных работ
за май месяц 2025 г.

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Всего с НДС, тенге
12	02-02-01	Наружные сети водопровода L=1101,3 м. Участок 2	28 867 632,00
13	02-03-01	Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3	2 308 346,00
14	02-04-01	Наружные сети водопровода L=3493,4 м. Участок 4	19 377 465,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**50 553 443,00**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" **Абылаев С.М.**

Тілеуов Т.Т.
Ибрагимова

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №12
приемки выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-02-01. Наружные сети водопровода L=1101,3 м. Участок 2											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	10	55,76	55,76	558	558	0	117	729
					0,00	16,26	0	163		54	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (100-10=90/10) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	10	434,32	434,32	4 343	4 343	0	912	5 675
					0,00	126,62	0	1 266		420	

	-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	54	265,38 0,00	265,38 56,75	14 331 0	14 331 3 065	0	2 206 1 323	17 860
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,1	4 146,96 4 146,96	0,00 0,00	8 709 8 709	0 0	0	6 270 1 198	16 177
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12,3	1 224,13 1 224,13	0,00 0,00	15 057 15 057	0 0	0	10 841 2 072	27 970
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	41,6	38,53 0,00	38,53 11,23	1 603 0	1 603 467	0	336 155	2 094
12	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	41,6	92,34 0,00	92,34 20,90	3 841 0	3 841 869	0	626 357	4 825

Итого по разделу 1 **75 330**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 21 309
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 580

Раздел 2 Трубопровод											
13	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	4 409,91 3 670,40	316,50 144,88	8 820 7 341	633 290	846	7 554 1 310	17 684

	-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	2	133 445,00 0,00	0,00 0,00	266 890 0	0 0	266 890	0 21 351	288 241
15	1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	3	42 501,05 22 613,81	17 948,63 5 468,49	127 503 67 841	53 846 16 405	5 816	83 404 16 873	227 780
16	519-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	6	3 494 523,00 0,00	0,00 0,00	20 967 138 0	0 0	20 967 138	0 0	20 967 138
17	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (5 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	2	2 527,29 2 225,66	178,87 20,70	5 055 4 451	358 41	246	4 448 760	10 263
18	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 203,00 0,00	0,00 0,00	16 406 0	0 0	16 406	0 1 312	17 718
19	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	31 782,75 8 160,77	22 980,28 6 919,27	158 914 40 804	114 901 34 596	3 209	74 646 18 685	252 245
20	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	5	91 814,00 0,00	0,00 0,00	459 070 0	0 0	459 070	0 36 726	495 796
29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,007	1 245 897,07	340 227,43	8 721	2 382	622	6 537	16 479

					816 883,20	126 356,59	5 718	884		1 221	
	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	7,831	7 849,00	0,00	61 466	0	61 466	0	66 383
					0,00	0,00	0	0		4 917	
32	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	2,8	57 288,00	0,00	160 406	0	160 406	0	173 239
					0,00	0,00	0	0		12 833	

Итого по разделу 2 **22 532 965**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 126 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 172 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге 974 975
- оборудование, тенге 20 967 138
- накладные расходы, тенге 176 589
- сметная прибыль (8 %), тенге 115 987

Раздел 3 Колодцы

50	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	...железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,63	35 732,50	13 793,49	129 709	50 070	21 753	78 262	224 609
					15 946,58	5 831,01	57 886	21 167		16 638	
51	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	73 944,00	0,00	73 944	0	73 944	0	79 860
					0,00	0,00	0	0		5 916	
52	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16 232,00	0,00	16 232	0	16 232	0	17 531
					0,00	0,00	0	0		1 299	
53	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2(1)	1 шт.	1	76 795,00	0,00	76 795	0	76 795	0	82 939
					0,00	0,00	0	0		6 144	
54	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	12 771,00	0,00	12 771	0	12 771	0	13 793
					0,00	0,00	0	0		1 022	

	01-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	54 980,00	0,00	219 920	0	219 920	0	237 514
					0,00	0,00	0	0		17 594	
56	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7 341,00	0,00	7 341	0	7 341	0	7 928
					0,00	0,00	0	0		587	
58	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6 048,00	0,00	6 048	0	6 048	0	6 532
					0,00	0,00	0	0		484	

Итого по разделу 3 **670 704**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге 434 804
- накладные расходы, тенге 78 262
- сметная прибыль (8 %), тенге 49 682

Итого по смете **23 278 998**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 207 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 246 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 79 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 409 779
- оборудование, тенге 20 967 138
- накладные расходы, тенге 276 160
- сметная прибыль (8 %), тенге 171 249

		ИТОГО:		**2 311 860**	**20 967 138**		**23 278 998**					
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**24 043**			**24 043**					
		Итого с временными		**2 335 904**	**20 967 138**		**23 303 042**					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**41 112**			**41 112**					
		Итого с доп.затратами		**2 377 016**	**20 967 138**	**0**	**23 344 154**					
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**47 540**			**47 540**					

		Итого с непредвиденными затратами		2 424 556	20 967 138	0	23 391 694				
		в том числе на 2023 год - 46%		1 115 296	9 644 883	0	10 760 179				
		в том числе на 2024 год - 54%		1 309 260	11 322 255	0	12 631 515				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		1 203 404	10 406 829	0	11 610 233				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		1 522 670	13 167 782	0	14 690 452				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		2 726 074	23 574 611	0	26 300 685				
		с понижающим коэф. К=0,98		2 671 552	23 103 119	0	25 774 671				
		НДС 12%	12%			3 092 961	3 092 961				
		ИТОГО по акту		2 671 552	23 103 119	3 092 961	28 867 632				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Баязитов Б.А.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Тілеуов Т. Т.
Абдрашова Ж. А

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №13
приемки выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-03-01. Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	12	55,76	55,76	669	669	0	140	874
					0,00	16,26	0	195		65	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (100-10=90/10) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	12	434,32	434,32	5 212	5 212	0	1 094	6 810
					0,00	126,62	0	1 519		504	

	101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,77	м3 грунта	30	265,38 0,00	265,38 56,75	7 961 0	7 961 1 703	0	1 226 735	9 922
6	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,23 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс =1,1; :	м3 грунта	9	291,92 0,00	291,92 62,42	2 627 0	2 627 562	0	404 243	3 274
7	1101-0101-0359	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	27	331,73 0,00	331,73 70,94	8 957 0	8 957 1 915	0	1 379 827	11 163
10	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,77	м3 грунта	1	4 146,96 4 146,96	0,00 0,00	4 147 4 147	0 0	0	2 986 571	7 703
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,23 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :	м3 грунта	0,3	4 976,35 4 976,35	0,00 0,00	1 493 1 493	0 0	0	1 075 205	2 773
12	1101-0205-0304	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1	6 168,20 6 168,20	0,00 0,00	6 168 6 168	0 0	0	4 441 849	11 458
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	13,9	1 224,13 1 224,13	0,00 0,00	17 015 17 015	0 0	0	12 251 2 341	31 608

	104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	53,4	38,53 0,00	38,53 11,23	2 058 0	2 058 600	0	432 199	2 688
20	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	53,4	92,34 0,00	92,34 20,90	4 931 0	4 931 1 116	0	804 459	6 193

Итого по разделу 1 **94 468**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 28 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 26 232
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 998

Раздел 2 Трубопровод

42	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	фильтр	4	3 799,51 3 039,20	684,07 180,46	15 198 12 157	2 736 722	305	12 621 2 226	30 045
43	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	4	61 185,00 0,00	0,00 0,00	244 740 0	0 0	244 740	0 19 579	264 319
81	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0066	1 245 897,07 816 883,20	340 227,43 126 356,59	8 223 5 391	2 246 834	586	6 163 1 151	15 537

	02-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	6,6264	7 849,00 0,00	0,00 0,00	52 011 0	0 0	52 011	0 4 161	56 171
83	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0071	3 897 127,14 1 944 635,84	1 763 798,22 598 226,72	27 670 13 807	12 523 4 247	1 340	17 874 3 643	49 187
84	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	7,1284	57 288,00 0,00	0,00 0,00	408 372 0	0 0	408 372	0 32 670	441 042

Итого по разделу 2 **856 301**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 355
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 353
- накладные расходы, тенге	36 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 430

Раздел 3 Колодцы

3.1 Круглые колодцы

111	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,585	66 958,12 27 384,11	13 950,05 5 857,92	240 045 98 172	50 011 21 001	91 862	117 981 28 642	386 668
112	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	73 944,00 0,00	0,00 0,00	73 944 0	0 0	73 944	0 5 916	79 860
113	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16 232,00 0,00	0,00 0,00	16 232 0	0 0	16 232	0 1 299	17 531
114	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2(1)	1 шт.	1	76 795,00	0,00	76 795	0	76 795	0	82 939

					0,00	0,00	0	0		6 144		
	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	12 771,00	0,00	12 771	0	12 771	0	13 793	
					0,00	0,00	0	0		1 022		
117	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	54 980,00	0,00	219 920	0	219 920	0	237 514	
					0,00	0,00	0	0		17 594		
118	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7 341,00	0,00	7 341	0	7 341	0	7 928	
					0,00	0,00	0	0		587		
120	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6 048,00	0,00	6 048	0	6 048	0	6 532	
					0,00	0,00	0	0		484		

Итого по разделу 3 **832 763**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 98 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге 430 969
- накладные расходы, тенге 117 981
- сметная прибыль (8 %), тенге 61 686

Итого по смете **1 783 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 158 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 99 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 138 322
- накладные расходы, тенге 180 871
- сметная прибыль (8 %), тенге 132 113

		ИТОГО:		**1 783 532**	**0**		**1 783 532**					
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**18 549**			**18 549**					
		Итого с временными		**1 802 080**	**0**		**1 802 080**					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**31 717**			**31 717**					

		Итого с доп.затратами		1 833 797	0	0	1 833 797				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	36 676			36 676				
		Итого с непредвиденными затратами		1 870 473	0	0	1 870 473				
		в том числе на 2023 год - 46%		860 417	0	0	860 417				
		в том числе на 2024 год - 54%		1 010 055	0	0	1 010 055				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		928 390	0	0	928 390				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		1 174 694	0	0	1 174 694				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		2 103 085	0	0	2 103 085				
		с понижающим коэф. К=0,98		2 061 023	0	0	2 061 023				
		НДС 12%	12%			247 323	247 323				
		ИТОГО по акту		2 061 023	0	247 323	2 308 346				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Баязитов Б.А.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям
_____ Марилов И.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Тілсұов Т.Т.
Ибрагимова Ж.А

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №14
приемки выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-04-01. Наружные сети водопровода L=3493.4 м. Участок 4											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	22	55,76	55,76	1 227	1 227	0	258	1 603
					0,00	16,26	0	358		119	

	0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 грунта	22	434,32 0,00	434,32 126,62	9 555 0	9 555 2 786	0	2 006 925	12 486
5	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,817	м3 грунта	161	265,38 0,00	265,38 56,75	42 726 0	42 726 9 137	0	6 578 3 944	53 249
6	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,183 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс =1,1; :	м3 грунта	36	291,92 0,00	291,92 62,42	10 509 0	10 509 2 247	0	1 618 970	13 097
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,833 :	м3 грунта	6,6	4 146,96 4 146,96	0,00 0,00	27 370 27 370	0 0	0	19 706 3 766	50 842
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,167 т.ч.п.3.177:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,3	4 976,35 4 976,35	0,00 0,00	6 469 6 469	0 0	0	4 658 890	12 017
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	48	1 224,13 1 224,13	0,00 0,00	58 758 58 758	0 0	0	42 306 8 085	109 149

	0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	148	38,53 0,00	38,53 11,23	5 702 0	5 702 1 662	0	1 197 552	7 451
14	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	148	92,34 0,00	92,34 20,90	13 666 0	13 666 3 093	0	2 227 1 271	17 165

Итого по разделу 1 **277 060**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	80 554
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 523

Раздел 2 Трубопровод

19	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	4 409,91 3 670,40	316,50 144,88	8 820 7 341	633 290	846	7 554 1 310	17 684
20	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	2	133 445,00 0,00	0,00 0,00	266 890 0	0 0	266 890	0 21 351	288 241
23	1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	42 501,05 22 613,81	17 948,63 5 468,49	255 006 135 683	107 692 32 811	11 632	166 809 33 745	455 560

	22-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,007	1 245 897,07 816 883,20	340 227,43 126 356,59	8 721 5 718	2 382 884	622	6 537 1 221	16 479
58	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	7,831	7 849,00 0,00	0,00 0,00	61 466 0	0 0	61 466	0 4 917	66 383
31	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	3 799,51 3 039,20	684,07 180,46	3 800 3 039	684 180	76	3 155 556	7 511
32	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	1	61 185,00 0,00	0,00 0,00	61 185 0	0 0	61 185	0 4 895	66 080
35	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (9 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	2	2 527,29 2 225,66	178,87 20,70	5 055 4 451	358 41	246	4 448 760	10 263
36	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 203,00 0,00	0,00 0,00	16 406 0	0 0	16 406	0 1 312	17 718
39	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	10	31 782,75 8 160,77	22 980,28 6 919,27	317 828 81 608	229 803 69 193	6 417	149 292 37 370	504 489
40	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	10	91 814,00 0,00	0,00 0,00	918 140 0	0 0	918 140	0 73 451	991 591

	0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	33 891,14 8 616,88	25 274,26 7 024,34	67 782 17 234	50 549 14 049	0	30 970 7 900	106 652
43	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	2	4 055 904,00 0,00	0,00 0,00	8 111 808 0	0 0	8 111 808	0 648 945	8 760 753
44	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (заглушка фланцевая) НР=99%	фланец	1	31 782,75 8 160,77	22 980,28 6 919,27	31 783 8 161	22 980 6 919	642	14 929 3 737	50 449
45	241-117-0212	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 500 мм	1 шт.	1	97 194,00 0,00	0,00 0,00	97 194 0	0 0	97 194	0 7 776	104 970
57	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,014	1 245 897,07 816 883,20	340 227,43 126 356,59	17 443 11 436	4 763 1 769	1 243	13 073 2 441	32 957
58	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	14,056	7 849,00 0,00	0,00 0,00	110 326 0	0 0	110 326	0 8 826	119 152
59	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,007	1 915 348,12 1 000 681,92	781 591,53 281 706,01	13 407 7 005	5 471 1 972	932	8 887 1 784	24 078
60	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм Коб =1,004	1 м	7,028	20 158,00 0,00	0,00 0,00	141 670 0	0 0	141 670	0 11 334	153 004

	01-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,005649	3 897 127,14 1 944 635,84	1 763 798,22 598 226,72	22 015 10 985	9 964 3 379	1 066	14 221 2 899	39 135
62	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	5,672	57 288,00 0,00	0,00 0,00	324 938 0	0 0	324 938	0 25 995	350 933

Итого по разделу 2 **12 184 081**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 133 742
- накладные расходы, тенге	419 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	902 524

Раздел 3 Колодцы

3.1 Круглые колодцы

85	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	...железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,75	66 958,12 27 384,11	13 950,05 5 857,92	719 800 294 379	149 963 62 973	275 458	353 778 85 886	1 159 464
86	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	3	73 944,00 0,00	0,00 0,00	221 832 0	0 0	221 832	0 17 747	239 579
87	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	16 232,00 0,00	0,00 0,00	48 696 0	0 0	48 696	0 3 896	52 592
88	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2(1)	1 шт.	3	76 795,00 0,00	0,00 0,00	230 385 0	0 0	230 385	0 18 431	248 816
89	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	3	12 771,00 0,00	0,00 0,00	38 313 0	0 0	38 313	0 3 065	41 378

	.01-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	45 002,00 0,00	0,00 0,00	45 002 0	0 0	45 002	0 3 600	48 602
91	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	11	54 980,00 0,00	0,00 0,00	604 780 0	0 0	604 780	0 48 382	653 162
92	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	7 341,00 0,00	0,00 0,00	44 046 0	0 0	44 046	0 3 524	47 570
94	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	3	6 048,00 0,00	0,00 0,00	18 144 0	0 0	18 144	0 1 452	19 596

Итого по разделу 3 **2 510 758**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 294 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 149 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 526 656
- накладные расходы, тенге 353 778
- сметная прибыль (8 %), тенге 185 982

Итого по смете **14 971 899**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 679 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 668 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 213 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 660 398
- накладные расходы, тенге 854 207
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 109 030

		ИТОГО:		**14 971 899**	**0**		**14 971 899**					
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**155 708**			**155 708**					
		Итого с временными		**15 127 606**	**0**		**15 127 606**					

		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	1,76%	266 246			266 246					
		Итого с доп.затратами		15 393 852	0	0	15 393 852					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	307 877			307 877					
		Итого с непредвиденными затратами		15 701 729	0	0	15 701 729					
		в том числе на 2023 год - 46%		7 222 795	0	0	7 222 795					
		в том числе на 2024 год - 54%		8 478 934	0	0	8 478 934					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		7 793 396	0	0	7 793 396					
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		9 861 000	0	0	9 861 000					
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		17 654 396	0	0	17 654 396					
		с понижающим коэф. К=0,98		17 301 308	0	0	17 301 308					
		НДС 12%	12%			2 076 157	2 076 157					
		ИТОГО по акту		17 301 308	0	2 076 157	19 377 465					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирекого транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Баязитов Б.А.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Ж. А. Тілеуов Т. Т.