#ID22922720 №060140013977/240289/06

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-13 № 366/08/24 қосымша келісім

Алматы облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабергенов Адильбек Берикович тұлғасындағы "БМ-К Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-13 № 366/08/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 153 279 000.00 (бір жүз елу үш миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 189 928 030.07 (бір жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың отыз) теңге 07 тиын. 2024 жылы 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 26 330 344.50 (жиырма алты миллион үш жүз отыз мың үш жүз қырық төрт) теңге 50 тиын төленді. 2025 жылы 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 8 441 331.73 (сегіз миллион төрт жүз қырық бір мың үш жүз отыз бір) теңге 73 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылға арналған "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 153 279 000.00 (бір жүз елу үш миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 1 877 353.84 (бір миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың үш жүз елу үш) тенге 84 тиын. 2) 45 983 700.00 (қырық бес миллион тоғыз жүз сексен үш мың жеті жүз) теңге 00 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 775 168 5960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"БМ-К Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 2, 47В
БСН/ЖСН 021240009303
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8896511F0007360598
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87020000573
Директор Жумабергенов Адильбек Берикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12718298-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71023084-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Жаңа Арна ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	189 928 030.07	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жаңаарна а. (1)	30	26 330 344.50
2025 қаржылық жыл												
71023084-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Жаңа Арна ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	189 928 030.07	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жаңаарна а. (1)	30	153 279 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026 қаржылық жыл												
71023084-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Жаңа Арна ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	189 928 030.07	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Жаңаарна а. (1)	30	10 318 685.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 366/08/24 от 2024-08-13

Алматинская область №6

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабергенов Адильбек Берикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 366/08/24 от 2024-08-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 153 279 000.00 (сто пятьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 189 928 030.07 (сто восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать) тенге 07 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 139-431 было оплачено 26 330 344.50 (двадцать шесть миллионов триста тридцать тысяч триста сорок четыре) тенге 50 тиын. В 2025 году по бюджетной программе 038-015-431 было оплачено 8 441 331.73 (восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча триста тридцать один) тенге 73 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 153 279 000.00 (сто пятьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын. На 2026 год 1 877 353.84 (один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят три) тенге 84 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 45 983 700.00 (сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 775 168 5960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 2, 47В
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021240009303
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8896511F0007360598
АО "ForteBank"
Тел.: 87020000573
Директор Жумабергенов Адильбек Берикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12718298-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71023084-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жана Арна Илийского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	189 928 030.07	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жанаарна (1)	30	26 330 344.50
Финансовый год 2025												
71023084-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жана Арна Илийского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	189 928 030.07	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жанаарна (1)	30	153 279 000.00
Финансовый год 2026												
71023084-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жана Арна Илийского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	189 928 030.07	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Илийский район, с.Жанаарна (1)	30	10 318 685.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.