"Қостанай облысы Қарасу ауданы Октябрьское ауылында Тюнтюгур өзеніндегі су қоймасының бірінші шегін күрделі жөндеу"

жұмыс жобасы бойынша

26.08.2024 ж. № 12-0329/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қарасу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Казгражданстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0329/24 от 26.08.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

"Капитальный ремонт первого порога водохранилища на реке Тюнтюгур в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект"

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Капитальный ремонт первого порога водохранилища на реке Тюнтюгур в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.06.2024 г. № 050240010002/240077/00 (75).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект", лицензия от 24.02.2017 г. №17003387 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 19 сентября 2023 года;
постановление акимата Карасуского района Костанайской области от 18 января 2024 года №35 о передаче объектов коммунальной собственности баланса Октябрьского государственного коммунального предприятия «Суық Су» на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района на баланс государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района»;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 1,0800 га, с кадастровым номером 12-181-035-690, для обслуживания и эксплуатации первого порога плотины водохранилища, изготовлен Отделом Карасуского района по регистрации и земельного кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области от 02 ноября 2023 года №2023-599180;
акт визуально комиссионного обследований гидротехнических сооружений Карасуского района, выдан РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 05 мая 2023 года;
дефектная ведомость, утвержденный заказчиком от 06 августа 2024 года;
техническое заключение по обследованию и оценки технического состояния строительных конструкций плотины на реке Тюнтюгур расположенного по адресу Костанайская область, Карасуский район, село Октябрьский, выполненное ТОО «ПроектСтройЭкспертиза» 2023 году (свидетельство об аккредитации от 03 ноября 2024 года № KZ26VWC00117691, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);
технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Geo Group Engineering» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность

от 09 августа 2022 года № 22014786, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»);

технический отчет по инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «Geo Group Engineering» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 09 августа 2022 года № 22014786, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»);

бюджетная программа 492 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района" код и наименование администратора бюджетной программы на 2024-2026 годы;

письмо заказчика от 03 апреля 2024 года №01-261/119 о начале строительство и об источнике финансирования;

письмо заказчика от 06 января 2024 года №01-27/241 о директивном сроке строительства;

письмо заказчика от 05 августа 2024 года №01-27/234 об исключении пункта 16 задания на проектирование рабочего проекта;

письмо заказчика от 05 августа 2024 года №01-27/235 о том, что ранее работы по реконструкции и капитальному ремонту по рабочему проекту не проводились;

письмо заказчика от 05 августа 2024 года №01-27/231 о транспортировке грунта;

письмо заказчика от 06 августа 2024 года №01-27/240 о том, что рабочий проект проходит по бюджетной программе 012 функционирование систем водоснабжения и водоотведения;

письмо заказчика от 06 августа 2024 года №01-17/293 об отсутствии затрат на управление проектом;

письмо заказчика от 05 августа 2024 года №01-27/233 об отсутствии зеленых насаждений и почвенных очагов сибирской язвы.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование рабочего проекта РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» от 19 августа 2024 года №06/1451.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, Карасусккий район, село Октябрьское.

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Вознюк Л.В.	KZ39VJE00025685	Соответствует
2	Проект организации строительства	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует

3	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
4	Сметный раздел	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимсеитова В.С.	KZ10VJE00032900	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Класс сооружения		IV	IV
2	Пропускная способность при ФПУ	м³/сек	до 480	до 480
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	468,374	354,716
3.1	СМР	млн. тенге	389,061	287,775
3.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
3.3	прочие затраты	млн. тенге	79,313	66,941
4	В ценах по годам строительства:			
	в ценах 2024 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	20,202
	в ценах 2025 года	млн. тенге	-	334,514
4	Продолжительность строительства	месяц	7	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП "Капитальный ремонт первого порога водохранилища на реке Тюнтюгур в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Қостанай облысы Қарасу ауданы Октябрьское ауылында Тюнтюгур өзеніндегі су қоймасының бірінші шегін күрделі жөндеу" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жансеитов Д.Т.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Салпин А.Б.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Есимсеитова В.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Нагарнюк Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Каленов А.М.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону