Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
г. Жаркент, ул. Головацкого 129
БИН 050240008596

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма КС3

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №240099/2 от 11.03.2025 года к договору № 240099/00 от 10.10.2024г
Наименование бюджетной программы: 492-045-015-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу	тенге	358 120 000,0	**2024 год**						
				50 000 000,0	50 000 000,0		50 000 000,0			0,0
				2025 год						
				98 000 000,0	19 705 109,0	0,0	0,0	19 705 109,0	0,0	19 705 109,0
				2026 год						
				210 120 000,0						
	Всего по акту:		**358 120 000,0**	**358 120 000,0**	**69 705 109,0**	**0,0**	**50 000 000,0**	**19 705 109,0**	**0,0**	**19 705 109,0**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Байжума И.Н.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" , БИН 050240008596, г. Жаркент, ул. Головацкого 129

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211 БИН 141140003028

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №240099/2 от 11.03.2025 к договору подряда № 240099/00 от 10.10.2024 г.

(наименование)

Акт выполненных работ за май месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км . Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 2: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
			2.7 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,75М L=7м (1шт) КМ1+175 Каратвева за переулком №5										
1	123	1130-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. (Демонтаж)		1,05	66 264,0	26 357,0	69 577,0	27 674,0			69 577,0	
				$м^3$ железобетона звеньев		39 907,0	6 568,0	41 902,0	6 896,0				
2	124	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		2,625	254,0		667,0				667,0	
				т									
3	125	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2,625	620,0		1 628,0				1 628,0	
				т·км									
4	126	6101-0103-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		4,5	208,0	189,0	936,0	851,0			936,0	
				$м^3$ грунта		19,0	40,0	86,0	180,0				
5	127	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,5	9 025,0	0,0	4 513,0	0,0			4 513,0	
				$м^3$ грунта		9 025,0	0,0	4 513,0	0,0				
6	128	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		1,8	19 613,0	730,0	35 303,0	1 314,0	17 640,0		35 303,0	
				$м^3$ подушки		9 083,0	235,0	16 349,0	423,0				
7	129	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		1,6	9 494,0	640,0	15 190,0	1 024,0			15 190,0	
				$м^3$ подушки		8 854,0	205,0	14 166,0	328,0				
8	130	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,76	8 224,0		14 474,0		14 474,0		14 474,0	
				$м^3$									
9	131	1130-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м		1,68	98 042,0	33 078,0	164 711,0	55 571,0	25 335,0		164 711,0	
				$м^3$ железобетона звеньев		49 884,0	8 210,0	83 805,0	13 793,0				
10	132	225-104-0118 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)		8	44 152,0		353 216,0		353 216,0		353 216,0	
				шт.									
11	133	1130-0403-0102 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение		2,46	35 803,0	14 136,0	88 075,0	34 775,0	5 987,0		88 075,0	
				$м^3$ сборных конструкций		19 233,0	3 513,0	47 313,0	8 642,0				
12	134	225-109-0202 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 31 (СТ 9)		2	131 676,0		263 352,0		263 352,0		263 352,0	
				шт.									
13	135	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство лотка из монолитного бетона В20		1,04	40 498,0	169,0	42 118,0	176,0	37 006,0		42 118,0	
				$м^3$		4 746,0	49,0	4 936,0	51,0				
14	136	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		20	8 324,0	372,0	166 480,0	7 440,0	91 760,0		166 480,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		3 364,0	99,0	67 280,0	1 980,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	137	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		4,6	10 287,0	556,0	47 320,0	2 557,0	20 673,0		47 320,0	
				м^2		5 237,0	147,0	24 090,0	676,0				
16	138	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,7	3 925,0	0,0	10 598,0	0,0			10 598,0	
				м^3 грунта		3 925,0	0,0	10 598,0	0,0				
17	139	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,7	621,0	239,0	1 677,0	645,0			1 677,0	
				м^3 уплотненного грунта		382,0	76,0	1 031,0	205,0				
18	140	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2,7	208,0	162,0	562,0	438,0	8,0		562,0	
				м^3 уплотненного грунта		43,0	35,0	116,0	95,0				
			2.8 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=8м (1шт) КМ1+435 Каратаева переулок №1										
19	159	6121-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. (Демонтаж)		0,008	1 808 530,0	0,0	14 468,0	0,0			14 468,0	
				км трубопровода		1 808 530,0	0,0	14 468,0	0,0				
20	160	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,48	254,0		122,0				122,0	
				т									
21	161	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		9,6	31,0		298,0				298,0	
				т·км									
22	162	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		3,6	208,0	189,0	749,0	680,0			749,0	
				м^3 грунта		19,0	40,0	68,0	144,0				
23	163	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,4	9 025,0	0,0	3 610,0	0,0			3 610,0	
				м^3 грунта		9 025,0	0,0	3 610,0	0,0				
24	164	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки		0,8	26 706,0	8 136,0	21 365,0	6 509,0	8 487,0		21 365,0	
				м^3 подготовки		7 961,0	2 171,0	6 369,0	1 737,0				
25	165	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,7	129 694,0	46 061,0	220 480,0	78 303,0	32 574,0		220 480,0	
				м^3 железобетона звеньев		64 472,0	11 445,0	109 602,0	19 456,0				
26	166	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100		7	38 562,0		269 934,0		269 934,0		269 934,0	
				шт.									
27	167	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	
				шт.									
28	168	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка		1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
				шт.		6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
29	169	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	
				комплект									
30	170	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
				м^3 сборных конструкций		29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
31	171	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)		2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
				шт.									
32	172	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		16,8	8 324,0	372,0	139 843,0	6 249,0	77 079,0		139 843,0	
				м^2 изолируемой поверхности		3 364,0	99,0	56 515,0	1 663,0				
33	173	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,76	10 287,0	556,0	38 679,0	2 091,0	16 897,0		38 679,0	
				м^2		5 237,0	147,0	19 691,0	553,0				
34	174	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,2	3 925,0	0,0	8 635,0	0,0			8 635,0	
				м^3 грунта		3 925,0	0,0	8 635,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	175	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,2	621,0	239,0	1 366,0	526,0			1 366,0	
				м³ уплотненного грунта		382,0	76,0	840,0	167,0				
36	176	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2,2	208,0	162,0	458,0	356,0	7,0		458,0	
				м³ уплотненного грунта		43,0	35,0	95,0	77,0				
			2.9 УСТРОЙСТВО ЖБ ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) КМ1+650 (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СПРАВА) Кененбаева пер.№7(1)										
37	177	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж металлических труб, диаметр труб 500 мм		0,005	3 370 334,0	0,0	16 852,0	0,0			16 852,0	
				км		3 370 334,0	0,0	16 852,0	0,0				
38	178	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,45	254,0		114,0				114,0	
				т									
39	179	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		9	31,0		279,0				279,0	
				т·км									
40	180	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
				м³ грунта		19,0	40,0	61,0	128,0				
41	181	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
				м³ грунта		9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
42	182	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки		0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
				м³ подготовки		7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
43	183	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
				м³ железобетона звеньев		64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
44	184	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100		6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	
				шт.									
45	185	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	
				шт.									
46	186	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка		1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
				шт.		6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
47	187	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	
				комплект									
48	188	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
				м³ сборных конструкций		29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
49	189	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)		2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
				шт.									
50	190	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
				м² изолируемой поверхности		3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
51	191	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
				м²		5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
52	192	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
				м³ грунта		3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
53	193	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
				м³ уплотненного грунта		382,0	76,0	726,0	144,0				
54	194	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*			1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		43,0	35,0	82,0	67,0				
			2.10 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) КМ1+650 (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СПРАВА) Кененбаева пер.№7(1)										
55	195	6121-0103-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Демонтаж металлических труб, диаметр труб 500 мм		0,005	3 370 334,0	0,0	16 852,0	0,0			16 852,0	
				км		3 370 334,0	0,0	16 852,0	0,0				
56	196	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,45	254,0		114,0				114,0	
				т									
57	197	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		9	31,0		279,0				279,0	
				т·км									
58	198	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
				$м^3$ грунта		19,0	40,0	61,0	128,0				
59	199	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам трудов - 1,2		0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
				$м^3$ грунта		9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
60	200	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки		0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
				$м^3$ подготовки		7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
61	201	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
				$м^3$ железобетона звеньев		64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
62	202	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100		6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	
				шт.									
63	203	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	
				шт.									
64	204	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка		1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
				шт.		6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
65	205	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	
				комплект									
66	206	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
				$м^3$ сборных конструкций		29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
67	207	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)		2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
				шт.									
68	208	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
69	209	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
				$м^2$		5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
70	210	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
				$м^3$ грунта		3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
71	211	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		382,0	76,0	726,0	144,0				
72	212	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		43,0	35,0	82,0	67,0				
			2.11 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) КМ1+650 (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СЛЕВА) Кененбаева пер.№7(2)										
73	213	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб		1,14	88 320,0	36 743,0	100 685,0	41 887,0			100 685,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев		51 577,0	9 156,0	58 798,0	10 438,0				
74	214	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2,85	254,0		724,0				724,0	
				т									
75	215	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		57	31,0		1 767,0				1 767,0	
				т·км									
76	216	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
				м³ грунта		19,0	40,0	61,0	128,0				
77	217	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
				м³ грунта		9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
78	218	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки		0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
				м³ подготовки		7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
79	219	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
				м³ железобетона звеньев		64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
80	220	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100		6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	
				шт.									
81	221	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	
				шт.									
82	222	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка		1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
				шт.		6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
83	223	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	
				комплект									
84	224	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
				м³ сборных конструкций		29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
85	225	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)		2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
				шт.									
86	226	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
				м² изолируемой поверхности		3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
87	227	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
				м²		5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
88	228	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
				м³ грунта		3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
89	229	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
				м³ уплотненного грунта		382,0	76,0	726,0	144,0				
90	230	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	
				м³ уплотненного грунта		43,0	35,0	82,0	67,0				
			Итого по разделу 2: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					5 153 036,0	641 373,0	3 157 434,0	0,0	5 153 036,0	
								1 348 234,0	161 032,0	0,0	0,0		
			Со сметной прибылью 5%									*5 410 688*	
			Итого в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									5 816 489	
			ИТОГО С НДС-12%									6 514 468	
			Всего с тендерным снижением		0,994452545							*6 478 329*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Средний ремонт автомобильной дороги ул.Кененбаева 0-3,900 км . Локальная смета 2-1-2										
			Раздел 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900										
1	1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см**		4 440	637,0	418,0	2 828 280,0	1 855 920,0			2 828 280,0	
				м^2		219,0	97,0	972 360,0	430 680,0				
2	2	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**		162,504	7 077,0		1 150 041,0		1 150 041,0		1 150 041,0	
				м^3									
3	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		650,016	7 007,0		4 554 662,0		4 554 662,0		4 554 662,0	
				м^3									
4	9	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2021*	**Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство**		150	13 253,0	2 584,0	1 987 950,0	387 600,0	1 505 250,0		1 987 950,0	
				м^3 материала основания в плотном теле		634,0	522,0	95 100,0	78 300,0				
			Итого по разделу 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900					10 520 933,0	2 243 520,0	7 209 953,0	0,0	10 520 933,0	
								1 067 460,0	508 980,0	0,0	0,0		
			Со сметной прибылью 5%									*11 046 980*	
			Итого в ценах на 2024 год - 100 %. К=1,075									11 875 503	
			ИТОГО С НДС-12%									13 300 563	
			Всего с тендерным снижением									*13 226 779*	
			Всего пл ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км									*19 705 109*	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____Байжума И.Н.

Главный специалист:

_____ Сулеймен Б.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy"

_____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AbiBekAi company"

_____ Утешов С.Б.