Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Kazakh Teh-Stroy",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица К.Танатов, дом 112 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100940014815
Исполнитель	ТОО "BBM-STORY-GROUP",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Ы.Алтынсарин, дом 61, почтовый индекс 160500 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030840022450

Договор (контракт) №02/2025-СУБ от 03.02.2025 г

Номер документа	Дата составления
4	31.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области			работа	1	401 932,00	401 932,00	43 064,14
				Итого	1	x	401 932,00	43 064,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Султан М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сланов О.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Kazakh Teh-Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BBM-Story GROUP"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02/2025-СУБ от 03.02.2025**

Акт выполненных работ

за **март 2025** (месяц, год) на **02-03-01 строительно-монтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0362 Кзтр н Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		261	210,16	210,16	54852	54852	0	9026	62988	
				м3		0	48,03	0	12536		5110		
2	2	E11-230101-0101 Кзтр н Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		17,4	13904,03	211,7	241930	3684	212645	26478	279870	
				м3		1471,33	65,74	25601	1144		21473		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,14	11110				212645,4			Казахстан 100%
			ИТОГО:					651189	58536	534835	58700	342858	
								57818	13680		56791		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		7886					
			Итого с временными									350744	
			Зимние удорожания			0,31 %		1087					
			Итого с зимними удорожаниями									351831	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7037					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									358868	
			НДС			12 %		43064					
			Итого с НДС									401932	

Сдал (Подрядчик)

"BBM-STORY-GROUP"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султан М.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сламов О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
Подрядчик: ТОО "BBM-Story-Group"
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 02/2025-СУБ от 03.02.2025				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2024 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2024г г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области	401 932	358 868	358 868	-	-	-	-	-	43 064	401 932

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Сламов О.**

Подрядчик:
ТОО "BBM-Story-Group"

Директор **Султан М.Б.**