		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960	020540001762

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014 г
Дополнение № 06 «01» января 2018 г.

Номер документа	Дата составления
79	30.09.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 17/C/04891 Ремонт Соединительной дороги №21.	01/09/18-30/09/18.	Услуги	1	71 009 172,02	71 009 172,02	
2	CoN 17/C/04891 CO1 Ремонт соединительной автодороги №21" дополнительные работы согласно SI 3359.	01/09/18-30/09/18.	Услуги	1	6 974 029,98	6 974 029,98	
3	CoN 18/C/06196 Подъездная дорога к скважине - 312D	01/09/18-30/09/18.	Услуги	1	2 901 310,46	2 901 310,46	
4	CoN 18/C/06197 Аварийная дорога к скважине - 312D	01/09/18-30/09/18.	Услуги	1	1 879 344,95	1 879 344,95	
			Итого без НДС:			82 763 857,41	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			9 931 662,89	
			Всего с НДС			92 695 520,30	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату № 79 за Сентябрь 2018 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Директор: Курмангалиев М.К.

М.П.

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Начальник участка по строительству и пусконаладке
Отдела Общего Проектирования КПО б.в. Ф. Капальдо

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.