Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Ележас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Repair of link Road # 21" additional scope as per SI 3359 / "Ремонт соединительной автодороги №21" дополнительные работы согласно SI 3359.

за Сентябрь 2018 г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/04891 CO1

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	Подготовительные работы									
1	Repeated grading of area cleaned of trees and bushes / Повторная профилировка участка расчищенного от деревьев и кустарников	m^2	t.1.i.70	13 600,00	86,96	**1 182 656,00**	13 600,00	1 182 656,00		0,00
2	Removing of trash & garbage / Удаление мусора и металолома	m^3	t.1.i.29	4 070,00	591,55	**2 407 608,50**	4 070,00	2 407 608,50		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	19 124,00	36,61	**700 129,64**	19 124,00	700 129,64		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	19 124,00	80,94	**1 547 896,56**	19 124,00	1 547 896,56		0,00
	Укладка плит 3х1,5 на пересечениях с трубопроводами									
5	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	1 377,00	896,70	**1 234 755,90**	1 377,00	1 234 755,90		0,00
	Демонтаж ж/б трубы Д=1,4 м на ПК 9+01.60									
6	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	406,00	585,84	**237 851,04**	406,00	237 851,04		0,00
7	Scaffolding / Подмости (**устройство жесткого ограждения вокруг котлована и лестницы для вход/выход)**	m2	t.1.i.173	20,45	30 472,74	**623 167,53**	20,45	623 167,53		0,00
8	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	5,00	823,84	**4 119,20**	5,00	4 119,20		0,00
9	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	411,00	332,97	**136 850,67**	411,00	136 850,67		0,00
	Устройство резервных труб Д=100 мм для кабелей 0,4 кВ на ПК 0+34,83; 0+61,84; 3+78,08									
10	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	60,30	3 136,30	**189 118,89**		0,00	60,30	189 118,89
11	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	12,60	89 592,04	**1 128 859,70**		0,00	12,60	1 128 859,70

12	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	t.1.i.83	60,30	540,07	**32 566,22**		0,00	60,30	32 566,22
	II. Земляные работы									
13	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	8 720,00	36,61	**319 239,20**	8 720,00	319 239,20		0,00
14	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./	m^2	t.1.i.45	8 720,00	80,94	**705 796,80**	8 720,00	705 796,80		0,00
15	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	473,00	332,97	**157 494,81**	473,00	157 494,81		0,00
16	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	473,00	803,24	**379 932,52**	473,00	379 932,52		0,00
	III. Строительство двухочковой круглой металлической трубы ф=1020мм. ПК 9+01.60									
	Дополнительные работы									
17	Scaffolding / Подмости (**устройство жесткого ограждения вокруг котлована и лестницы для вход/выход)**	m2	t.1.i.173	40,90	30 472,74	**1 246 335,07**	40,90	1 246 335,07		0,00
	IV. Ремонт круглой железобетонной трубы ф=1000мм. ПК 3+03.88									
	Дополнительные работы									
18	Scaffolding / Подмости (**устройство жесткого ограждения вокруг котлована и лестницы для вход/выход)**	m2	t.1.i.173	20,45	30 472,74	**623 167,53**		0,00	20,45	623 167,53
	V. Дорожная одежда									
	Устройство дорожной одежды Тип 1									
19	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	612,00	2 843,38	**1 740 148,56**	612,00	1 740 148,56		0,00
	Устройство обочин:									
20	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (ГЩС, Щебень)	m^3	t.1.i.67	486,40	2 843,38	**1 383 020,03**		0,00	486,40	1 383 020,03
	VI. Recultivation./Рекультивация									
21	land-lived grass sowing / посев трав	m^2	t.1.i.149	23 318,00	146,70	**3 420 750,60**		0,00	23 318,00	3 420 750,60
	TOTAL:					**19 401 464,98**		**12 623 982,00**		**6 777 482,98**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9% / The increase in rates for construction and installation works by Amendment №2 to the Contract AP/D/14/0930 dated from 06.05.2016. - 2.9%					**562 642,484**		**366 095,478**		**196 547,006**
	TOTAL:					**19 964 107,46**		**12 990 077,48**		**6 974 029,98**

Customer

Saranchuk
Karachaganak
Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

ТОО