Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-04-08 № 26 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №№1 к договору №26 от 08.04.2025г. 2025-05-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 04.08.2021ж. №88-л бұйрығы негізінде әрекет ететін, Директордың м.а Мадиева Гульнар Адылбековна тұлғасындағы Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі., бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет ететін, Басшысы Фархатов Дастан Фархатұлы тұлғасындағы Bolashaq Invest, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-04-08 № 26 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 6 626 000.00 (алты миллион алты жүз жиырма алты мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "5 976 000.00 (бес миллион тоғыз жүз жетпіс алты мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "6 626 000.00 (алты миллион алты жүз жиырма алты мың тенге нөл тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 6 626 000.00 (алты миллион алты жүз жиырма алты мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Шарт сомасын ұлғайтуға арналған қосымша келісім (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылындағы №159 қойманың шатырын ішінара ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс (№1 Техникалық шешімнің, №1 хаттаманың, қосылатын жұмыстар ведомосінің негізінде: смета мен өндірістік қажеттіліктің нақты болуы арасындағы шатыр жабындары көлемінің алшақтығына байланысты жұмысты толық көлемде және сапалы орындау үшін (Профильді парақтан жасалған шатыр жабынын тіреуіштер мен өрттен қорғауды ұлғайту, Профильді парақ сөренің биіктігі 21мм қалыңдығы 0,7 мм -35,01 м2, конструкцияда -2, 5м3 ағаш дайындайтын қондырғысы бар рафтерлер,ағаш фермалардың, аркалардың, рафтерлердің, арқалықтардың, өрттен қорғайтын мауэрлаттардың конструкциясы-конструкцияда 10,4765 м3 ағаш

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Беспалова, 51а
БСН 990840001427
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ48070102KSN1801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87222521060
Директордың м.а Мадиева Гульнар Адылбековна

2025-05-28 10:33:12
Мадиева Гульнар Адылбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Өнім беруші:
Bolashaq Invest
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА Железнодорожная, 30
БСН/ЖСН 960102350555
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ468562204144016953
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87053054696
Басшысы Фархатов Дастан Фархатұлы

2025-05-29 12:40:57
Фархатов Дастан Фархатұлы
Bolashaq Invest

Bolashaq Invest

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14396606-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылы №159 қоймасының шатырын ішінара ағымдағы жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Шарт сомасын ұлғайтуға арналған қосымша келісім (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылындағы №159 қойманың шатырын ішінара ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс (№1 Техникалық шешімнің, №1 хаттаманың, қосылатын жұмыстар ведомосінің негізінде: смета мен өндірістік қажеттіліктің нақты болуы арасындағы шатыр жабындары көлемінің алшақтығына байланысты жұмысты толық көлемде және сапалы орындау үшін (Профильді парақтан жасалған шатыр жабынын тіреуіштер мен өрттен қорғауды ұлғайту, Профильді парақ сөренің биіктігі 21мм қалыңдығы 0,7 мм -35,01 м2, конструкцияда -2, 5м3 ағаш дайындайтын қондырғысы бар рафтерлер,ағаш фермалардың, аркалардың, рафтерлердің, арқалықтардың, өрттен қорғайтын мауэрлаттардың конструкциясы-конструкцияда 10,4765 м3 ағаш	Жұмыс	1	650 000.00	Маусым	9 маусымға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы Шығыс қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Глубокое а.о., Глубокое а. с.Предгорное ул.Элеваторное,строение 1/1 (1)	0	650 000.00
75645936-3ЦП1	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылы №159 қоймасының шатырын ішінара ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	5 976 000.00	мамыр	9 маусымға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы Шығыс қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Глубокое а.о., Глубокое а. с.Предгорное ул.Элеваторное,строение 1/1 (1)	0	5 976 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 26 от 2025-04-08

Восточно-Казахстанская область №№1 к договору №26 от 08.04.2025г. 2025-05-29

Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области., именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.директора Мадиева Гульнар Адылбековна, действующий на основании Приказа №88-л от 04.08.2021г., с одной стороны и Bolashaq Invest, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Фархатов Дастан Фархатұлы, действующий на основании Свидетельство о государственной регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 26 от 2025-04-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 6 626 000.00 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 976 000.00 (пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "6 626 000.00 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **029** Областные базы специального медицинского снабжения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета , по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 6 626 000.00 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС.»

3) Доп.соглашение на увеличение суммы договора (работа по частичному текущему ремонту кровли склада №159 с.Предгорное, ВКО, Глубоковского района (на основании Технического решения №1, Протокола №1, Ведомости добавляемых работ: В связи с расхождениями объема покрытий кровли между сметой и фактическим наличием производственной необходимости для выполнения работы в полном объёме и качественно (увеличение покрытия кровли из профилированного листа,стропилами и огнезащитой, профилированный лист высота полки 21мм толщина 0,7мм -35,01 м2, Стропила с установкой с изготовлением -2,5м3 древесины в конструкции,Конструкция деревянных ферм,арок, стропил, балок, мауэрлатов с огнезащитой - 10,4765 м3 древесины в конструкции

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Беспалова, 51а
БИН 990840001427
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87222521060
И.о.директора Мадиева Гульнар Адылбековна

Поставщик:
Bolashaq Invest
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА Железнодорожная, 30
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960102350555
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ468562204144016953
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87053054696
Руководитель Фархатов Дастан Фархатұлы

2025-05-28 10:33:12
Мадиева Гульнар Адылбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

2025-05-29 12:40:57
Фархатов Дастан Фархатұлы
Bolashaq Invest

Bolashaq Invest

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14396606-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						частичный текущий ремонт кровли склада №159 с.Предгорное, ВКО, Глубоковского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Доп.соглашение на увеличение суммы договора (работа по частичному текущему ремонту кровли склада №159 с.Предгорное, ВКО, Глубоковского района (на основании Технического решения №1, Протокола №1, Ведомости добавляемых работ: В связи с расхождениями объема покрытий кровли между сметой и фактическим наличием производственной необходимости для выполнения работы в полном объёме и качественно (увеличение покрытия кровли из профилированного листа,стропилами и огнезащитой, профилированный лист высота полки 21мм толщина 0,7мм -35,01 м2, Стропила с установкой с изготовлением -2,5м3 древесины в конструкции,Конструкция деревянных ферм,арок, стропил, балок, мауэрлатов с огнезащитой - 10,4765 м3 древесины в конструкции	Работа	1	650 000.00	Июнь	до 9 июня	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район ВКО, Глубоковский район,с.Предгорное,ул.Элеваторная,ст-е 1/1 (1)	0	650 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

75645936-ЗЦП1	Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная база специального медицинского снабжения" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	частичный текущий ремонт кровли склада №159 с.Предгорное, ВКО, Глубоковского района	Работа	1	5 976 000.00	май	до 9 июня	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район ВКО, Глубоковский район,с.Предгорное,ул.Элеваторная,ст-е 1/1 (1)	0	5 976 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22927147 №990840001427/250026/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22927147

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22927147

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.