Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик :	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка, Победы, 35**
Подрядчик :	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise", БИН120540016048, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, И.П. Шухова, 44**
Наименование строительства и его адрес:	**Строительство разводящих сетей и водозаборных сооружении в с. Куприяновка, район Шал акына, СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2025

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
171040033418	120540016048			57	06.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей и водозаборных сооружении в с. Куприяновка, район Шал акына, СКО	**268757 091,25**	**268757 091,25**	**268757 091,25**	**239961 688,62**	**0**		**28795 402,63**	**268757 091,25**
Авансовый платеж 30%	**80627 127,38**	**80627 127,38**	**80627 127,38**	**71988 506,59**	**0,00**	**0,00**	**8638 620,79**	**80627 127,38**
Итого к оплате:	**188129 963,87**	**188129 963,87**	**188129 963,87**	**167973 182,03**			**20156 781,84**	**188129 963,87**

Подрядчик: БИН120540016048
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор _____ **Аскапов Е.Д.**

ТОО "NeoCenter"
БИН 161240013855
№ аттестата- KZ56VJE00044294 от 05.02.2019 г.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Ташев О.Х.**
(ФИО, № аттестата, подпись, печать при наличии)

Заказчик: БИН 171040033418
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

И.о.руководителя _____ **Атамбаев Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка, Победы, 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise", БИН120540016048, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, И.П. Шухова, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей и водозаборных сооружении в с. Куприяновка, район Шал акына, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутрипоселковые наружные сети НВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57** от 06.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 2 от 27.05.2025 г.

за <u>май 2025</u> (месяц, год) на <u>06-01-01 Внутрипоселковые наружные сети НВ</u> работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	52 296,58	377,0	19 715 811,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1 617,42	13 536,0	21 893 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 057	463,0	489 391,0	
4	4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10 411,45	92,0	957 853,0	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	1 057	80,0	84 560,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21 142,8	4 171,0	88 186 619,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22 199,94	98,0	2 175 594,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	22 199,94	658,0	14 607 561,0	
9	9	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	463	11 696,0	5 415 248,0	
10	10	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	5,407	1 495 939,0	8 088 542,0	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5 515,14	1 521,0	8 388 528,0	Казахстан
12	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	5 141,0	25 705,0	
13	13	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 353,0	6 765,0	Казахстан
14	18	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	24	9 504,0	228 096,0	
15	19	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	24	17 759,0	426 216,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	52	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**102,93**	**117 404,0**	**12 084 394,0**	
17	53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**47**	**36 487,0**	**1 714 889,0**	**Казахстан**
18	54	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**47**	**16 709,0**	**785 323,0**	**Казахстан**
19	55	225-101-0114 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3**	**шт.**	**47**	**13 150,0**	**618 050,0**	**Казахстан**
20	56	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км(от Костанайская область Узункольский район до с. с. Куприяновка)**	**т·км**	**3 940,48**	**25,0**	**98 512,0**	
21	57	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**94**	**32 420,0**	**3 047 480,0**	**Казахстан**
22	58	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**47**	**18 857,0**	**886 279,0**	**Казахстан**
23	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**47**	**41 281,0**	**1 940 207,0**	**Казахстан**
24	60	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**47**	**33 264,0**	**1 563 408,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				193 428 428	
			ВСЕГО по акту:				**193428428**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				**17021702**	
			Итого				**210450130**	
			Сметная прибыль 5%				**10522506**	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				**10522506**	
			Итого				**231495143**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388				**120238577**	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587				**85779368**	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,079				**37467489**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				**243 485 434**	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,98				**238 615 724,87**	
			НДС (12 %)				**28 633 886,98**	
			Итого				**267 249 611,85**	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"
БИН 171040033418
Руководитель
_____ Маркасарин Р.Н.

Подрядчик:
ТОО "АСК-Sunrise"

БИН120540016048
Директор
_____ Аскапов Е.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "NeoCenter", БИН 161240013855

Эксперт технического надзор KZ56VJE00044294 от 05.02.2019г.

_____ Ташев О.Х.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443
Эксперт авторского надзора Приказ № Г-122-2023-2 от

_____ Кекенов Р.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка, Победы, 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise", БИН120540016048, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, И.П. Шухова, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей и водозаборных сооружении в с. Куприяновка, район Шал акына, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Восстановление оси**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57** от 06.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 1 от 27.05.2025 г.

за <u>май 2025</u> (месяц, год) на <u>01-01-01 Восстановление оси трассы</u> работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Восстановление оси					
1	1	Сборник цен на изыск.работы СЦИ-101, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-32, п. 2 к=1,2	Восстановление трасс каналов и коллекторов, II категория сложности	1км	21,735	28 827,0	626 555,0	
2	2	Сборник цен на изыск.работы СЦИ-101, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-32, п. 2 к=1,2	Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков, II категория сложности	1км	21,735	21 372,0	464 520,0	
			Итого по разделу 1: Восстановление оси				1 091 075	
			ИТОГО по акту				1 091 075	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по акту:				**1091075**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				**96015**	
			Итого				**1187090**	
			Сметная прибыль 5%				**59354**	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				**59354**	
			Итого				**1305799**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388				**678232**	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587				**483857**	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,079				**211343**	
			Итого				**1 373 432**	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,98				**1 345 963,75**	
			НДС (12 %)				**161 515,65**	
			Итого				**1 507 479,40**	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"
БИН 171040033418
Руководитель
_____ Маркасарин Р.Н.

Подрядчик:
ТОО "АСК-Sunrise"

БИН120540016048
Директор
_____ Асканов Е.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "NeoCenter", БИН 161240013855
Эксперт технического надзор KZ56VJE00044294 от 05.02.2019г.
_____ Ташев О.Х.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443
Эксперт авторского надзора Приказ № Г-122-2023-2 от
_____ Кекенов Р.Х.