Утверждаю
приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство линии BRT от действующей линии BRT до пр.Райымбека в г.Алматы. 1 очередь. Участок ул.Тимирязева от ул.Байтурсынова до ул.Желтоксан и ул.Желтоксан до пр.Райымбека

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
161040019460	050140013221			№58	2025-04-17	007-015-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс.тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство линии BRT от действующей линии BRT до пр.Райымбека в г.Алматы. 1 очередь. Участок ул.Тимирязева от ул.Байтурсынова до ул.Желтоксан и ул.Желтоксан до пр.Райымбека	**223 918 018**	**223 918 018**	**223 918 018**	**223 918 018**			**23 991 216**	**223 918 018**
Итого к оплате:								**223 918 018**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **Руководитель**
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "Grand Urban"**
БИН 180440011292

Қошқарбаев М.И.

СДАЛ:

Поставщик: **Генеральный директор**
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Ча Ю.В.