Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района"**

Подрядчик: **Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области**

Справка № 3

за Май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140005865	890903350534			№15	03.03.2025 г.		025-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области	322 232 676,00	322 232 676,00	64 493 460,71				7 739 215,29	72 232 676,00

Сдал (Подрядчик):

Руководитель _____ **Мелоян С.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Компания "Акцент" БИН 021040000848

Эксперт _____ **Оразалин А.Д.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

И.о. руководителя _____ **Еркинов О.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865, Костанайская область, Жангельдинский район, с. Торгай, Ыбырая Алтынсарина, 4, Тел.: 8 (71439) 21112

(полное наименование, бизнес идент ификационный номер или индивидуальный идент ификационный номер, адрес, данные о средст вах связи)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534, Костанайская область, пр. Аль-Фараби, 115/1, офис 512, Тел.: +7 777 634 44 40

(полное наименование, бизнес идент ификационный номер или индивидуальный идент ификационный номер, адрес, данные о средст вах связи)

Стройка: Техническая документация на средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской обл:

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (Контракт) № 15 от 03.03.2025 года (Доп соглашение № 1 от 07.04.2025 года)

Акт выполненных работ № 3

за Май 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской области.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000**					
1	14	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ЩПС толщиной 15 см	$м^2$	30 000	668	20040000	
2	15	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	4 514,9	8 194,33	36996581	
		Итого по разделу 2:	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000**				**57036581**	
		Итого по Акту:					**57036581**	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.		Сметная прибыль (5%)				2 851 829,05	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.		Непредвиденные работы и затраты (2%)				1 140 731,62	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**61 029 142**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %				15 257 285	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %				27 463 114	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %				18 308 743	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368				15 818 754	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557				28 992 809	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				19 681 898	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**64 493 461**	
			НДС (12%)				7 739 215	
			ИТОГО С НДС				**72 232 676**	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных

Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534

эрог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мелоян С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

И.о. руководителя Еркинов О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Оразалин А.Д.

ИИН 850926350888; Аттестат № KZ34VJE00062344 от 12.02.2021 г.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 г.