Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 343/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 343/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 80 940 000.00 (Сексен миллион тоғыз жүз қырық мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 315 965 306.36 (Үш жүз он бес миллион тоғыз жүз алпыс бес мың үш жүз алты) теңге 36 тиын. 2024 жылы 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 213 699 588.28 (Екі жүз он үш миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың бес жүз сексен сегіз) теңге 28 тиын төленді. 2025 жылы 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 15 153 738.29 (Он бес миллион бір жүз елу үш мың жеті жүз отыз сегіз) теңге 29 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылға арналған "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 80 940 000.00 (Сексен миллион тоғыз жүз қырық мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 6 171 979.79 (Алты миллион бір жүз жетпіс бір мың тоғыз жүз жетпіс тоғыз) тенге 79 тиын. 2) 24 282 000.00 (Жиырма төрт миллион екі жүз сексен екі мың) теңге 00 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БСН/ЖСН 971040000250
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ728560000005084989
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12529003-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70518816-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Ават ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	315 965 306.36	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Ават а. (1)	30	213 699 588.28
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70518816-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Ават ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	315 965 306.36	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Ават а. (1)	30	80 940 000.00
2026 қаржылық жыл												
70518816-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Ават ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	315 965 306.36	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Ават а. (1)	30	21 325 718.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22934877 №060140013977/240269/05

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 343/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №5

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 343/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 80 940 000.00 (Восемьдесят миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 315 965 306.36 (Триста пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста шесть) тенге 36 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 139-431 было оплачено 213 699 588.28 (Двести тринадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) тенге 28 тиын. В 2025 году по бюджетной программе 038-015-431 было оплачено 15 153 738.29 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) тенге 29 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 80 940 000.00 (Восемьдесят миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын. На 2026 год 6 171 979.79 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят девять) тенге 79 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 24 282 000.00 (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12529003-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70518816-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Ават Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).	Работа	1	315 965 306.36	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Ават (1)	30	213 699 588.28
Финансовый год 2025												
70518816-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Ават Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).	Работа	1	315 965 306.36	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Ават (1)	30	80 940 000.00
Финансовый год 2026												
70518816-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Ават Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).	Работа	1	315 965 306.36	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Ават (1)	30	21 325 718.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.