Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-09 № 367/08/24 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-09 № 367/08/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 31 011 000.00 (отыз бір миллион он бір мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 120 664 493.56 (бір жүз жиырма миллион алты жүз алпыс төрт мың төрт жүз тоқсан үш) теңге 56 тиын. 2024 жылы 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 55 756 439.00 (елу бес миллион жеті жүз елу алты мың төрт жүз отыз тоғыз) теңге 00 тиын төленді. 2025 жылы 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 5 683 397.31 (бес миллион алты жүз сексен үш мың үш жүз тоқсан жеті) теңге 31 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылға арналған "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 31 011 000.00 (отыз бір миллион он бір мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 28 213 657.25 (жиырма сегіз миллион екі жүз он үш мың алты жүз елу жеті) тенге 25 тиын. 2) 9 303 300.00 (тоғыз миллион үш жүз үш мың үш жүз) теңге 00 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 775 168 5960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БСН/ЖСН 971040000250
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ728560000005084989
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12718398-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71015224-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарасай ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	120 664 493.56	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарасай а. (1)	30	55 756 439.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71015224-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарасай ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	120 664 493.56	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарасай а. (1)	30	31 011 000.00
2026 қаржылық жыл												
71015224-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарасай ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	120 664 493.56	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарасай а. (1)	30	33 897 054.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 367/08/24 от 2024-08-09

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 367/08/24 от 2024-08-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 31 011 000.00 (тридцать один миллион одиннадцать тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 120 664 493.56 (сто двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) тенге 33 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 139-431 было оплачено 55 756 439.00 (пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять) тенге 00 тиын. В 2025 году по бюджетной программе 038-015-431 было оплачено 5 683 397.31 (пять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто семь) тенге 31 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 31 011 000.00 (тридцать один миллион одиннадцать тысяч) тенге 00 тиын. На 2026 год 28 213 657.25 (двадцать восемь миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) тенге 54 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 9 303 300.00 (девять миллионов триста три тысячи триста) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 775 168 5960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12718398-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71015224-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Карасай Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	120 664 493.56	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Жамбылский район, с.Карасай (1)	30	55 756 439.00
Финансовый год 2025												
71015224-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Карасай Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	120 664 493.56	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Жамбылский район, с.Карасай (1)	30	31 011 000.00
Финансовый год 2026												
71015224-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Карасай Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	120 664 493.56	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Жамбылский район, с.Карасай (1)	30	33 897 054.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.