Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050240008131

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Нурас и Компания" БИН 020740005465

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п.Каратерен, Аральский район, Кызылординской области

По договору Договора №105 от 11 апреля 2025 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		105	11.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п.Каратерен, Аральский район, Кызылординской области	56 600 401,68	50 536 072,93	-	-	-	-	-	-	6 064 328,75	56 600 401,68
Итого:	56 600 401,68	50 536 072,93	-	-	-	-	-	-	6 064 328,75	56 600 401,68

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН: 940140000946
Руководитель_____ Кудайберген Ж.
М.П.

Технический надзор: ТОО "АВТ & company"
Аттестат № KZ01VIE00028306 от 29.06.2017 г.
Эксперт_____ Сандыбаев Н.Б.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор_____ Ботабаев Н.Б.
М.П.

1092300
Форма 2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" БИН: 050240008131

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания" БИН 020740005465

Основание: Договор №105 от 11 апреля 2025 года.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

АКТ выполненных работ за май месяц 2025 года.

на **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	**45843,166**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5646,110	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,88	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45 843 165,64**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4530279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2230842*
		машины и механизмы	тенге			5677325
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1115831*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35635562
		перевозки	тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1880		
	Раздел 1.	**Устройство дорожной одежды**				**45 843 165,64**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4530279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2230842*
		машины и механизмы	тенге			5677325
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1115831*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35635562

		перевозки	тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1769		
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,06* *Изм.и доп.вып.28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	**м2**	**10455**	**615**	**6 429 825**
3	**1227-0602-0901** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08* *Изм.и доп.вып.26*	**Основания. Розлив вяжущих материаов.**	**т**	**6,68**	**176573**	**1 179 508**
4	**1127-0602-0201** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08* *Изм.и доп.вып.28*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх, толщиной 3 см. Устройство.**	**м2 покрытия**	**9537**	**2170**	**20 695 290**
5	**1127-0602-0204** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08* *Изм.и доп.вып.26, К=6*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх, толщиной 3 см. Устройство. На кадый 0,5 см изменния толщиной дбавлять к нормам 1127-0602-0201/ до толщиной 6 см.**	**м2 покрытия**	**9537**	**1839**	**17 538 543**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**45 843 165,64**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**2 156 771,41**
		Сметная прибыль - 5%	**тенге**			**2 292 158,28**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**			**916 863,31**
		Итого:	**тенге**			**51 208 958,64**
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) - К - 1,0388	**тенге**			**53 195 866,24**
		Понижающий коэфицент К=0,95	**тенге**			**50 536 072,93**
		НДС 12%	**тенге**			**6 064 328,75**
		ВСЕГО:	**тенге**			**56 600 401,68**

ИТОГО по АКТУ: 56 600 401 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч четыреста один) тенге 68 тиын.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН: 050240008131
Заказчик_____
М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор_____ **Бегабаев Н.Б.**
М.П.

Технический надзор: ТОО "АВТ & company"
Аттестат №KZ31VJE00028306 от 29.06.2017 г.
Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б.**
М.П.