ЗАКАЗЧИК: БИН 010840003064, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"

ДОГОВОР: №99/2 от 26.02.2025 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ от 27.05.2025 г.
за май 2025г.

Наименование стройки: "Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	142 000 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	104 227 323,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	0,00
7	Сумма выполненных работ за май 2025г.	142 000 000,00
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	42 600 000,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	99 400 000,00
11	в том числе НДС-12%	10 650 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

_____Хасенов К.М.

Подрядчик:
Производственный директор

ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

_____Абылаев С.М.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики			код
010840003064	000340001900			№ 99	29.05.2024 г.				
				доп.согл.№99/2	26.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"	**142 000 000,00**	**142 000 000,00**	**126 785 714,29**				**15 214 285,71**	**142 000 000,00**
Аванс 30 %	**42 600 000,00**	**42 600 000,00**	**38 035 714,29**				**4 564 285,71**	**42 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**99 400 000,00**	**99 400 000,00**	**88 750 000,00**				**10 650 000,00**	**99 400 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064
Руководитель _____ **Хасенов К.М.**

Технический надзор: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
БИН 40840006470
Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
ИИН 830220350540
Аттестаты №KZ190001153985 от 18.11.2019 г., №KZ19000736829 от 08.08.2019 г., №KZ18000706824 от 04.09.2018 г.

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**