Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон, дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района
(наименование, адрес)
Объект : "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа"
(наименование)
Договор подряда (контракт) №54 от 14.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.06.2023г.
за июнь 2023г.
на Архитектурно-строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Ведомость демонтажных работ										
1	2	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 %	м2	65	228,88	–	14877	–	–	12497	29564	
						228,88	–	14877	–	–	2190		
			Раздел 5 Отделка помещений										

5.2 1этаж

2	78	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	1218,36	19,32	79193	1256	30934	37932	126495
						723,13	6,33	47003	411	–	9370	
3	79	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65	342,1	0,86	22237	56	5234	13578	38680
						260,71	0,41	16946	27	–	2865	
4	80	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65	168,7	0,36	10966	23	2041	7129	19542
						136,94	0,16	8901	10	–	1448	

Итого по акту	**214 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 210
- накладные расходы, тенге	71 136

- сметная прибыль (8 %), тенге	15 873
Всего	**214 282**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**4 286**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**218 567**
Итого в текущихи прогнозных ценах 2022г. (Иинф = 1,0500514)	**229 507**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**206 556,06**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**175 572,65**
НДС (12 %)	21 068,72
Итого	**196 641,37**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ **Р.Н. Икласов**