Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

СПРАВКА № 6 от "30" мая 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050 240 002 785	KZ3000000	KZ2030000	№ 28 доп.согл №3	12.08.2024 14.01.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**247 367 552,32**	**209 203 355,61**	**176 205 718,87**				**21 144 686,26**	**197 350 405,13**
Выплата аванса	**357 004 674,94**	**320 748 688,07**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**75 686 573,07**	**39 430 586,20**	**33 516 087,66**				**4 021 930,52**	**37 538 018,18**
Предоплата за материалы	**162 955 914,41**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание предоплаты за материалы	**20 032 653,20**	**20 032 653,20**	**17 027 800,63**				**2 043 336,08**	**19 071 136,71**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**12 368 377,62**	**10 460 167,78**	**8 810 285,95**				**1 057 234,31**	**9 867 520,26**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**659 240 537,78**	**460 028 636,50**	**116 851 544,63**				**14 022 185,35**	**130 873 729,98**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Темирханов Н.Н.**

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"
ИИН 620413302160
№ KZ09VJE00061630 от 25.01.2021г.

_____ **Нурпеисов А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
Директор

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество " Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр,Ондирис 72/1, Кунаева Д 10 блок " А"** **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137** **050240002785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 28от 12.08.2024 ДС №1 30.09.2024ДС № 2 19.11.24:ДС №3 14.01.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000106	30.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124 за май 2025 г			Услуга	1	197 350 405,13	197 350 405,13	21 144 686,26
				Итого	1	х	197 350 405,13	21 144 686,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Темирханов Н. Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2025

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Акт выполняемых работ № 6 от 30 мая 2025 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г. доп. соглашение № 3 от 14.01.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2025 г.	Сумма получения аванса в 2025 г.	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»	тенге	**2 085 968 889,93**	**1 886 756 988,65**	**320 748 688,07**	**11 852 950,48**	**197 350 405,13**	**37 538 018,18**	**19 071 136,71**	**9 867 520,26**	**130 873 729,98**
	В т.ч. Без НДС		**1 862 472 223,15**	**1 684 604 454,15**	**286 382 757,21**	**10 582 991,50**	**176 205 718,87**	**33 516 087,66**	**17 027 800,63**	**8 810 285,95**	**116 851 544,63**
	Сумма НДС		**223 496 666,78**	**202 152 534,50**	**34 365 930,86**	**1 269 958,98**	**21 144 686,26**	**4 021 930,52**	**2 043 336,08**	**1 057 234,31**	**14 022 185,35**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Нурасыл Г.Б.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124"

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г. доп. соглашение № 3 от 14.01.2025г.

Акт выполняемых работ № 6 от 30 мая 2025 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за май месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км	м3 грунта	1 083,89	1 800,00	1 951 002,00	1 800,00	1 951 002,00	100,00	194,46	210 773,25
2	3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс)	м2	4,44	1 500,00	6 660,00	1 500,00	6 660,00	100,00	101,99	452,84
3	4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,46	1 800,00	135 828,00	1 800,00	135 828,00	100,00	194,46	14 673,95
4	5	Смесь песчано-гравийная природная	м3 грунта	8 615,62	2 196,00	18 919 901,52	2 196,00	18 919 901,52	100,00	237,24	2 043 969,69
5	6	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	744,60	1 800,00	1 340 280,00	1 800,00	1 340 280,00	100,00	194,46	144 794,92
6	7	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	1 500,00	2 957 880,00	387,02	763 172,48	25,80	387,02	763 172,48
7	8	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	183,00	1 576 658,46	47,22	406 829,58	25,80	47,22	406 829,58
8	9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 513,12	1,05	7 888,78	0,271	2 036,06	25,81	0,271	2 036,06
9	10	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,46	1,0815	252 061,38	0,279	65 025,54	25,80	0,279	65 025,54
10	11-14	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	1 500,00	880 290,00	387,02	227 126,56	25,80	387,02	227 126,56
11	15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	182,70	6 046 725,07	47,14	1 560 167,60	25,80	47,14	1 560 167,60
		РАЗДЕЛ 2. Устройство покрытия а/б смеси									
12	16	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	71,20	534 896,41	13,94	104 725,50	19,58	13,94	104 725,50
13	17	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,84	73,336	17 092 189,78	14,36	3 346 839,82	19,58	14,36	3 346 839,82
14	18	Слои выравнивающие из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	6 238,67	20 704,96	129 171 412,80	4 054,72	25 296 060,02	19,58	4 054,72	25 296 060,02
15	19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые марки 2	т	34 678,89	20 912,0096	725 205 280,60	4 095,26	142 019 071,06	19,58	4 095,26	142 019 071,06
16	20	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	50,40	378 634,54					
17	21	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,82	51,912	12 098 964,76					

18	22-25	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	168 000,00	98 592 480,00						
19	26	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20 462,40	677 233 207,73						
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300										
20	27	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20						
21	28	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71						
22	29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14						
23	30	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65						
24	31-34	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20						
25	35	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01						
26	36	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06						
		РАЗДЕЛ 4. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400										
27	37	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	170,00	335 226,40						
28	38	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,60	20,74	178 687,54						
29	39	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 516,04	0,119	894,41						
30	40	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 064,53	0,12257	28 566,72						
31	41-44	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	170,00	99 767,90						
32	45	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20,706	685 295,51						
33	46	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06						
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500										
34	47	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20						
35	48	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71						
36	49	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14						
37	50	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65						
38	51-54	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20						
39	55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01						

40	56	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 6. Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной									
		остановки автомобилей Родник км 108+150									
41	57	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	2 100,00	4 141 032,00					
42	58	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	256,20	2 207 321,84					
43	59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,67	1,470	11 043,62					
44	60	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,90	1,51410	352 886,59					
45	61-64	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	2 100,00	1 232 427,00					
46	65	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	255,780	8 465 415,10					
		РАЗДЕЛ 7. Укрепление обочин									
47	66	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2	679,15	48 000,00	32 599 200,00					
48	67	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	5 856,00	50 453 070,72	2 869,11056	24 719 170,60	48,99		
		РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части									
49	68	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1м, сплошная (1.1)	км линии	374 026,17	54,80	20 496 634,12					
50	69	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стекляных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,15м, шаг 1:1 (1.5)	км линии	287 884,33	16,80	4 836 456,74					
51	70	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стекляных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,2м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	374 026,17	0,40	149 610,47					
		РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков									
52	71	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	22 488,95	25,00	562 223,75					
53	72	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700мм	шт	14 060,87	18,00	253 095,66					

54	73	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900мм	шт	22 152,72	2,00	44 305,44					
55	74	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350х900мм	шт	50 063,61	2,00	100 127,22					
56	75	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050х700мм	шт	30 758,22	3,00	92 274,65					
		ИТОГО:				**1 827 659 658,22**		**220 863 886,00**			**176 205 718,87**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**34 812 564,93**		**0,00**			**0,00**
		ИТОГО:				**1 862 472 223,15**		**220 863 886,00**			**176 205 718,87**
		НДС. 12%				**223 496 666,78**		**26 503 666,32**			**21 144 686,26**
		ВСЕГО С НДС:				**2 085 968 889,93**		**247 367 552,32**			**197 350 405,13**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Қасеңұлы С.**

Гл специалист ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Нуралыев Е.Н.**

Начальник ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Рамазанова Ж.Қ.**

Гл специалист ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Технадзор:

Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"

_____ **Нурпеисов А.Н.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 6 от 30 мая 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	1 046,62	1 046,62	100,00	194,46
	Устройство покрытия а/б смеси					
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	20 704,96	4 054,72	19,58	4 054,72
3	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	168 000,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300					
4	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	160,00			
5	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400					
6	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	170,00			
7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	170,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500					
8	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	160,00			
9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной					
	остановки автомобилей Родник км 108+150					
10	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	2 100,00			
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	2 100,00			
12	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см**	м2	48 000,00			
13	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5 856,00			
14	**Разметка проезжей части**	км	24,00			
15	**Установка дорожных знаков**	шт	25,00			

Заказчик: Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Г.Б.