Форма 3

Генподрядчик: ТОО «Prof-Facade»
Субподрядчик: ТОО «SAN REAL GROUP»
Основание: Договор №03-24 от "05" сентябрь 2024 г.

Наименование стройки: «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
от 20.09.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»	62 500 000	70 000 000	62 500 000	70 000 000	62 500 000	70 000 000
Итого к оплате:	62 500 000	70 000 000	62 500 000	70 000 000	62 500 000	70 000 000

Генподрядчик:
ТОО «Prof-Facade»
Директор _____ Жашибетов Т.З

Субподрядчик:
ТОО «SAN REAL GROUP»
Директор _____ Жамбулов А.Н.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2024 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Prof-Facade»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «SAN REAL GROUP»
ОСНОВАНИЕ: Договор №03-24 о т "05" сентябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-01 Снос зеленых насаждений работы:				**3345**
		из них:				
1	**6101-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**1**	**330**	**330**
2	**6101-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**1**	**414**	**414**
3	**6101-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см**	**дерево**	**1**	**712**	**712**
4	**6101-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см**	**дерево**	**1**	**1 147**	**1147**
5	**6101-0301-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**2**	**371**	**742**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-02 Демонтажные работы:	км	0,068	46057221	**3131891**
		из них:				
1	**1133-0104-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,4;0,4;0,4*	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Демонтаж**	**т**	**1,638**	**112 900**	**184930**
2	**1133-0103-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,4;0,4;0,4*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м^3. Демонтаж**	**м^3**	**5,88**	**27 871**	**163881**
3	**1133-0105-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**	**км линии**	**3,84**	**674 606**	**2590487**
4	**1133-0105-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	**км линии**	**0,62**	**133 688**	**82887**
5	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**34,14422**	**1 315**	**44900**

1	2	3	4	5	6	7
6	411-103-0117 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 26 км.*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	887,74972	73	64806
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-03 Разборка асфальтобетонного покрытия:				**25245**
		из них:				
1	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28Е12-200101-0503 РС2469=0,0035) ,*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м^2	45	561	25245
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-01-01 Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1(Конструктивные решения):				**6599650**
		из них:				
		Земляные работы				
1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	168,78	493	83209
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,22	9 691	50587
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	92,3280161	66	6094
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	92,3280161	661	61029
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,2586685	4 215	43240
6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	195	493	96135
7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,03	9 691	58437
8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	276	66	18216
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	276	661	182436
		Фундаменты				
10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	10,24	15 062	154235
11	1133-0101-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м^3. Установка	м^3	7,16	37 491	268436

1	2	3	4	5	6	7
12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка из глины. Устройство	$м^3$ основания	25	15 062	376550
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,16	15 062	107844
14	Прайс-лист	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-4	шт.	4	937 500	3750000
15	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка поясов жесткости и детали кккккрепления	т	1	203 457	203457
16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8	1 109 851	887881
		Заземлеие опор				
17	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7 996	31984
18	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	70	1 336	93520
19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26	4 860	126360
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-02-02 Кабельные линии 35 кВ Л-29А,48А от РУ-35 кВ ПС-54А до опоры №6.Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1:				**44000445**
		из них:				
	Раздел 1.	**Кабельная линия 35 кВ**				**25141021**
		из них:				
20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	483	8 076	3900708
21	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей ПГС	$м^3$	40,5	6 032	244296
22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	379,54	4 215	1599761
23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	379,54	661	250876
24	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,282	705 153	198853
25	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб по стойке портала	канало-километр трубопровода	0,007	705 153	4936
		Монтажные работы				
26	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	641	836	535876
27	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	615	257	158055
28	6124-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	641	826	529466
29	6124-0201-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Каждый последующий кабель	м кабеля	615	403	247845
30	6124-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 287	2 510	3230370

1	2	3	4	5	6	7
31	6124-0201-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	282	4 506	1270692
32	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных по опоре 1 м до 6 кг	м	18	2 576	46368
33	6124-0201-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям переходного пункта ПКОП-КВ	м кабеля	18	3 779	68022
34	1308-0201-3502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	8	307 241	2457928
35	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка устройства заземления ЕРРА-055-0/3	шт.	2	32 954	65908
		Крепление ОПН-35 кВ к траверсе портала л.14				
36	6124-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограничитель перенапряжения напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	109 029	654174
37	Ведомость *прайс-листов п.10,ТОО"Талдыкурганкабель" РК*	Экранированный кабель трехжильный с пластмассовой изоляцией 35 кВ ПвПу-35/3х240/35 мм2	км	0,1702959	50 216 967,86	8551745
38	1133-0105-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,69	674 606	465478
39	1133-0105-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Перетяжка . Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,69	899 476	620638
40	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,115	133 688	15374
41	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Перетяжка одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,115	205 671	23652
	Раздел 2.	**Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1 (лист 1.3,сп.л.1,2,**				**18859424**
		из них:				
42	1133-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 11 т. Установка	т	7,437	245 040	1822362
43	6124-0201-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2	шт.	2	69 612	139224
44	1101-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Укрепление откосов георешеткой	м бровки	1 600	1 702	2723200
45	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	1 600	845	1352000
46	217-203-1503 *РСНБ РК 2022*	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	$м^2$	800	1 002	801600

1	2	3	4	5	6	7
47	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	10	3 241	32410
48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Анкера для крепленияГеорешетки	т	0,35	694 126	242944
49	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	7	5 484	38388
50	6121-0801-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 200 мм	м	64	37 549	2403136
51	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ под приямки	$м^3$ грунта	16	361	5776
52	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16	97	1552
53	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расфасовка пескаа вручную по мешкам	$м^3$	84,59	9 912	838456
54	261-107-0707 *РСНБ РК 2022*	Мешки бумажные марки НМ /непропитанные/ открытые сшитые 3-х слойные ГОСТ 2226-2013	1000 шт.	32	84 549	2705568
55	414-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Песок всякий. Погрузка	т	152,262	380	57860
56	414-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Песок всякий. Разгрузка	т	152,262	602	91662
57	412-101-0201 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1,на расстояние 30 км*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше до 1 км	т·км	1 326,3712	202	267927
		Кабельнаяя площадка				
58	1133-0109-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции стальные кабельных площадок	т	2,556	62 834	160604
59	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2,556	1 102 230	2817300
60	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за сталь С245	т	2,556	7 420	18966
61	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за оцинкование	т	2,556	127 444	325747
		Переходной пункт У110-4Н				
62	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за сталь С245	т	4,9557	7 420	36771
63	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за оцинкование	т	4,9557	127 444	631574
64	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,38371	1 510 113	579445
65	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,995	1 315	6568
66	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,995	1 315	6568

1	2	3	4	5	6	7
67	411-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	99,114	108	10704
		Натяжная изолирующая подвеска НП-1 на переходном пункте ПКПО-КВ-35.1-2.1 л.11				
68	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	2 500	30000
69	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	6	4 130	24780
70	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	1 236	14832
71	252-201-0662 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое	шт.	6	2 108	12648
72	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	6	2 057	12342
73	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16	шт.	6	1 013	6078
74	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое	шт.	6	5 528	33168
75	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5 218	31308
76	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 842	116208
		Натяжное изолирующее крепление троса НПт-1 л.12				
77	252-201-0521 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКД-10-1	шт.	1	2 101	2101
78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1 306	1306
79	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	1	4 130	4130
80	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	1	1 236	1236
81	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	1	2 057	2057
82	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1 041	1041
83	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	1	4 842	4842
84	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	1	1 985	1985
85	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	1	3 187	3187
86	252-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В	шт.	1	808	808
		Поддерживающая одноцепная изолирующая провода АС-120,ПП-1 л.10				
87	252-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2В	шт.	3	2 068	6204

1	2	3	4	5	6	7
88	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842	58104
89	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	3	3 204	9612
		Поддерживающая изолирующая подвеска провода АС-120,ПП-2 л.13				
90	252-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1	шт.	3	43 875	131625
91	6124-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	21 562	64686
92	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции крепления кабеля к порталу,труб к порталу до 0,1 т	т	0,13552	1 109 851	150407
93	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0108712	1 510 113	16417
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 7-01-01-01 Восстановление асфальтобетонного покрытия: *из них:*				323134
1	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	45	1 442	64890
2	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=7*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	-45	537	-24165
3	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	45	2 161	97245
4	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=6*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м^2 покрытия	45	1 316	59220
5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0135	195 879	2644
6	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м^3 и более, типа АБВ	м^2	45	2 273	102285
7	7101-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=2*	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более до толщ. 5см	м^2	45	467	21015
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			54 083 710
в том числе оборудование			Тенге			-
в том числе СМР			Тенге			54 083 710
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,2 %			Тенге	7,2%		3 894 027
Итого с затратами на организацию и управление СМР			Тенге			57 977 737

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		2 898 887
		Непредвиденные работы и затраты, 5%	Тенге	5%		2 898 887
		Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге			**63 775 511**
		Итого оборудование	Тенге			**-**
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**63 775 511**
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1	Тенге	1		**63 775 511**
		Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	0,98		**62 500 000**
		НДС (12%)	Тенге	12%		7 500 000
		Стоимость строительства	Тенге			**70 000 000**

ТОО «Prof-Facade»

Директор _____ Жаимбетов Т.З.

ТОО «SAN REAL GROUP»

Директор _____ Жамбулова А.Н.