**Заказчик :** **ТОО "СК NEW CITY"**

**Подрядчик:** **ТОО "Сұңқар"**

**Наименование объекта и его адрес:** Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №622

**Договор:** № 40/3 от 25.11.2024г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА №1**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за Декабрь 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц | в том числе | | | за отчетный месяц, всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №622 | 10 817,17 | 10 817,17 | 10 817,17 | 0,00 | 0,00 | 10 817,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе НДС-12% | 1 158,98 | 1 158,98 | | | | 1 158,98 | | | |
| **ВСЕГО к оплате:** | **10 817,17** | **10 817,17** | | | | **10 817,17** | | | |
| В том числе НДС-12% | 1 158,98 | 1 158,98 | | | | 1 158,98 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

ТОО "СК NEW CITY"

**Директор** _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Сұңқар"

**Директор** _____ **Исабаев С.Д.**

Заказчик : ТОО"СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Сұнкар""

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №622

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №622

Договор подряда (контракт) № 40/3 от 25.11.2024 г

## Акт выполненных работ за Декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №622

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | **6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0011** | **3 642 509** | **4 007** |
| 8 | **241-112-0109** *РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм** | **шт.** | **3** | **243** | **729** |
| 9 | **241-114-0102** *РСНБ РК 2022* | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **287** | **574** |
| 10 | **241-114-0101** *РСНБ РК 2022 прим.* | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **323** | **646** |
| 11 | **241-117-0401** *РСНБ РК 2022 прим.* | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм** | **шт.** | **1** | **427** | **427** |
| 12 | **243-906-2219** *РСНБ РК 2022* | **Фасадное крепление SF 50** | **шт.** | **3** | **694** | **2 082** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **8 465** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **660,27** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **9 125,27** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **456,26** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **273,76** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **9 855,29** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **9 658,19** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **1 158,98** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **10 817,17** |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "Сұнкар"
Директор _____ Исабаев С.Д.



**Принял (Заказчик)**
ТОО "СК NEW CITY"
Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.