Заказчик : **ТОО "СК NEW CITY"**

Подрядчик: **ТОО "Сұнқар"**

Наименование объекта и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №619А

Договор: № 40/3 от 25.11.2024г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №619А	10 817,17	10 817,17	10 817,17	0,00	0,00	10 817,17	0,00	0,00	0,00
В том числе НДС-12%	1 158,98	1 158,98				1 158,98			
ВСЕГО к оплате:	**10 817,17**	**10 817,17**				**10 817,17**			
В том числе НДС-12%	1 158,98	1 158,98				1 158,98			

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сұнқар"

Директор _____ **Исабаев С.Д.**

Заказчик : ТОО"СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Сұнқар""

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №619А

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №619А

Договор подряда (контракт) № 40/3 от 25.11.2024 г

Акт выполненных работ за Декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №619А

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
7	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0011**	**3 642 509**	**4 007**
8	**241-112-0109** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**3**	**243**	**729**
9	**241-114-0102** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**287**	**574**
10	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**
11	**241-117-0401** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм**	**шт.**	**1**	**427**	**427**
12	**243-906-2219** *РСНБ РК 2022*	**Фасадное крепление SF 50**	**шт.**	**3**	**694**	**2 082**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**8 465**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**660,27**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**9 125,27**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**456,26**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**273,76**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**9 855,29**
		Договорной коэффициент К=0,98				**9 658,19**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 158,98**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**10 817,17**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сұнқар"
Директор _____ Исабаев С.Д.

Принял (Заказчик)
ТОО "СК NEW CITY"
Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.