Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	14.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 96 квартирного жилого дома в мкр. "Береке" в г. Петропавловске СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)	36 248 426	32 364 666	11 055 268	11 055 268					3 883 760	36 248 426

М.П. Заказчик _Руководитель отдела Сабралин С.А._____ 2016 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик _Директор Газдиев С.М._____ 2016 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

784500

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 96 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 4-1 ОБОРУДОВАНИЕ В ТП 10/0,4КВ №605										
2	75-3-7 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85 шт.	1	384918	-	384918	-	-	-	-	-	-
4	75-5-15	-Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм шт	1	150000	-	150000	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист	-Автоматический выключатель ВА 57-630А шт	1	17330,3	-	17330	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Счетчик учета энергии РИМ 889.02 шт	1	28968,11	-	28968	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Маршрутизатор МКС РИМ 099.02 шт	1	83485,57	-	83486	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

11 С151801-147-Трансформаторы тока 600/5А	3	1877	-	5631	-	-	-	-
7 Изм. и доп. вып. 22 шт.		-	-	-	-	-	-	-
14 Прайс-лист -Рубильник РПС-400	2	6116,58	-	12233	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
15 Прайс-лист -Предохранитель	6	530,1	-	3181	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
17 С151601-222-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 1000м	0,0102	926300	-	9448	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
20 С151609-7 -Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм т	0,03	336000	-	10080	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
22 С151803-7 -Шинодержатели ШП-1-375АУ1 прим. шт	16	584	-	9344	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
24 С151804-595-Изоляторы ИО-1,8У1 Изм. и доп. вып. 20 прим. шт	8	894	-	7152	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
25 СПрайс-лист-Пластина медно-алюминиевая шт	4	1141,76	-	4567	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
27 С151610-20 -Муфта концевая внутренней установки rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М прим. шт	2	8550	-	17100	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
30 С151803-696-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 Изм. и доп. вып. 22 шт.	1	4908	-	4908	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			748346	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге			680116	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			680116	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			68230	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68230	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4094	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72324	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			752440	-	-		-

ЛС 4-2 КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ

14 С151610-59 -Муфта концевая внутренней установки rek-1КнТ-4-120/240-ВЛ-М Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 комплект	8	5090	-	40720	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

	прим.								
16	С151610-40 -Муфта соединительная eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М	4	5600	-	22400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
	прим.								
17	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-250	234	21,2	-	4962	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
18	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-500	247	38,17	-	9427	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
20	С12021-97 -Стоимость кабельного пикета	0,0744	105100	-	7819	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
	т								
23	С151601-552-Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,36232	1138442	-	2689364	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	км								
24	С143008-92 -Песок природный ГОСТ 8736-93	104,46	440	-	45962	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			2820655	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2820655	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2774693	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге			45962	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2989895	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			2989895	-	-		-

ЛС 5-1 НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

11	С151606-186-Кабель оптический на 12 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-12	0,338	54757	-	18508	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	км								
14	СПрайс-лист-Консоли в колодцах ККЧ-2	28	244,66	-	6851	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-1 -Трубы винипластовые	13,515	650	-	8785	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
	кг								

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

16	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	17,28	440	-	7603	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ							
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	5,48	25900	-	141932	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
29	С151607-145 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,00612	108862	-	666	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			184345	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34809	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34809	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2089	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36898	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149535	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			149535	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8972	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158507	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			195405	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ СВЯЗИ							
34	Прайс-лист	-Бокс телекоммуникационный 19" на 12 портов шт	1	9786,52	-	9787	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Сплиттерная полка RP-M-SPL-3201 шт	1	2315,67	-	2316	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист	-Панель с катушками ШРОу-01 шт	1	3115,45	-	3115	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Патчкорд SC/APC-3м шт	12	383,27	-	4599	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
40	С151607-145 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,0051	108862	-	555	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			20372	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость оборудования -		Тенге			12102	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			12102	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			8270	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8270	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8766	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20868	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			204717	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге			12102	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			12102	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			43079	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43079	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2585	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45664	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149535	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			149535	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8972	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158507	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			216274	-	-		-

ЛС 6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

11 С130804-858-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м	95,95	302	-	28977	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14 С130804-864-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м	41,41	1269	-	52549	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 С130804-858-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м	69	302	-	20838	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20 С130804-813-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м	10,1	1648	-	16645	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22 С130804-816-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ Изм. и доп.вып.19		10,1	3406	-	34401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

	18599-2001	м	2	29032	-	58064	-	-	-	-
27	С130902-344 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	2	74129	-	148258	-	-	-	-
29	С130902-347 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	5	551	-	2755	-	-	-	-
31	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	13	1148	-	14924	-	-	-	-
32	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	4	533	-	2132	-	-	-	-
34	С130804-508 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	2031	-	8124	-	-	-	-
35	С130804-509 2 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	2553	-	10212	-	-	-	-
36	С130804-186 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Фланец с покрытием ПП д.110 мм шт.	4	6710	-	26840	-	-	-	-
37	С130809-78 прим.	-Фланец с покрытием ПП д.200 мм компл								
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
44	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,333	45524	-	15159	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
48	С11011-774	-Скобы ходовые кг	8,16	129	-	1053	-	-	-	-

49	С12021-267	-Металлическая стремянка С-4	0,048	133700	-	6418	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
55	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы	0,9	1442	-	1298	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
57	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм гильзы	2,8	3401	-	9523	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		Тенге			492369	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			492369	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492369	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29542	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521911	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		Тенге			521911	-	-		-

ЛС 6-2 НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

11	С130804-232 4 Изм. и доп.вып.19	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	142,41	232	-	33039	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С130810-373 Изм. и доп. вып.17	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 д.160мм	50	80	-	4000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-635 6 Изм. и доп.вып.19	-Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	25	137	-	3425	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
18	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 (КЦД-10)	1	3682	-	3682	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-342 Изм. и доп. вып.	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15)КЦД-15)	7	7496	-	52472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

	20								
			шт.	5	9451	-	47255	-	-	-	-
20	С143018-347	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП3-15-2)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	1	3786	-	3786	-	-	-	-
21	С143018-345	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 (КЦП1-10-2)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	3,84	23800	-	91392	-	-	-	-
22	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)							
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
			м3	11	4675	-	51425	-	-	-	-
23	С143018-329	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	3	6839	-	20517	-	-	-	-
24	С143018-331	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	2	3198	-	6396	-	-	-	-
25	С143018-323	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	1	4951	-	4951	-	-	-	-
26	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (КЦ10-9)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	1	1373,88	-	1374	-	-	-	-
27	С143018-320	-Кольца железобетонные КЦ7-3							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			М	1	1355	-	1355	-	-	-	-
28	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (КЦО-1)							
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
			шт.	2	11500	-	23000	-	-	-	-
31	С131104-13	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99							
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
			комплект	6	17100	-	102600	-	-	-	-
32	С131104-16	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99							
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
			комплект								

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

33	С12021-267 -Металлические стремянки т	0,11	133700	-	14707	-	-	-	-
34	С11011-774 -Скобы ходовые кг	23,12	129	-	2982	-	-	-	-
	ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
40	С11011-908 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	1,16	45524	-	52808	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			521166	-			
		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521166	-	-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236561	-	-		
	Местные материалы -	Тенге			284605	-	-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31270	-	-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552436	-	-		
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			552436	-	-		

ЛС 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК2 (1ШТ)								
9	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	0,22	23800	-	5236	-	-	-	-
10	С143018-320-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3) Изм. и доп. вып. 20 шт.	1	1373,88	-	1374	-	-	-	-
11	С143018-340-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1) Изм. и доп. вып. 20 шт.	1	1355	-	1355	-	-	-	-
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
18	С130806-506-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Изм. и доп. вып. 20 м	25	1959	-	48975	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

22	СПрайс-лист-Кран шаровый Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	шт	2	92393,91	-	184788	-	-	-
23	С130806-210-Тройниковое ответвление с накладкой 6мм,В 46мм Ст426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	шт	1	92787	-	92787	-	-	-
24	С130806-210-Тройниковое ответвление с накладкой 6мм,В 46мм Ст426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ,дл.1360 мм,1900мм 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	шт	1	92787	-	92787	-	-	-
25	СПрайс-лист-Отвод нестандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ,дл.500мм,1 000мм	шт	1	13064,03	-	13064	-	-	-
30	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 200-730	компл	12	2977,39	-	35729	-	-	-
31	СПрайс-лист-Рабочая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ	шт	2	969,19	-	1938	-	-	-
32	С11031-4246-Полиэтиленовый мат 2000х1200х45 Изм. и доп.вып.18	м2	16,8	817	-	13726	-	-	-
33	СПрайс-лист-Лента маркировочная	м	30	25,77	-	773	-	-	-
35	С130806-114-Труба стальная электросварная гр."В" д.325х8мм кс=1,02 т.ч.п.5	м	1,506	4484,94	-	6754	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 — Тенге — 499286

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	499286	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	492695	-	-
Местные материалы -	Тенге	6591	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29957	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	529243	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 — Тенге — 529243

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОТРАССА ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДВАЛУ 96 КВАРТИРНОГО ДОМА

41	С130806-79 -Трубы стальные электросварные гр."В" д.108х4мм т.ч.п.5 кст=1,02	м	102	641,58	-	65441	-	-	-
43	С12021-262 -Опоры скользящие	т	0,021	107900	-	2266	-	-	-
45	С143018-70 -Опорные подушки ОП-2 Изм. и		0,09	26600	-	2394	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-	
СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим										
49 С11011-1001-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт (ХПС-Т)		67	339	-	22713	-	-	-	-	
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-	
51 С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (РСТ-А-Л-Н)	10 м2	0,0662	185900	-	12307	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	1000м2	Тенге			105121	-			-	
		---- Тенге			-	-			-	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105121	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102727	-	-		-	
Местные материалы -		Тенге			2394	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6307	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111428	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			111428	-	-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			604406	-			-	
		---- Тенге			-	-			-	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604406	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			595421	-	-		-	
Местные материалы -		Тенге			8985	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36264	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			640671	-	-		-	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			640671	-	-		-	

ЛС 6-4-1 ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

8 С130806-198-Трубы стальные бесшовные т.ч.п.5 кс=1,02 гр."В" д.76х3,5мм	м	271,08	502,86	-	136315	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
10 С130806-182-Трубы стальные бесшовные т.ч.п.5 кс=1,02 гр."В" д.57х3,5мм	м	75,3	371,28	-	27957	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (12ШТ.)										
18 С130806-182-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м	30,7	364	-	11175	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
19 С130801-48 -Труба стальная прямошовная т.ч.п.5кс= 1,02 гр."В" д.38х3мм	м	53,8	214,2	-	11524	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
20 С130806-18 -Продувочный штуцер Изм. и доп.вып.9	м	9,6	90	-	864	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		16,8	212	-	3562	-	-	-
21	С130804-857- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр) м		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		Тенге			191397	-		
			Тенге						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191397	-	-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191397	-	-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11484	-	-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202881	-	-	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		Тенге			202881	-	-	

ЛС 6-4-2 ГРУППОВУЮ УСТАНОВКУ 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

12	Срайс-лист -	Стоимость подземных резервуаров емк.5м3 шт	2	603502,27	-	1207005	-	-	-
14	СПрайс-лист-	Стоимость головки управления шт	2	190837,2	-	381674	-	-	-
15	Прайс-лист -	Стоимость манометра шт	2	2381,39	-	4763	-	-	-
16	СПрайс-лист-	Трехходовой кран для манометра OR.1807 д.15мм шт	2	928,05	-	1856	-	-	-
19	С130806-187-	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57x6мм м	14,056	606,9	-	8531	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02		1	3095	-	3095	-	-	-
22	С130904-629- Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	2	1240	-	2480	-	-	-
23	С130904-27 прим.	-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		Тенге			1609403	-		
			Тенге						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1609403	-	-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1609403	-	-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96564	-	-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1705968	-		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			1705968	-	-		-

ЛС 6-4-3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100	-	3100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-46	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,001	569100	-	569	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		Тенге			3669	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3669	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3669	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			220	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3889	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		Тенге			3889	-	-		-

ЛС 6-4-4 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТУ

8	1503-8010	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	114176,11	-	114176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7666,11	-	7666	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-474 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	129959	-	2651	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-118 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	20410	-	625	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
16	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93	5,31	440	-	2336	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	18	14,68	-	264	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			132614	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			126737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			126737	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5876	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3540	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге			2336	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6229	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			132966	-	-		-

ЛС 6-4-5 ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (6х6,75м, на 2 емкости)

3	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ограждения из труб д.102х4мм м	24,75	538	-	13316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,324	114900	-	37228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,соединительные элементы, петли т	0,031	162700	-	5044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-760 пр.	-Сетка плетеная с ячейками N50-3 из оцинкованной проволоки м2	33,5	232	-	7772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге				63359	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21088	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21088	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1265	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22353	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42271	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42271	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2536	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				44808	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге				67160	-	-		-

ЛС 6-4-6 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1	1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

			комплект							
2	С11011-816	-Замок навесной		3	583	-	1749	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
6	1306-99	-Ящик для песка и опилок		1	4000	-	4000	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ			Тенге			23749	-			-
				Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге			23749	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			23749	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ			Тенге			23749	-	-		-

ЛС 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

119	Е010333-А15-1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	т	4156,6	119,02	119,02	494719	494719	98944	-	-
					-	23,8	-	98944	100	0,5	2078

ВНЕ УЧАСТКА

120	Е010333-А15-1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	т	503,475	119,02	119,02	59924	59924	11985	-	-
					-	23,8	-	11985	100	0,5	252
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ			Тенге			554642	554642			-
				Тенге			-	110928			2329
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			554642	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	110928	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			110928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	16639	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			39934	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			705505	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2385
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	127568	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ			Тенге			705505	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2385
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	127568	-		-

ЛС 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 6. НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1326м2

БОРДЮРЫ

9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	шт	81	3560	-	288360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200		2,15	31816	-	68404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

			м3							
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=581м2								
16	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	581	853,2	-	495709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		БОРДЮРЫ								
18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	5,504	30916	-	170162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,ТИПIV S=140М2								
		БОРДЮРЫ								
23	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,008	30916	-	31163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА, L=48,8М								
26	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС24.3.6т)	8,12	9476	-	76945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1130744	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1130744	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			765439	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			365305	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198588	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1198588	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=496,8м2								
		БОРДЮРЫ								
35	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	77	3560	-	274120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
36	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	1,72	31816	-	54724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=115,5м2								
42	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	115,5	853,2	-	98545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		БОРДЮРЫ								
44	С143003-9	-Бордюр-поребрик	2,208	30916	-	68263	-	-	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

прим.	1/2Бр100.20.8,Мрз150								
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ОТВОД ВОД								
47	С143019-34 -Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	10,1796	2510	-	25551	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			521201	-			-
		----			---	---			---
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521201	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221531	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			299671	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31272	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552474	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			552474	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			1651945	-			-
		----			---	---			---
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1651945	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			986969	-	-		-
	Местные материалы - .	Тенге			664976	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99117	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1751062	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге			1751062	-	-		-

ЛС 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (4ШТ)

5	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04	172800	-	6912	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	МАФЫ								
	УРНА ТИП2(4ШТ)								
9	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06	172800	-	10368	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	СКАМЬЯ-ДИВАН,(4ШТ)								
13	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,264	172800	-	45619	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=144м h=0,7м)

24	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80,д.70х3мм м	75,1	282	-	21178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар) т	0,14	162700	-	22778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,706	134000	-	94604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН

31	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10) м	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,507	172800	-	87610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм) т	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)

46	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 стойки (д140х4,5) м	3,5	728	-	2548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)

60	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	32	416	-	13312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02	Стойки (70х4)								
62	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	м 0,222 т	172800 -	- -	38362 -	- -	- -	- -	-
		КАРУСЕЛЬ(1ШТ)								
69	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248 т	172800 -	- -	42854 -	- -	- -	- -	-
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)								
76	С12021-245	-Стоимость качели, "Узел2"	0,248 т	172800 -	- -	42854 -	- -	- -	- -	-
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
83	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092 т	172800 -	- -	15898 -	- -	- -	- -	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
88	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072 т	172800 -	- -	12442 -	- -	- -	- -	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
92	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, (стойки)	0,176 т	162200 -	- -	28547 -	- -	- -	- -	-
95	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,284 т	114900 -	- -	32632 -	- -	- -	- -	-
97	С12021-82 прим.	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью ,сеткой	0,303 т	145500 -	- -	44087 -	- -	- -	- -	-
101	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012, Н35-1000-0,7	19,32 м2	486 -	- -	9390 -	- -	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге			692905	-			-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

			Тенге			-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215004	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215004	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12900	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227904	-	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			477901	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			477901	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28674	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			506575	-	-	-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		Тенге			734479	-	-	-

ЛС 7-5 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3	С151703-9 -Светильники ЖКУ12-150	5	8370	-	41850	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
4	С151706-84 -Лампа натриевая ДНаТ 150т	5	619	-	3095	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
9	С151801-131-Коробка пластмассовая, тип У409	6	509	-	3054	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	С151601-118-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12036	20410	-	2457	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.		-	-	-	-	-	-	-
15	С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01	47200	-	472	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		Тенге		50928	-			-
			Тенге		-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		50928	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		50928	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3056	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		53983	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		Тенге		53983	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		10366270	554642			-
			Тенге		-	110928			2329
	Стоимость оборудования -		Тенге		842704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		842704	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		2992438	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2944139	-	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге		48299	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		179546	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		3171984	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6010956	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	110928	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4348213	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		1108101	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		110928	-	-		-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16639	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	367313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6489197	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127568	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	520172	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	520172	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31210	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	551383	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11055268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127568	-	-

Итого в текущих ценах к=2,8701307851755	**Тенге**	**31730065**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**634601**
ИТОГО:	**Тенге**	**32364666**
НДС 12 %:	**Тенге**	**3883760**
ВСЕГО:	**Тенге**	**36248426**

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»

Руководитель отдела: _____ Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ПолитехникаСтройСервис»

Эксперт _____ Герасимов А.С.

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»

Директор _____ Газдиев С.М.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	17.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 96 квартирного жилого дома в мкр. "Береке" в г. Петропавловске СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)	39 105 966	2 551 375	11 926 778	871 510					306 165	2 857 540

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабралин С.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 96 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ЗА МАЙ 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ								
1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	56	17,76	17,76	995	995	250	-	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			-	4,61	-	258	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	56	251,77	-	14099	-	15932	1,77	99
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	14099	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	112	-	-
				-	2,1	-	116	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	33	251,77	-	8308	-	9388	1,77	58
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	8308	-	113	-	-
		м3								
7	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,4	229603,38	-	91841	-	9148	133	53
				20790	-	8316	-	110	-	-
		кан.-км								

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

8	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	400	70,7	17,1	28280	6840	19570	0,31	124
				47,3	4,2	18920	1680	95	0,02	10
		м								
9	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1200	49,1	14,9	58920	17880	37962	0,19	228
				29,9	3,4	35880	4080	95	0,02	24
		м								
10	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	36,7	27,8	11010	8340	4474	0,06	18
				8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
		м								
11	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	300	11,2	7,9	3360	2370	1510	0,02	6
				3,3	2	990	600	95	0,01	3
		м								
15	Ц0108-167-5-	Монтаж соединительных муфт	2	2440,8	3,8	4882	8	3668	11	22
				1928	2,3	3856	5	95	0,01	-
		шт								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=33,6М2								
26	Е0127-18-4 -	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,024	408,11	169,61	1234	513	976	1,55	5
				238,5	4,07	721	12	133	0,01	-
		м3								
27	Е0127-18-2 -	Разборка покрытий и оснований щебеночных	5,376	66,75	51,25	359	276	180	0,12	1
				15,5	9,62	83	52	133	0,04	-
		м3								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ S=12М2								
34	Е0111-25-1 -	Разборка брусчатого покрытия к=0,8	12	141,93	17,01	1703	204	1938	0,76	9
				124,92	6,38	1499	77	123	0,03	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	225348	37781		623
	Тенге	95313	8949		51
Стоимость монтажных работ -	Тенге	106452	-	-	-
Материалы -	Тенге	8728	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70721	-	-
Накладные расходы -	Тенге	67185	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10078	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10418	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	184054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80798	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	118896	-	-	-
Материалы -	Тенге	83525	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33541	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37924	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5689	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9409	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166229	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39230	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		350283	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			727
Сметная заработная плата -	Тенге		-	120028	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	660	30,62	28,79	20208	19003	6239	0,01	8
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	1205	5227	97	0,03	18
		м3								
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	20	302,12	-	6042	-	6828	2,13	43
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	6042	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	60	468,34	-	28100	-	31753	3,04	182
	т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	28100	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	106	483,56	6,82	51257	723	5183	0,26	28
				40,73	2,54	4317	269	113	0,01	1
		м2								
5	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	390	289,15	289,15	112767	112767	70596	-	-
				-	186,62	-	72780	97	0,86	335
		м3								
6	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	600	6,48	6,48	3888	3888	1224	-	-
				-	2,1	-	1262	97	0,01	5
		м3								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,97	29
				134,1	-	4023	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	400	21,55	4,52	8618	1806	6608	0,11	43
				17,03	-	6812	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	790,2	152,52	4741	915	1644	1,02	6
				153,68	57,15	922	343	130	0,2	2
		м3								
10	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,095	58881,69	25695,31	5594	2441	4926	194	18
				33075	6813,45	3142	647	130	26,38	3

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

19	E0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм (футляр) км	0,01	145383,43	74728,9	1454	747	1174	413	4
				70416,5	19866,11	704	199	130	78,05	1
23	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм км	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
26	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм м	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
41	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
		КОЛОДЦЫ								
45	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1500мм м3	2,07	34831,53	2104,76	72101	4357	8035	13,9	29
				2362,5	623,48	4890	1291	130	2,48	5
46	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,07	300	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	340352	146705		402
	Тенге	62148	82039		369
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	340352	-	-	-
Материалы -	Тенге	73184	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	144187	-	-
Местные материалы -	Тенге	58316	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	151371	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22706	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29503	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	521227	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	847
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166893	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	521227	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	847
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166893	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	565700	184486		1025
	Тенге	157461	90988		420

Стоимость монтажных работ -	Тенге	106452	-	-	-
Материалы -	Тенге	8728	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70721	-	-
Накладные расходы -	Тенге	67185	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10078	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10418	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	184054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80798	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	459248	-	-	-
Материалы -	Тенге	156709	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177729	-	-
Местные материалы -	Тенге	58316	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	189295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	95
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28394	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38913	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	687456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1093
Сметная заработная плата -	Тенге	-	206123	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	871510	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1573
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286921	-	-

Итого в текущих ценах к=2,8701307851755	**Тенге**	**2501348**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**50027**
ИТОГО:	**Тенге**	**2551375**
НДС 12 %:	**Тенге**	**306165**
ВСЕГО:	**Тенге**	**2857540**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Петропавловска»

Руководитель отдела: _____
Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ПолитехникаСтройСервис»

Эксперт _____
Герасимов А.С.

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»

Директор _____
Газдиев С.М.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	17.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 96 квартирного жилого дома в мкр. "Береке" в г. Петропавловске СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)	40 312 693	1 077 435	12 294 813	368 035					129 292	1 206 727

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабралин С.А. 2017 года
(должность ф..и..о.. подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2017 года
(должность ф..и..о.. подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 96 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 ОБОРУДОВАНИЕ В ТП 10/0,4КВ №605												
1	Ц0108-62-2	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1	12982	3792	12982	3792	5046	27	27				
				4500	812,02	4500	812	95	4,71	5				
		шт												
3	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	1	4266	242	4266	242	3734	21	21				
				3870	60,8	3870	61	95	0,35	-				
		шт												
5	Ц0108-526-5	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	1	1827,6	57,6	1828	58	723	4	4				
				752	9	752	9	95	0,05	-				
		шт												
12	Ц0108-521-9	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 400 А	2	859,7	34,7	1719	69	886	2	4				
				455	11,3	910	23	95	0,07	-				
		шт												
13	Ц0108-523-3	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А	6	507,6	18,6	3046	112	1784	2	12				
				308	5	1848	30	95	0,03	-				
		шт												
16	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3				
				40,5	9,3	405	93	95	0,05	1				
		м												

18	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,02	7594	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Ц0108-71-1	-Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	24	593	87,8	14232	2107	10618	2,44	59
				448	17,7	10752	425	95	0,1	2
		м								
21	С11011-59	-Метизы	0,003	149300	-	448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	8	78,6	1,6	629	13	513	-	-
				67,5	-	540	-	95	-	-
		шт								
26	Ц0108-158-2-0	-Монтаж концевых муфт	2	494,6	-	989	-	796	2	4
				419	-	838	-	95	-	-
		шт								
28	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,1738	102170	1870	17757	325	1412	52	9
				8280	270,01	1439	47	95	1,57	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	59180	7145	142
	Тенге	25854	1499	9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	59180	-	-
Материалы -	Тенге	25581	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27353	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	601	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25986	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3898	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5110	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	90276	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	164
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31251	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	90276	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	164
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31251	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	23,64	17,76	17,76	420	420	106	-	-
				-	4,61	-	109	97	0,02	-
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	23,64	251,77	-	5952	-	6726	1,77	42
				251,77	-	5952	-	113	-	-
		м3								

3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	53,5	6,48	6,48	347	347	109	-	-
					-	2,1	-	113	97	0,01	-
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108,5	21,55	4,52	2338	490	1792	0,11	12
					17,03	-	1848	-	97	-	-
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	14,5	251,77	-	3651	-	4125	1,77	26
	т.ч. п-3.177 К=1,15				251,77	-	3651	-	113	-	-
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,7	134,1	-	764	-	864	0,97	6
					134,1	-	764	-	113	-	-
7	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	кан.-км	0,252	229603,38	-	57860	-	5763	133	34
					20790	-	5239	-	110	-	-
8	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	296	70,7	17,1	20927	5062	14482	0,31	92
					47,3	4,2	14001	1243	95	0,02	7
9	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	299	49,1	14,9	14681	4455	9459	0,19	57
					29,9	3,4	8940	1017	95	0,02	6
10	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	452	36,7	27,8	16588	12566	6742	0,06	27
					8,8	6,9	3978	3119	95	0,04	18
11	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	452	11,2	7,9	5062	3571	2276	0,02	9
					3,3	2	1492	904	95	0,01	5
12	Ц0108-146-6	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	112	135,1	55,3	15131	6194	6565	0,32	36
					49,7	12	5566	1344	95	0,07	8
13	Ц0108-158-1	-Монтаж концевых муфт	м	4	364,4	-	1458	-	1102	2	8
	8				290	-	1160	-	95	-	-
15	Ц0108-167-5	-Монтаж соединительных муфт	шт	2	2440,8	3,8	4882	8	3668	11	22
					1928	2,3	3856	5	95	0,01	-
19	Ц0108-178-1	-Установка кабельных пикетов (указателей)	шт	6	104	-	624	-	593	0,62	4
					104	-	624	-	95	-	-
21	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,22	21,8	0,05	48	-	12	0,03	-
					5,81	0,02	13	-	90	-	-
22	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,22	19,64	0,02	44	-	6	0,02	-
					3,13	-	7	-	90	-	-

ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=33,6М2

28	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,72	573,76	68,13	3856	458	305	0,14	1
				21,38	12,76	144	86	133	0,04	-
		м3								
29	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	33,6	259,69	33,28	8725	1118	737	0,03	1
				5	11,49	168	386	133	0,04	1
		м2								
30	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.9см	33,6	384,35	15,35	12914	516	492	0,03	1
				5,94	5,06	200	170	133	0,02	1
		м2								
31	Е0127-54-6к-о=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	67,2	45,14	-	3034	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,02688	40097,59	339,59	1078	9	5	0,58	-
				-	140,94	-	4	133	0,58	-
		т								
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	33,6	453,43	15,35	15235	516	492	0,03	1
				5,94	5,06	200	170	133	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	195618	35728		377
	Тенге	57802	8668		48
Стоимость монтажных работ -	Тенге	79353	-	-	-
Материалы -	Тенге	7883	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47248	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44885	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6733	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7454	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	131693	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	321
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53980	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116265	-	-	-
Материалы -	Тенге	53979	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19222	-	-
Местные материалы -	Тенге	40227	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21534	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8268	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146066	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22452	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	277759	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	458
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76433	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	254799	42872		519
	Тенге	83656	10167		57
Стоимость монтажных работ -	Тенге	138534	-	-	-
Материалы -	Тенге	33464	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74601	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	601	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70871	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10631	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12564	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	221969	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	485
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85231	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116265	-	-	-
Материалы -	Тенге	53979	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19222	-	-
Местные материалы -	Тенге	40227	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21534	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8268	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146066	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22452	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	368035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	622
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107684	-	-

Итого в текущих ценах к=2,8701307851755	Тенге	1056309
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	21126
ИТОГО:	Тенге	1077435
НДС 12 %:	Тенге	129292
ВСЕГО:	Тенге	1206727

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Петропавловска»

Руководитель отдела: _____ Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ПолитехникаСтройСервис»

Эксперт _____ Герасимов А.С.

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»

Директор _____ Газдиев С.М.

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	17.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 96 квартирного жилого дома в мкр. "Береке" в г. Петропавловске СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)	50 454 036	9 054 770	15 387 782	3 092 969					1 086 572	10 141 342

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабралин С.А. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 96 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
1	ЛС 1-1-1	-Перенос проекта в натуру сетей водопровода	1	1504	-	1504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		смета								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1504	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1504	-	-		-
		ИТОГО ПО ЛС 1-1-1	Тенге			1504	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
2	ЛС 1-1-2	-Перенос проекта в натуру сетей канализации	1	1747	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		смета								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1747	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1747	-	-		-
		ИТОГО ПО ЛС 1-1-2	Тенге			1747	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
3	ЛС 1-1-3	-Перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		смета								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			251	-			-
		----			---	---			---
		Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге			251	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			251	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 1-1-3	Тенге			251	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-4 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

4 ЛС 1-1-4	-Перенос проекта в натуру кабельных линий электропередачи	1	11562	-	11562	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	смета								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11562	-			-
		----			---	---			---
		Тенге			-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге			11562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			11562	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 1-1-4	Тенге			11562	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	1200	7,91	7,91	9492	9492	2989	-	-
			-	2,57	-	3082	97	0,01	12
		м3							
2 Е0101-24-9 ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	7200	7,32	7,32	52729	52729	16606	-	-
			-	2,38	-	17120	97	0,01	66
		м3							
3 Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)	138,4	7,91	7,91	1095	1095	345	-	-
			-	2,57	-	355	97	0,01	1
		м3							
4 Е0101-24-9 ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	830,4	7,32	7,32	6081	6081	1915	-	-
			-	2,38	-	1974	97	0,01	8
		м3							
5 Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний на 50м)	1061,6	7,91	7,91	8398	8398	2645	-	-
			-	2,57	-	2726	97	0,01	10

6	E0101-24-9 КО=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4246,4	7,32	7,32	31099	31099	9794	-	-
					-	2,38	-	10097	97	0,01	39
		ВНЕ УЧАСТКА									
7	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	м3	150	7,91	7,91	1187	1187	374	-	-
					-	2,57	-	385	97	0,01	1
8	E0101-24-9 ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	м3	900	7,32	7,32	6591	6591	2076	-	-
					-	2,38	-	2140	97	0,01	8
9	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)	м3	58,5	7,91	7,91	463	463	146	-	-
					-	2,57	-	150	97	0,01	1
10	E0101-24-9 ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	351	7,32	7,32	2571	2571	810	-	-
					-	2,38	-	835	97	0,01	3
11	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний на 50м)	м3	91,5	7,91	7,91	724	724	228	-	-
					-	2,57	-	235	97	0,01	1
12	E0101-24-9 КО=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	366	7,32	7,32	2680	2680	844	-	-
					-	2,38	-	870	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 1-2	Тенге				123110	123110			-
			Тенге				-	39970			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				123110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	39970	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				38771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		19

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5816	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9713	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	171593	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45785	-		-
ИТОГО ПО ЛС 1-2	Тенге	171593	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45785	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ

1 Е0101-14-2 -Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1	17,76	17,76	18	18	4	-	-
т.ч. п-3.46 К=1,1		-	4,61	-	5	97	0,02	-
2 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (м3)	1	251,77	-	252	-	284	1,77	2
т.ч. п-3.177 К=1,15		251,77	-	252	-	113	-	-
3 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (м3)	1,5	6,48	6,48	10	10	3	-	-
		-	2,1	-	3	97	0,01	-
4 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (м3)	1,5	21,55	4,52	32	7	25	0,11	-
		17,03	-	26	-	97	-	-
5 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (м3)	0,5	251,77	-	126	-	142	1,77	1
т.ч. п-3.177 К=1,15		251,77	-	126	-	113	-	-
6 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	0,3	134,1	-	40	-	45	0,97	-
		134,1	-	40	-	113	-	-
7 Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) (м3)	0,004	229603,38	-	918	-	91	133	1
		20790	-	83	-	110	-	-
8 Ц0108-148-5-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг (кан.-км)	4	70,7	17,1	283	68	196	0,31	1
		47,3	4,2	189	17	95	0,02	-
9 Ц0108-141-5-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (м)	5	49,1	14,9	246	75	158	0,19	1
		29,9	3,4	150	17	95	0,02	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4318	-		-
ИТОГО ПО ЛС 4-2	Тенге		15175	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6069	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 НА НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

1	E0101-12-14- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	907	30,62	28,79	27771	26115	8574	0,01	11
	т.ч. п-3.46 К=1,1		1,83	7,92	1656	7183	97	0,03	25
	м3								
2	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	28	302,12	-	8459	-	9559	2,13	60
	т.ч. п-3.177 К=1,15		302,12	-	8459	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3								
3	E0101-162-8- Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	34	468,34	-	15923	-	17994	3,04	103
	т.ч. п-3.177 К=1,15		468,34	-	15923	-	113	-	-
	м3								
4	E0101-171-1- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	58	483,56	6,82	28046	396	2836	0,26	15
			40,73	2,54	2362	147	113	0,01	1
	м2								
5	E0101-173-1- Водоотлив из траншей	517	289,15	289,15	149488	149488	93586	-	-
	м3		-	186,62	-	96480	97	0,86	444
6	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	700	6,48	6,48	4536	4536	1428	-	-
			-	2,1	-	1473	97	0,01	6
	м3								
7	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
			134,1	-	4828	-	113	-	-
	м3								
8	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	700	21,55	4,52	15082	3161	11563	0,11	76
			17,03	-	11921	-	97	-	-
	м3								
9	E0123-1-1 - Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,11	790,2	152,52	11150	2152	3867	1,02	14
			153,68	57,15	2168	806	130	0,28	4
	м3								
10	E0122-11-5 - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,141	78005	36133,62	10999	5095	9433	247	35
			41850	9612,9	5901	1355	130	37,3	5

		км							
14	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (выпуск канала)	25	748,88	1,43	18722	36	2573	0,56	14
				102,38	0,54	2560	13	100	-	-
		м								
		КОЛОДЦЫ								
16	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,95	14629,56	2538,55	13898	2412	4441	15,87	15
				2645,33	950,63	2513	903	130	4,64	4
		м3								
17	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18,195	12933,23	1686,97	235320	30694	59107	11,16	203
				1867,05	631,8	33971	11496	130	3,09	56
		м3								
29	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,145	300	-	5744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах в существующий колодец	1	4262,45	83,18	4262	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
39	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0408	9919,4	424,4	405	17	512	59,3	2
				9495	159,75	387	7	130	0,78	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-2	Тенге			554633	224185			601
			Тенге			95512	119895			545
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215408	-		-
		Местные материалы -	Тенге			116731	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		234690	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	35204	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47359	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		836683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1263
Сметная заработная плата -	Тенге		-	250611	-		-
ИТОГО ПО ЛС 6-2	Тенге		836683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1263
Сметная заработная плата -	Тенге		-	250611	-		-

ЛС 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	93	30,62	28,79	2848	2678	879	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	170	737	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	906	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81	6,48	6,48	525	525	165	-	-
				-	2,1	-	170	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81	21,55	4,52	1745	366	1338	0,11	9
				17,03	-	1379	-	97	-	-
		м3								
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	-	489	-	552	0,89	4
				122,18	-	489	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	41	289,15	289,15	11855	11855	7422	-	-
		м3		-	186,62	-	7651	97	0,86	35
7	Е0123-1-1 -	Засыпка труб бесканальной прокладки песком	10	790,2	152,52	7902	1525	2741	1,02	10
				153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26270	16949			30
			Тенге			4481	9130			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26270	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13611	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4840	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14121	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15729	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15729	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК2 (1ШТ)

8	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,29	2847,67	1856,11	826	538	573	4,93	1
				812,93	597,97	236	173	140	2,37	1
			м3							
12	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	8361,44	35,42	8361	35	290	1,31	1
			шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	-

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

17	Е0124-8-4 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,025	216829,58	79946,33	5421	1999	4961	722	18
				132525	20125,75	3313	503	130	95,42	2
			км							
19	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,446	78096,82	39324,82	34831	17539	26224	147,7	66
				30375	14854,5	13547	6625	130	72,55	32
			т							
20	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	0,081	121294,13	49389,75	9825	4001	8575	312,7	25
				62775	18657	5085	1511	130	91,12	7
			т							
21	Е0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов д.100мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				558	156,6	1116	313	130	0,65	1
			компл							
26	Е0113-44-7	-Очистка щетками	2,3	60,75	-	140	-	126	0,34	1
				60,75	-	140	-	90	-	-
			м2							
27	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	2,3	24,95	0,11	57	-	30	0,09	-
				14,65	0,05	34	-	90	-	-
			м2							
28	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков	10	214,31	49,21	2143	492	1778	0,9	9
	Изм. и доп. вып. 6			165,1	12,65	1651	127	100	0,07	1
			шт							
29	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,03	6740,11	3311,11	202	99	160	17,32	1
				3267	2058,75	98	62	100	9,22	-
			м3							
34	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0015	242737,18	102058,18	364	153	300	615	1
				115425	38553,75	173	58	130	188,29	-
			км							
36	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,5	244,98	0,28	367	-	287	0,84	1
				146,93	0,11	220	-	130	-	-
			м							

37 Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (узел "А")	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
футляр								
38 Е0125-122-3-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	1729,58	1132,2	20755	13586	10044	1,27	15
		270	427,5	3240	5130	120	2,74	33
шт								
39 Ц0112-754-3-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2294	106	4588	212	5365	10	20
		2059	4,5	4118	9	130	0,03	-
врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	99753	41105			182
	Тенге	35822	14544			78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99753	-	-		-
Материалы -	Тенге	22733	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50365	-		-
Местные материалы -	Тенге	94	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	64028	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9604	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		293
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59969	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	173608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		293
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59969	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОТРАССА ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДВАЛУ 96 КВАРТИРНОГО ДОМА

40 Е0116-10-5 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм гр."В"	102	165,29	21,42	16859	2185	18597	0,75	76
		134,42	8,02	13710	818	128	0,04	4
м								
42 Е0120-30-1 -Установка скользящих опор	0,021	14,97	1,26	1	-	-	0,05	-
		8,96	0,47	-	-	-	-	-
кг								
44 Е0107-53-11-Монтаж опорных подушек	18	430,22	24,15	7744	435	4554	1,03	19
		171,9	8,83	3094	159	140	0,04	1
шт								
46 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,68	21,8	0,05	756	2	182	0,03	1
		5,81	0,02	201	1	90	-	-
м2								
47 Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,68	19,64	0,02	681	1	98	0,02	1
		3,13	-	109	-	90	-	-
м2								
48 Е0126-7-2 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	102	73,28	14,33	7475	1462	5783	0,29	29

		холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм		51,3	5,4	5233	551	100	0,03	3
50	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 102	80,2	6,39	8180	652	3306	0,19	20
				29,93	2,48	3053	253	100	0,01	1
52	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича в перегородках	м 0,3	2975,47	1238,47	893	372	662	10,6	3
				1737	468	521	140	100	2,28	1
53	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона (в фундаменте)	м3 0,24	9649,24	5565,49	2316	1336	1484	23,8	6
				4083,75	2101,5	980	504	100	10,27	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м3 Тенге			44905	6443			154
			Тенге			26901	2427			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14799	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17210	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			964	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14529	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			463	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34528	-		-

РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

54	Ц0108-144-1	-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	24	20,7	-	497	-	467	0,12	3
				20,5	-	492	-	95	-	-
55	Ц0110-950-1	-Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	шт 1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289

доп. вып. 3	объект	94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			142026	46704			292
	Тенге			95318	11880			69
Стоимость монтажных работ -	Тенге			142026	-	-		-
Материалы -	Тенге			5	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	107198	-		-
Накладные расходы -	Тенге			96502	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14475	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14312	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			252840	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
Сметная заработная плата -	Тенге			-	121673	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			252840	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
Сметная заработная плата -	Тенге			-	121673	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМТЕТА 6-4-2 НА ГРУППОВУЮ УСТАНОВКУ 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	27,84	26,18	752	707	232	0,01	-
			1,66	7,2	45	194	97	0,03	1
	м3								
2 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	127	30,62	28,79	3889	3657	1201	0,01	2
т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	232	1006	97	0,03	3
	м3								
3 Е0101-164-2-	Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	1208	-	113	-	-
	м3								
8 Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	1,52	10741,82	260,48	16328	396	1123	3,94	6
			614,25	89,46	934	136	105	0,35	1
	м3								
9 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,52	105	-	160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
11 Ц0118-1-23 прим.	-Установка подземных газовых резервуаров емк.5м3	2	10503,13	4229,57	21006	8459	12326	23	46
			3757,5	983,25	7515	1966	130	5,7	11
	шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-4-2	Тенге				43342	13218			62

	Тенге		9934	3303			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		43342	-	-		-
Материалы -	Тенге		6303	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	13237	-		-
Местные материалы -	Тенге		13887	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		16247	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2437	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3575	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		63165	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		87
Сметная заработная плата -	Тенге		-	15674	-		-
ИТОГО ПО ЛС 6-4-2	Тенге		63165	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		87
Сметная заработная плата -	Тенге		-	15674	-		-

ЛС 7-1НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5001	1,41	1,41	7055	7055	1457	-	-
		-	0,3	-	1502	97	-	5
	м2							
2 Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3298,6	9,24	9,24	30495	30495	9604	-	-
		-	3	-	9901	97	0,01	38
	м3							
3 Е0101-24-10-Разработка грунта Ко=4 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13194,4	7,91	7,91	104373	104373	32870	-	-
		-	2,57	-	33886	97	0,01	130
	м3							
4 Е0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3298,6	18,22	18,22	60101	60101	20257	-	-
		-	6,33	-	20884	97	0,02	68
	м3							
5 Е0101-131-6-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см Ко=5	16493	0,53	0,53	8785	8785	2986	-	-
		-	0,19	-	3079	97	-	10
	м3							
6 Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2375,2	39,72	37,82	94347	89821	29647	0,01	31
		1,87	11	4442	26122	97	0,04	89
	м3							

ВНЕ УЧАСТКА

8 Е0101-145-2-Планировка площадей из	612,3	1,41	1,41	864	864	178	-	-

	грунтов 2 группы механизированным способом		-	0,3	-	184	97	-	1
	м2								
9 Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	517,4	9,24	9,24	4783	4783	1506	-	-
			-	3	-	1553	97	0,01	6
	м3								
10 Е0101-24-10 Ко=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2069,6	7,91	7,91	16371	16371	5156	-	-
			-	2,57	-	5315	97	0,01	20
	м3								
11 Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	517,4	18,22	18,22	9427	9427	3177	-	-
			-	6,33	-	3276	97	0,02	11
	м3								
12 Е0101-131-6 Ко=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2587	0,53	0,53	1378	1378	468	-	-
			-	0,19	-	483	97	-	2
	м3								
13 Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	287,7	39,72	37,82	11428	10880	3591	0,01	4
			1,87	11	538	3164	97	0,04	11
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 7-1	Тенге	349407	344332		35
	Тенге	4980	109349		390
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	349407	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	114329	-	-
Местные материалы -	Тенге	95	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	110899	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16635	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27618	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	487924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	480
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130964	-	-
ИТОГО ПО ЛС 7-1	Тенге	487924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	480
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130964	-	-

ЛС 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1326м2

1 Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и	1300	33,43	29,06	43459	37778	19520	0,01	12
			1,03	10,26	1339	13338	133	0,05	65

		перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/							
		м2							
2	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	130	573,76	68,13	74589	8857	5903	0,14	19
				21,38	12,76	2779	1659	133	0,04	6
		м3								
3	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1300	245,94	33,28	319716	43266	28505	0,03	43
				5	11,49	6500	14933	133	0,04	52
		м2								
		БОРДЮРЫ								
8	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	200	595,64	6,63	119127	1326	29376	0,7	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	556892	91227			213
	Тенге	32354	30281			125
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	556892	-	-		-
Материалы -	Тенге	8082	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62635	-		-
Местные материалы -	Тенге	425228	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	83305	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12496	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38412	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	678608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		380
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75131	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	678608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		380
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75131	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=496,8м2

27	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	480	33,43	29,06	16046	13949	7208	0,01	4
				1,03	10,26	494	4925	133	0,05	24

		расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/							
		м2							
28	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	48	573,76	68,13	27541	3270	2180	0,14	7
				21,38	12,76	1026	613	133	0,04	2
		м3								
29	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	480	245,94	33,28	118049	15975	10525	0,03	16
				5	11,49	2400	5514	133	0,04	19
		м2								
		БОРДЮРЫ								
33	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	100	595,64	6,63	59564	663	14688	0,7	70
				108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	221200	33857			97
	Тенге	14789	11227			46
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221200	-	-		-
Материалы -	Тенге	3473	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26015	-		-
Местные материалы -	Тенге	169080	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34600	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5190	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15348	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271148	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31205	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	271148	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31205	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2185103	942506			1696
	Тенге	324812	352480			1478
Стоимость монтажных работ -	Тенге	144012	-	-		-
Материалы -	Тенге	349	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108730	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97958	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		49

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14694	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14518	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	256489	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	123424	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2009167	-	-	-
Материалы -	Тенге	166060	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	554033	-	-
Местные материалы -	Тенге	735347	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	617090	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92563	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	157575	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2783832	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3031
Сметная заработная плата -	Тенге	-	646597	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16859	-	-	-
Материалы -	Тенге	964	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14529	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	463	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18597	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2790	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2127	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	37584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17318	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	15064	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	15064	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3092969	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	787339	-	-

Итого в текущих ценах к=2,8701307851755	**Тенге**	**8877225**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**177545**
ИТОГО:	**Тенге**	**9054770**
НДС 12 %:	**Тенге**	**1086572**
ВСЕГО:	**Тенге**	**10141342**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Петропавловска»

Руководитель отдела: _____

Сабралин С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Кредо СК»

Эксперт _____

Герасимов А.С.

Подрядчик: ТОО «Севимстальконструкция»

Директор _____

Газдиев С.М.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	17.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 96 квартирного жилого дома в мкр. "Береке" в г. Петропавловске СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)	71 292 712,96	18 605 961,57	21 743 290	6 355 508					2 232 715,39	20 838 676,96

М.П. Заказчик Руководитель отдела Сабралин С.А. _____ 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. _____ 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 96 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-5 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
1	ЛС 1-1-5	-Перенос проекта в натуру сетей телефонизации	1	4136	-	4136	-	-	-		-	
		смета		-	-	-	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4136	-				-	
				Тенге		-	-				-	
		Стоимость прочих работ -		Тенге		4136	-	-			-	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		4136	-	-			-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4136	-	-			-	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-6 НА ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА										
2	ЛС 1-1-6	-Перенос проекта в натуру сетей газопровода	1	3597	-	3597	-	-	-		-	
		смета		-	-	-	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3597	-				-	
				Тенге		-	-				-	
		Стоимость прочих работ -		Тенге		3597	-	-			-	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		3597	-	-			-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3597	-	-			-	
		ЛС4-1ОБОРУДОВАНИЕ В ТП 10/0,4КВ №605										

7	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		2	166,9	5,4	334	11	305	1	2		
					158	2,3	316	5	95	0,01	-		шт
8	Прайс-лист -	Счетчик учета энергии РИМ 889.02		1	-28968,11	-	-28968	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		шт
9	Прайс-лист -	Маршрутизатор МКС РИМ 099.02		1	-83485,57	-	-83486	-	-	-	-		шт
	-	-	-	-	-	-	-						
10	Ц0108-53-1 -	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ		3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6		
					347	4,5	1041	14	95	0,03	-		шт
29	Ц0108-573-4-	Монтаж щита ЩМП		1	514	105	514	105	261	2	2		шт
	254	20,3	254	20	95	0,12	-						
31	Ц0111-169-2-	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах		30	25,13	0,07	754	2	657	0,12	4		
					24,3	0,02	729	1	90	-	-		
32	С151607-119- Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	0,03	16397	-	492	-	-	-	-		км
					-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС			Тенге			-108879	174			14		
				Тенге			2340	39			-		
	Стоимость оборудования -			Тенге			-112454	-	-		-		
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			-112454	-	-		-			
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3574	-	-		-		
	Материалы -			Тенге			569	-	-		-		
	Всего заработная плата -			Тенге			-	2379	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			492	-	-		-		
	Накладные расходы -			Тенге			2224	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		1		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	334	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			348	-	-		-		
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6146	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		15		
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	2713	-		-		
	ИТОГО ПО ЛС			Тенге			-106308	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		15		
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	2713	-		-		

ЛС5-1НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е0101-14-2 - т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов		37	17,76	17,76	657	657	165	-	-		
					-	4,61	-	171	97	0,02	1		

		повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3							
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	8	251,77	-	2014	-	2276	1,77	14
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	2014	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29	6,48	6,48	188	188	59	-	-
				-	2,1	-	61	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
				17,03	-	494	-	97	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,1	-	805	-	909	0,97	6
				134,1	-	805	-	113	-	-
		м3								
6	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,28	229603,38	-	64289	-	6403	133	37
				20790	-	5821	-	110	-	-
кан.-км										
7	Ц0110-927-4-	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	60	76,86	37,17	4612	2230	3167	0,18	11
	Изм. и доп. вып. 3			38,53	9,45	2312	567	110	0,05	3
		м кабеля								
8	Ц0110-927-3-	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	247	59,83	28,7	14778	7089	10126	0,14	35
	Изм. и доп. вып. 3			29,97	7,3	7403	1803	110	0,04	10
		м кабеля								
9	Ц0108-409-7-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	24	58,8	4,3	1411	103	734	0,19	5
				31,7	0,5	761	12	95	-	-
		м								
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	26	27,7	2,1	720	55	499	0,1	3
				19,7	0,5	512	13	95	-	-
		м								
12	Е0134-108-3-	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	4	737,53	-	2950	-	634	0,82	3
				144	-	576	-	110	-	-
шт										
131	Ц0110-891-9-	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	28	233,7	41,9	6544	1173	1595	0,3	8
				42,8	9	1198	252	110	0,05	1
шт										

КОЛОДЦЫ

22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	5,48	-25900	-	-141932	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-937-3 Изм. и доп. вып. 3	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 12 УССЛК	1	34189,67	23575,79	34190	23576	22033	47	47
				10569,36	5996,93	10569	5997	133	34,78	35
24	Ц0110-935-3 Изм. и доп. вып. 3	-Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 12 участок	1	44961,46	40364,73	44961	40365	10469	19	19
				4596,73	3274,43	4597	3274	133	18,99	19
25	Е0151-3-2 прим.	-Очистка колодцев от мусора м3	0,24	897,75	0,02	215	-	213	6,19	1
				886,5	-	213	-	100	-	-
26	Е010333-А15-1	-Отвозка мусора на расстояние 15 км т	0,24	119,02	119,02	29	29	6	-	-
				-	23,8	-	6	100	0,5	-
27	Ц0110-898-2-3	-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
шт 28	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК) м	6	78,3	2,1	470	13	370	0,39	2
				64,6	0,3	388	2	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		38496	75608			199
	Тенге		38546	12158			70
Стоимость монтажных работ -	Тенге		108656	-	-		-
Материалы -	Тенге		5429	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	40544	-		-
Накладные расходы -	Тенге		49966	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9517	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	168139	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		228
Сметная заработная плата -	Тенге		-	48039	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-70160	-	-		-
Материалы -	Тенге		60797	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	10160	-		-
Местные материалы -	Тенге		-141885	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		11144	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6

Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1672	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-3541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-62557	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	72
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11831	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			105582	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	300
Сметная заработная плата -		Тенге			-	59870	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ СВЯЗИ

30 Ц0108-409-1-Монтаж кабель-каналов прим.	4	108,6	48,9	434	196	197	0,22	1
м		39,6	12,2	158	49	95	0,07	-
31 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
м		19,7	0,5	99	3	95	-	-
32 Ц0111-169-1-Монтаж патчкордов прим.	36	20,37	-	733	-	623	0,09	3
м		19,22	-	692	-	90	-	-
33 Ц0110-898-6-Установка бокса прим.	1	1808	663	1808	663	1163	5	5
бокс		902	155	902	155	110	0,9	1
39 Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК) 0	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
		64,6	0,3	323	2	95	-	-
м								
41 Е0146-27-2 -Отверстие в фундаменте прим.	0,04	9649,24	5565,49	386	223	247	23,8	1
м3		4083,75	2101,5	163	84	100	10,27	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3892	1102		13
		Тенге			2337	292		2
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3506	-	-	-
Материалы -		Тенге			452	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2382	-	-
Накладные расходы -		Тенге			2386	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	358	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			354	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6246	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	14
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2740	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	247	-	-
Накладные расходы -		Тенге			247	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	1
Сметная заработная плата -		Тенге			-	285	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	15

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3024	-		-

ЛС6-1НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	657	30,62	28,79	20116	18917	6211	0,01	8
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	1200	5203	97	0,03	18
		м3								
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	21	302,12	-	6345	-	7169	2,13	45
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	6345	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	408	289,15	289,15	117972	117972	73855	-	-
				-	186,62	-	76139	97	0,86	350
		м3								
6	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	720	6,48	6,48	4665	4665	1469	-	-
				-	2,1	-	1515	97	0,01	6
		м3								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39	134,1	-	5230	-	5910	0,97	38
				134,1	-	5230	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	920	21,55	4,52	19822	4155	15198	0,11	99
				17,03	-	15668	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,15	790,2	152,52	4860	938	1686	1,02	6
				153,68	57,15	945	351	130	0,28	2
		м3								
12	Е0122-31-3 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,095	8287,75	-	787	-	992	51,5	5
				8032,5	-	763	-	130	-	-
		км								
14	С130804-864-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	-1269	-	-52549	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	СПрайс-лист-	Стоимость воды,необходимой для промывки и гидравлического испытания труб д.225мм	17	69,42	-	1180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м3						
17	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм в подвале	69	259,53	14,83	17908	1023	18098	1,11	77
				196,2	5,56	13538	384	130	0,03	2
			м							
22	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,1	-3406	-	-34401	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
			м							
25	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
			футляр							
26	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
шт										
29	С130902-347 Изм. и доп. вып. 24	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	-74129	-	-148258	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
30	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10066	247994,13	49389,75	24963	4972	10656	312,7	31
				62775	18657	6319	1878	130	91,12	9
			т							
32	С130809-15 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	13	-1148	-	-14924	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
33	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
шт										
35	С130804-509 2 Изм. и доп. вып. 24	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	-2031	-	-8124	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
37	С130809-78 прим.	-Фланец с покрытием ПП д.200 мм	4	-6710	-	-26840	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
компл										
38	С11011-955	-Табличный указатель пожарного гидранта	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
39	Е0122-38-3	-Врезка водопровода Д.110мм	1	880,33	180,25	880	180	603	2,01	2

		км							
58	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной	0,0028	758304,39	103463,01	2123	290	289	233	1
Изм. и доп. вып. 14		антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм		40275	39084,75	113	109	130	190,89	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС		Тенге			-64263	154785			328
			Тенге			53176	85970			389
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-64263	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24227	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	139146	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-304300	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7849	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			7	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			146007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21901	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4905	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		86648	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		790
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	161047	-		-
	ИТОГО ПО ЛС		Тенге			86648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		790
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	161047	-		-

ЛС6-2 НА НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	177	6,48	6,48	1147	1147	361	-	-
				-	2,1	-	372	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10
				134,1	-	1341	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	177	21,55	4,52	3814	799	2924	0,11	19
				17,03	-	3014	-	97	-	-
		м3								
15	СПисьмо "Кызылжарсу"	-Стоимость воды, необходимой для гидравлического испытания труб	7	69,42	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
30	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,54	8024,21	296,6	4333	160	654	5,95	3
				915,75	110,25	495	60	118	0,54	-
		м3								
36	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	12,76	220,31	12,52	2811	160	720	0,24	3

	известнякового щебня толщиной 12 см		38,03	4,39	485	56	133	0,02	-
37	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	м2 12,76	397,11	-	5067	-	420	0,14	2
			24,75	-	316	-	133	-	-
38	E0127-55-2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	м2 25,52	62,79	-	1602	-	135	0,02	1
	Изм. и доп. вып. 14 ко=2		3,98	-	102	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС	Тенге	20601	2266				38
	Тенге	5752	488				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20601	-	-			-
Материалы -	Тенге	424	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6240	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	486	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	11672	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	6729	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1009	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1640	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28970	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7250	-			-
ИТОГО ПО ЛС	Тенге	28970	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7250	-			-

ЛС 6-ЗНАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК2 (1ШТ)

13	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	м2 3,3	58,68	2,62	194	9	47	0,07	-
			10,51	0,99	35	3	123	-	-
14	E0111-2-9 -Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	м3 0,33	9791,86	-	3231	-	230	3,66	1
			567	-	187	-	123	-	
15	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,07	300	-	21	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	C143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3 0,22	150	-	33	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3479	9				1	
	Тенге	222	3				-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3479	-	-			-	
Материалы -	Тенге	19	-	-			-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	225	-			-	
Местные материалы -	Тенге	3229	-	-			-	
Накладные расходы -	Тенге	277	-	-			-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42	-			-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	225	-	-			-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3981	-	-			-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	267	-			-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3981	-	-			-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	267	-			-	

ЛС 6-4-1 ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	243	27,84	26,18	6764	6361	2088	0,01	3
			1,66	7,2	403	1750	97	0,03	6
	м3								
2	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	156	30,62	28,79	4776	4492	1475	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1		1,83	7,92	285	1236	97	0,03	4
	м3								
3	E0101-164-2-Зачистка мокрого грунта вручную	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15		302,12	-	1511	-	113	-	-
	м3								
4	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	343	6,48	6,48	2222	2222	700	-	-
			-	2,1	-	722	97	0,01	3
	м3								
5	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	343	21,55	4,52	7390	1549	5666	0,11	37
			17,03	-	5841	-	97	-	-
	м3								
6	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,3	134,1	-	2454	-	2773	0,97	18
			134,1	-	2454	-	113	-	-
	м3								

7	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,09	123549,87	51496,99	11119	4635	9515	337	30
				61875	19453,5	5569	1751	130	95,01	9
		км								
8	С130806-198 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	180,72	-502,86	-	-90877	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,032	121367,16	49858,78	3884	1595	3339	336	11
				61425	18834,75	1966	603	130	91,99	3
		км								
10	С130806-182 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм	43,172	-371,28	-	-16029	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,032	217441,03	28558,15	6958	914	1722	173	6
				30600	10788,75	979	345	130	52,69	2
		км								
12	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,09	279169,46	31834,58	25125	2865	5329	191	17
				33525	12026,25	3017	1082	130	58,73	5
		км								
13	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	17	1313,35	875,72	22327	14887	10924	0,96	16
				204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
		шт								
14	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	122	78,92	-	9628	-	11062	0,33	41
				69,75	-	8510	-	130	-	-
		м								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (12ШТ.)								
16	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	5	895,06	36,99	4475	185	1243	0,96	5
				177,75	13,5	889	68	130	0,07	-
		1соедин.								
17	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,31	148,4	0,07	194	-	149	0,65	1
				108	0,02	141	-	105	-	-
		м2								
18	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки	25,7	-364	-	-9355	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02	3,5 мм							
		м							
19	С130801-48 т.ч.п.5кс= 1,02	-Труба стальная прямошовная гр."В" д.38х3мм	53,8	-214,2	-	-11524	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С130806-18 Изм. и доп. вып. 24	-Продувочный штуцер	5,6	-90	-	-504	-	-	-	-
		м	?	-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	11,8	-212	-	-2502	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	41,4	790,2	152,52	32714	6314	11347	1,02	42
				153,68	57,15	6362	2366	130	0,28	12
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС		Тенге			10753	46019			239
			Тенге			41408	15544			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10753	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56952	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-130790	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20038	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69040	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10356	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4788	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84581	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67308	-		-
	ИТОГО ПО ЛС		Тенге			84581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67308	-		-

ЛС 6-4-2 НА ГРУППОВУЮ УСТАНОВКУ 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

4	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	147	699,2	97,07	102782	14269	25759	0,78	115
				112,5	36	16538	5292	118	0,18	26
		м3								
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21	58,68	2,62	1232	55	297	0,07	1
		м2		10,51	0,99	221	21	123	-	-
6	Е0101-166-2	-Устройство и планировка насыпи вручную	26,4	134,1	-	3540	-	4000	0,97	26
				134,1	-	3540	-	113	-	-
		м3								
7	Е0108-3-3	-Гравийное покрытие	4,05	1307,82	100,89	5297	409	774	0,85	3
		м3		123,75	38,25	501	155	118	0,18	1

10 Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
		33075	114,75	476	2	105	0,56	-
1т								
13 Ц0111-138-5-Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
прим.		461,25	306	923	612	130	1,77	4
компл								
17 Е0116-12-1 -Электроизолирующее фланцевое соединение	2	895,06	36,99	1790	74	497	0,96	2
прим.		177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
1соедин.								
18 Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
		61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
км								
20 Е0122-27-1 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
		30600	10788,75	428	151	130	52,69	1
диам. 50 мм								
км								
21 Е0122-36-1 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
шт								
24 Е0165-26-6 -Притирка шарового крана д=50мм	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
		56,03	-	56	-	130	-	-
шт								
25 Е0125-46-9 -Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754	5
прим		141300	156903,09	989	1098	120	576	4
км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС	Тенге	135691	28453			170
	Тенге	25074	7628			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	135691	-	-		-
Материалы -	Тенге	5696	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32702	-		-
Местные материалы -	Тенге	76467	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	38868	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5830	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10474	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	185032	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		226
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38532	-		-
ИТОГО ПО ЛС	Тенге	185032	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		226
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38532	-		-

ЛС 6-4-3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	8,37	251,77	-	2107	-	2381	1,77	15
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	2107	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,37	134,1	-	1122	-	1268	0,97	8
				134,1	-	1122	-	113	-	-
		м3								
3	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1764	3,07	6
				464,56	417,36	929	835	100	2,29	5
		отверст								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	61,9	3,3	1671	89	600	0,14	4
				23	0,4	621	11	95	-	-
		м								
5	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
шт										
6	Ц0110-901-9-	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
				250	2,3	250	2	110	0,01	-
шт										
7	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС	Тенге			9686	2390			40
			Тенге			5797	856			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1659	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1901	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4994	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12455	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5806	-		-
	ИТОГО ПО ЛС	Тенге			17716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7707	-		-

ЛС 6-4-4 НА ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТУ

4	У3-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2		1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,4	4
					761,34	5,06	761	5	120	0,03	-
5	У3-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	электрод	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,8	23
					3924,78	66,42	3925	66	120	0,3	-
6	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	устройст	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
			5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-		
7	У3-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	пункт	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
					112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
8	1503-8010	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	электрод	-114176,11		-	-114176	-	-	-	-
				? 1	-	-	-	-	-	-	-
11	У3-57-1	-Шкаф питания	шт	1	1940,06	59,8	1940	60	864	4,1	4
			709,86	10,12	710	10	120	0,1	-		
12	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	установк	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
					20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
15	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
					8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
			м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-4-4		Тенге				-73086	2077			70
			Тенге				11997	463			3
	Стоимость оборудования -		Тенге				-114176	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			-114176	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				41090	-	-		-
	Материалы -		Тенге				27017	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	12460	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				14573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	2186	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3340	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59003	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		80

Сметная заработная плата -	Тенге			-	14646	-		-
ИТОГО ПО ЛС 6-4-4	Тенге			-55173	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14646	-		-

ЛС 6-4-5 ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (6х6,75м, на 2 емкости)

1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов д.350мм,глубиной 1м с установкой столбов из труб из бетона кл.В12.5	1,06	12501,84	2330,85	13252	2471	1251	1,96	2
				348,75	677,84	370	719	115	2,92	3
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	1,06	105	-	111	-	-	-	-
сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
4	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций и калитка	11	140,09	12,17	1541	134	1803	0,71	8
				112,5	4,59	1238	50	140	0,02	-
шт										
8	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,1	28,74	0,02	463	-	84	0,03	-
				5,81	-	94	-	90	-	-
		м2								
9	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,2	20,36	0,02	656	1	121	0,02	1
				4,16	-	134	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС	Тенге		16022	2606			11
	Тенге		1835	769			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16022	-	-		-
Материалы -	Тенге		1059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2604	-		-
Местные материалы -	Тенге		10523	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3259	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	489	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1157	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20439	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3093	-		-
ИТОГО ПО ЛС	Тенге		20439	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3093	-		-

ЛС6-4-6 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

3	1517-1505	-Табличка предупредительная	1	55	-	55	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
4	1517-1504	-Табличка указывающая	15	20	-	300	-	-	-	-

шт		-	-	-	-	-	-	-		
5 1517-1505	-Табличка на ограждение площадки		1	55	-	55	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС		Тенге			410	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			410	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			410	-	-		-	
	ИТОГО ПО ЛС		Тенге			410	-	-		-

ЛС 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1326м2

1	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	20	33,43	29,06	669	581	300	0,01	-
				1,03	10,26	21	205	133	0,05	1
2	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м2	2	573,76	68,13	1148	136	91	0,14	-
				21,38	12,76	43	26	133	0,04	-
3	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	20	245,94	33,28	4919	666	439	0,03	1
				5	11,49	100	230	133	0,04	1
4	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	1320	384,35	15,35	507337	20264	19312	0,03	44
				5,94	5,06	7841	6679	133	0,02	23
5	E0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2640	45,14	-	119180	-	35	-	-
				0,01	-	26	-	133	-	-
6	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,924	40097,59	339,59	37050	314	173	0,58	1

	т		-	140,94	-	130	133	0,58	1
7 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		1320	494	15,35	652077	20264	19312	0,03	44
			5,94	5,06	7841	6679	133	0,02	23
	м2								
БОРДЮРЫ									
8 Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		93	595,64	6,63	55394	617	13660	0,7	65
			108,68	1,76	10107	163	133	0,01	1
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
9 С143019-81 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15		81	-3560	-	-288360	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-
шт									
БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=581м2									
11 Е0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		570	19,95	15,58	11372	8881	4950	0,01	5
			1,03	5,5	587	3135	133	0,03	15
	м2								
12 Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см		570	220,31	12,52	125578	7136	32160	0,24	139
			38,03	4,39	21677	2503	133	0,02	10
	м2								
13 Е0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать КО=7		3990	-15,49	-	-61797	-	-4405	-0,01	-22
			-0,83	-	-3312	-	133	-	-
	м2								
14 Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		34,2	573,76	68,13	19623	2330	1553	0,14	5
			21,38	12,76	731	436	133	0,04	1
	м3								
15 Е0127-57-2 -Устройство бетонных плитных		570	99,68	42,08	56818	23986	54758	0,38	217

		тротуаров с заполнением швов песком		---	---	---	---	---	---
				57,38	14,85	32707	8464	133	0,07	41
			м2							
16	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	12	-853,2	-	-10238	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		БОРДЮРЫ								
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	316	380,13	6,63	120121	2095	46414	0,7	221
				---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	34343	555	133	0,01	2
			м							
18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	0,448	-30916	-	-13850	-	-	-	-
			?	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,ТИПIV S=140М2								
19	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	140	19,95	15,58	2793	2181	1216	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1,03	5,5	144	770	133	0,03	4
			м2							
20	Е0127-21-1п прим.	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см	140	24,29	17,83	3400	2496	2137	0,04	6
				---	---	---	---	---	---	---
				6,41	5,07	897	709	133	0,02	3
			м2							
21	Е0106-46-3 прим.	-Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня	17,36	1368,84	207,69	23763	3606	8788	2,67	46
				---	---	---	---	---	---	---
				378	104,11	6562	1807	105	0,56	10
			м3							
		БОРДЮРЫ								
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	63	440,6	6,63	27758	418	9253	0,7	44
				---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	6847	111	133	0,01	-

8.02-01-20
02, СН РК м
8.02-03-20
02, СН РК
8.02-05-20
02, СН РК
8.02-06-20
02, СН РК
8.02-07-20
02, РДС
РК
8.02-03-20
02

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА, L=48,8М

24	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,7	1337,72	100,89	4950	373	707	0,85	3
				123,75	38,25	458	142	118	0,18	1
		м3								
25	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	528,51	243,37	10570	4867	5375	0,67	13
				106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
шт										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1410273	101210			834
	Тенге		129758	34448			144
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1410273	-	-		-
Материалы -	Тенге		56575	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	164205	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-24089	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		1146818	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		216229	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	32434	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		97590	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1724091	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1086
Сметная заработная плата -	Тенге		-	196640	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1724091	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1086
Сметная заработная плата -	Тенге		-	196640	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=496,8м2

30	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	480	384,35	15,35	184486	7369	7022	0,03	16
				5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
		м2								
31	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	960	45,14	-	43338	-	13	-	-
	КО=2			0,01	-	10	-	133	-	-

		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
		м2							
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,336	40097,59	339,59	13473	114	63	0,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	47	133	0,58	-
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	480	494	15,35	237119	7369	7022	0,03	16
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
		м2								
		БОРДЮРЫ								
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	142	595,64	6,63	84580	942	20857	0,7	99
				---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	15433	249	133	0,01	1
		м								
35	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	77	-3560	-	-274120	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=115,5м2										
37	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	20	19,95	15,58	399	312	174	0,01	-
				---	---	---	---	---	---	---
				1,03	5,5	21	110	133	0,03	1
		м2								
38	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	20	220,31	12,52	4406	250	1128	0,24	5
				---	---	---	---	---	---	---
				38,03	4,39	761	88	133	0,02	-
		м2								
39	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	140	-15,49	-	-2168	-	-155	-0,01	-1
				---	---	---	---	---	---	---
				-0,83	-	-116	-	133	-	-

		м2							
40	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	573,76	68,13	689	82	54	0,14	-
				21,38	12,76	26	15	133	0,04	-
		м3								
41	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	20	99,68	42,08	1994	842	1921	0,38	8
				57,38	14,85	1148	297	133	0,07	1
		м2								
42	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	95,5	-853,2	-	-81481	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
43	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	16	380,13	6,63	6082	106	2350	0,7	11
				108,68	1,76	1739	28	133	0,01	-
		м								
44	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,952	-30916	-	-60348	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОТВОД ВОД								
47	С143019-34	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	10,1796	-2510	-	-25551	-	-	-	-
			?	-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			132898	17385			155
			Тенге			24722	5693			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132898	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19490	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30414	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-141829	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			213130	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6068	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10401	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		183750	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		196
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	36482	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		183750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		196
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	36482	-		-

ЛС 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НА УЧАСТКЕ

1	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	806,1	12,15	-	9794	-	12634	0,07	60
				12,15	-	9794	-	129	-	-
	м2									

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 1Х1Х0,6

2	Е0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	1	2494,33	154,7	2494	155	1926	10,01	10
				1433,48	59,4	1433	59	129	0,24	-
	яма									
3	Е0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	1	1032,19	286,81	1032	287	960	3,88	4
				674,55	69,71	675	70	129	0,29	-
шт										
4	С143012-43	-Липа с комом	1	3760	-	3760	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

5	Е0147-5-25	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,5х1,5х0,65 м	8	2184,87	131,5	17479	1052	13429	8,73	70
				1250,78	50,49	10006	404	129	0,2	2
	яма									
6	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	8	796,15	218,24	6369	1746	5790	2,96	24
				507,83	53,19	4063	426	129	0,22	2
шт										
7	С143012-39	-Клен татарский с комом, рябина с комом	8	3760	-	30080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ

8	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных	67	80,54	6,06	5396	406	6682	0,52	35

	посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%		74,48	2,84	4990	190	129	0,01	1
9	E0147-19-1 -Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	м 8	23,16	6,06	185	48	206	0,12	1
			17,1	2,84	137	23	129	0,01	-
10	E0147-21-1 -Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м 75	66,92	-	5019	-	6444	0,4	30
			66,6	-	4995	-	129	-	-
11	C143012-44 -Смородина золотистая	м 225	203	-	45675	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-				
ГАЗОН,S=667,8м2									
12	E0147-25-3 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	667,8	39,58	0,34	26434	230	33916	0,27	179
			39,24	0,13	26204	87	129	-	-
13	E0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2 667,8	19,01	-	12695	-	7073	0,05	35
			.8,21	-	5483	-	129	-	-
ЦВЕТНИК,S=93,8м2		м2							
14	E0147-28-1 -Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	93,8	68,04	-	6382	-	8233	0,47	44
			68,04	-	6382	-	129	-	-
15	E0147-29-1 -Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2 93,8	342	-	32079	-	25366	1,35	127
			209,63	-	19663	-	129	-	-
		м2							
	ВНЕ УЧАСТКА								
16	E0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	390	12,15	-	4739	-	6113	0,07	29
			12,15	-	4739	-	129	-	-
		м2							
	ГАЗОН,S=390м2								
17	E0147-25-3 -Подготовка почвы для устройства партерного и	390	39,58	0,34	15438	134	19807	0,27	104

	обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом		39,24	0,13	15304	51	129	-	-
	м2								
18 E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	390	19,01	-	7414	-	4130	0,05	20
			8,21	-	3202	-	129	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 7-3	Тенге			232465	4058			771
		Тенге			117070	1309			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232465	-	-		-
	Материалы -	Тенге			790	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	118379	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79515	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			31033	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			152709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22906	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23110	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408284	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		853
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	141285	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 7-3	Тенге			408284	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		853
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	141285	-		-

ЛС 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (4ШТ)

1 E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	402,75	-	81	-	91	2,8	1
			402,75	-	81	-	113	-	-
	м3								
2 E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,2	9728,9	98,32	1946	20	154	4,41	1
			695,25	37,15	139	7	105	0,18	-
	м3								
3 C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,2	216	-	43	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
4 E0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	0,04	13711,47	5475,87	548	219	264	28,9	1
			5040	1552,87	202	62	100	5,46	-
	т								
6 E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,2	28,74	0,02	34	-	6	0,03	-
			5,81	-	7	-	90	-	-
	м2								

7	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	2,4	20,36	0,02	49	-	9	0,02	-
Ко=2			4,16	-	10	-	90	-	-
	м2								

МАФЫ

УРНА ТИП2(4ШТ)

8	Е0109-53-2 -Установка урны	0,06	9850,48	1162,95	591	70	448	46,6	3
	т		7357,5	108	441	6	100	0,53	-
10	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,4	28,74	0,02	126	-	23	0,03	-
			5,81	-	26	-	90	-	-
	м2								
11	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,8	20,36	0,02	179	-	33	0,02	-
Ко=2			4,16	-	37	-	90	-	-
	м2								

СКАМЬЯ-ДИВАН,(4ШТ)

12	Е0109-29-1 -Установка каркаса скамьи прим.	0,264	13711,47	5475,87	3620	1446	1741	28,9	8
	т		5040	1552,87	1331	410	100	5,46	1
14	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,2	28,74	0,02	207	-	38	0,03	-
			5,81	-	42	-	90	-	-
	м2								
15	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	14,4	20,36	0,02	293	-	54	0,02	-
Ко=2			4,16	-	60	-	90	-	-
	м2								
16	Е0110-55-1 -Устройство сидения и спинки	5,48	1070,59	29,74	5867	163	290	0,23	1
	м2		32,85	11,23	180	62	120	0,05	-
17	Е0115-163-3-Покраска сидения эмалью ПФ133	3,6	83,8	1,22	302	4	136	0,22	1
	м2		35,55	0,45	128	2	105	-	-
18	Е0115-163-1-Покраска спинки эмалью ПФ133	4	104,8	1,19	419	5	175	0,26	1
	м2		41,18	0,45	165	2	105	-	-

ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)

19	У1-28-5 -Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
	навес		16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
20	У1-28-6 -Навес теневой типа II, металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
	монтаж		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
	навес								

СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)

21	У1-42-4 -Стол для взрослых типа I,	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6

		строительные работы		---	---	---	---	---	---
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол							
СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)									
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				---	---	---	---	---	---	---
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=144м h=0,7м)								
23	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,42	11611,5	2330,85	4877	979	496	1,96	1
				---	---	---	---	---	---	---
				348,75	677,84	146	285	115	2,92	1
		м3								
24	С130806-68	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ,д.70х3мм	46,2	-282	-	-13028	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 24			?	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,08	-162700	-	-13016	-	-	-	-
			?	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций	27	140,09	12,17	3782	329	4426	0,71	19
прим.				---	---	---	---	---	---	---
				112,5	4,59	3038	124	140	0,02	1
шт										
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,426	-134000	-	-57084	-	-	-	-
			?	---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	12,6	28,74	0,02	362	-	66	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	-	73	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	25,2	20,36	0,02	513	1	94	0,02	1
ко=2				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	105	-	90	-	-
		м2								
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН								
30	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	11611,5	2330,85	11147	2238	1133	1,96	2
				---	---	---	---	---	---	---
				348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
		м3								
33	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	201	-	113	-	-

		м3							
34	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	9728,9	98,32	3113	31	246	4,41	1
				695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
		м3								
35	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,562	11710,85	5475,87	6581	3077	3335	28,9	16
				5040	1552,87	2832	873	90	5,46	3
		т								
39	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	51,9	28,74	0,02	1491	1	271	0,03	2
				5,81	-	302	-	90	-	-
		м2								
40	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	103,8	20,36	0,02	2113	2	389	0,02	2
Ко=2				4,16	-	432	-	90	-	-
		м2								
41	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса башен	3,82	4877,07	13,9	18630	53	3775	4,9	19
				819	4,5	3129	17	120	0,03	-
		м2								
42	Е0110-5-1	-Устройство деревянного пола,каркас	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,5	10
				3487,5	119,25	1479	51	120	0,58	-
		м3								
43	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	21,77	83,8	1,22	1824	27	823	0,22	5
				35,55	0,45	774	10	105	-	-
		м2								

НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)

44	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	12501,84	2330,85	1875	350	177	1,96	-
				348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
		м3								
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,15	216	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,6	1
				7357,5	108	96	1	90	0,53	-
		т								
49	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
				5,81	-	10	-	90	-	-
		м2								

50	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
					4,16	-	15	-	90	-	-
51	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	м2	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
					819	4,5	3972	22	120	0,03	-
52	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
					123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
53	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Покрытие грибка металлочерепицей	м3	4,85	839,67	8,2	4072	40	1381	1,48	7
					236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
54	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	м2	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
					3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
55	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	м3	12,9	107,97	1,26	1393	16	122	0,05	1
					8,96	0,47	116	6	100	-	-
56	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	кг	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
					41,18	0,45	222	2	105	-	-
57	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	м2	1,8	976,62	273,87	1758	493	651	1,77	3
			м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)

59	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	м3	1,2	12501,84	2330,85	15002	2797	1417	1,96	2
					348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
61	Е0109-29-1	-Устройство металлического каркаса спорткомплекса	т	0,222	11710,85	5475,87	2600	1216	1317	28,9	6
					5040	1552,87	1119	345	90	5,46	1
63	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	11,6	28,74	0,02	333	-	61	0,03	-
					5,81	-	67	-	90	-	-
64	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	23,2	20,36	0,02	472	-	87	0,02	-
					4,16	-	97	-	90	-	-
65	Е0110-55-1 прим.	-Устройство деревянного сидения из досок т.40мм	м2	1,15	1260,67	29,74	1450	34	61	0,23	-
					32,85	11,23	38	13	120	0,05	-
66	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным	м2	1,15	83,18	1,22	96	1	43	0,22	-

разбеленным 35,55 0,45 41 1 105 - -

м2

КАРУСЕЛЬ(1ШТ)

67	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	11611,5	2330,85	2787	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
		м3								
68	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
71	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
72	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	1337,72	100,89	27	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
73	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
				3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
		м3								
74	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-
		м2								

КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)

75	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В7.5	0,6	11611,5	2330,85	6967	1399	708	1,96	1
				348,75	677,84	209	407	115	2,92	2
		м3								
77	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
78	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
79	Е0110-5-1	-Устройство деревянных элементов качели	0,007	36437,72	316,57	255	2	30	22,5	-
				3487,5	119,25	24	1	120	0,58	-
		м3								
80	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов качелиэмалью ПФ133	0,3	83,8	1,22	25	-	11	0,22	-
				35,55	0,45	11	-	105	-	-
		м2								

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)

81	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
				348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
			м3							
82	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
84	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
				5,81	-	15	-	90	-	-
			м2							
85	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
				4,16	-	21	-	90	-	-
			м2							

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)

86	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
				348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
			м3							
87	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
89	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
				5,81	-	12	-	90	-	-
			м2							
90	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
				4,16	-	17	-	90	-	-
			м2							

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

91	Е0105-29-3п рим.	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350мм глубиной 1,5м	0,8	11611,5	2330,85	9289	1865	944	1,96	2
				348,75	677,84	279	542	115	2,92	2
			м3							
93	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,5	16
			9090	1071,86	2582	304	90	3,81	1	
			т							
94	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при	0,284	2452,13	545,76	696	155	315	5,25	1

	монтаже одноэтажных производственных зданий		1230,75	-	350	-	90	-	-
96	E0107-25-9 -Установка ограждения навеса из панелей	т 6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
прим.			112,5	4,59	675	28	140	0,02	-
98	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	шт 20,6	28,74	0,02	592	-	108	0,03	1
			5,81	-	120	-	90	-	-
99	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 41,2	20,36	0,02	839	1	154	0,02	1
КО=2			4,16	-	171	-	90	-	-
100	E0112-7-8 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2 16,8	121,68	8,3	2044	139	1906	0,57	10
Изм. и доп. вып. 12			94,18	1,17	1582	20	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 7-4		Тенге			227089	22206			329
		Тенге			54741	6446			27
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247231	-	-		-
Материалы -		Тенге			148024	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	47670	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-13028	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			52895	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге			6	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			55868	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8380	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18186	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321285	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		308
Сметная заработная плата -		Тенге			-	56050	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-20142	-	-		-
Материалы -		Тенге			32351	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	13517	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-70100	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			12165	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1825	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-479	-	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			-8455	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -		Тенге			-	15342	-		-
ИТОГО ПО ЛС 7-4		Тенге			312830	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		389
Сметная заработная плата -		Тенге			-	71392	-		-

ЛС 7-5 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м	118	66,8	18,1	7882	2136	2702	0,12	14
			20,3	3,8	2395	448	95	0,02	3

	до 0,5 кг								
		м							
2	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
				441	81	2205	405	95	0,47	2
	шт									
5	Ц0108-88-3	-Конструкцииметаллические, для установки светильников	0,015	102170	1870	1533	28	122	52	1
				8280	270,01	124	4	95	1,57	-
		т								
6	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	-	95	-	-
	шт									
7	С151801-48	-Выключатель пакетный ГПВМ2х16	1	461	-	461	-	-	-	-
	шт	- - -	-	-	-	-				
8	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	6	85,5	0,2	513	1	251	0,23	1
	шт	38 0,1 228	1	110	-	-				
11	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	15	8,5	0,1	128	2	104	0,05	1
				7,3	-	110	-	95	-	-
		м								
12	С151607-236-	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,015	20800	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	СПрайс-лист-	Клеммный ряд	1	68,51	-	69	-	-	-	-
	шт	- - -	-	-	-	-				
14	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	2,3	129	52,7	297	121	120	0,21	-
				33,8	13,5	78	31	110	0,08	-
		м								
16	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича (для вывода кабеля)	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,07	3
				464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 7-5	Тенге	16673	4795			34
	Тенге	5719	1307			7
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15120	-	-		-
Материалы -	Тенге	5317	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6144	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	842	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5888	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	883	-		-

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1260	-	-			-
ВСЕГО,			Стоимость монтажных работ -	Тенге			22268	-	-			-
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			39
			Сметная заработная плата -	Тенге			-	7027	-			-
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1553	-	-			-
			Всего заработная плата -	Тенге			-	882	-			-
			Накладные расходы -	Тенге			882	-	-			-
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132	-			-
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146	-	-			-
ВСЕГО,			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2581	-	-			-
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			6
			Сметная заработная плата -	Тенге			-	1014	-			-
			ИТОГО ПО ЛС 7-5	Тенге			24849	-	-			-
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			45
			Сметная заработная плата -	Тенге			-	8041	-			-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛС 4-1 ОБОРУДОВАНИЕ В ТП 10/0,4КВ №605

1	Прайс-лист -Счетчик Матрица NP 73E 3-14-1				1	44691,79	-	44692	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-	-					
2	Прайс-лист -Маршрутизатор RTR 8F LG-1-1				1	120700,45	-	120700	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-	-					
3	Ц0108-158-2-Монтаж концевых муфт 0				2	494,6	-	989	-	796	2	4
шт	419	-	838	-	95	-	-					
4	С151610-26п-Муфта концевая 0,4кВ, 4КВТП для сечения 150-240 мм2				2	19400	-	38800	-	-	-	-
рим.					-	-	-	-	-	-	-	-
шт												
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС				Тенге			205181	-			4
					Тенге			838	-			-
			Стоимость оборудования -		Тенге			165392	-	-		-
ВСЕГО,			Стоимость оборудования -		Тенге			165392	-	-		-
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			39789	-	-		-
			Материалы -		Тенге			151	-	-		-
			Всего заработная плата -		Тенге			-	838	-		-
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38800	-	-		-
			Накладные расходы -		Тенге			796	-	-		-
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	119	-		-
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2435	-	-		-
ВСЕГО,			Стоимость монтажных работ -		Тенге			43020	-	-		-
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
			Сметная заработная плата -		Тенге			-	957	-		-
			ИТОГО ПО ЛС		Тенге			208413	-	-		-
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
			Сметная заработная плата -		Тенге			-	957	-		-

ЛС 4-1 ОБОРУДОВАНИЕ В ТП 10/0,4КВ №901

5	Ц0108-572-7-Монтаж панели ЩО 70				1	3458	241	3458	241	652	4	4
шт	630	56,3	630	56	95	0,33	-					
6	Прайс-лист -Панель ЩО-70 линейная				1	89585,83	-	89586	-	-	-	-

	(рубильник 400А-2шт, материал шин:AL)		-	-	-	-	-	-	-
шт									
7	Прайс-лист -Торцевая панель ЩО-70	1	6002,07	-	6002	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-			
8	Ц0108-158-2-Монтаж концевых муфт	2	494,6	-	989	-	796	2	4
0									
шт	419 - 838	-	95	-	-				
9	С151610-26 -Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	2	19400	-	38800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
шт									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 4-1	Тенге			138835	241			8
		Тенге			1468	56			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			95588	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			95588	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			43247	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2738	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1524	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38800	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2682	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			47377	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1742	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 4-1	Тенге			142965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1742	-		-

ЛС 4-2 КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ

ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ
S=128М2

10	Е0111-25-1 -Разборка брусчатого покрытия	128	141,93	17,01	18167	2177	20671	0,76	97
	к=0,8								
	м2		124,92	6,38	15990	816	123	0,03	4
11	Е0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	128	19,95	15,58	2554	1994	1112	0,01	1
			1,03	5,5	132	704	133	0,03	3
	м2								
12	Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	128	220,31	12,52	28200	1602	7222	0,24	31
			38,03	4,39	4868	562	133	0,02	2

		м2							
13	Е0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	896	-15,49	-	-13877	-	-989	-0,01	-5
КО=7			-0,83	-	-744	-	133	-	-
		м2							
14	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,68	573,76	68,13	4406	523	349	0,14	1
			21,38	12,76	164	98	133	0,04	-
		м3							
15	Е0111-25-1 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	128	179,96	21,26	23035	2721	25839	0,95	121
			156,15	7,97	19987	1020	123	0,04	5
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 4-2	Тенге	62485	9018			247
	Тенге	40397	3200			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62485	-	-		-
Материалы -	Тенге	512	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43598	-		-
Местные материалы -	Тенге	12557	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	54204	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8131	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7001	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	123690	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51728	-		-
ИТОГО ПО ЛС 4-2	Тенге	123690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51728	-		-

ЛС 5-1 НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

16	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			254	20,3	254	20	95	0,12	-
шт									
17	С151803-606-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451	-	1451	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1965	105			2
	Тенге	254	20			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1965	-	-		-
Материалы -	Тенге	155	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	274	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1451	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	261	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	2359	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге		-	313	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2359	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге		-	313	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

18 Е0122-11-3 - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,041	58881,69	25695,31	2414	1054	2126	194	8
			33075	6813,45	1356	279	130	26,38	1
19 С130804-858 - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,41	302	-	12506	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
20 Е0122-31-3 - Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,041	8287,75	-	340	-	428	51,5	2
			8032,5	-	329	-	130	-	-
21 С130809-12 - Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	551	-	8265	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
22 Е0122-38-8 - Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	1	5170,78	753,98	5171	754	2182	6,94	7
			1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-1		Тенге		28696	1807				17
		Тенге		3078	565				2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		28696	-	-			-
Материалы -		Тенге		3026	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	3643	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20771	-	-			-
Местные материалы -		Тенге		13	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		4736	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	710	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2006	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	35438	-	-		-		
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			22
Сметная заработная плата -		Тенге		-	4354	-			-
ИТОГО ПО ЛС 6-1		Тенге		35438	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			22
Сметная заработная плата -		Тенге		-	4354	-			-

ЛС 6-2 НА НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

23 Е0101-12-14 - Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	44	30,62	28,79	1347	1267	416	0,01	1

	т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого		1,83	7,92	80	348	97	0,03	1
		м3								
24	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	1,41	302,12	-	426	-	481	2,13	3
	т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	426	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
25	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	1,7	468,34	-	796	-	900	3,04	5
	т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	796	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	24	289,15	289,15	6940	6940	4344	-	-
		м3		-	186,62	-	4479	97	0,86	21
27	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,5	6,48	6,48	282	282	89	-	-
				-	2,1	-	92	97	0,01	-
		м3								
28	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,2	134,1	-	295	-	333	0,97	2
				134,1	-	295	-	113	-	-
		м3								
29	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,5	21,55	4,52	937	196	719	0,11	5
				17,03	-	741	-	97	-	-
		м3								
30	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,7	790,2	152,52	553	107	192	1,02	1
				153,68	57,15	108	40	130	0,28	-
		м3								
31	Е0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,07	78005	36133,62	5460	2529	4683	247	17
				41850	9612,9	2930	673	130	37,3	3
		км								
32	С130804-232- 4 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	7,07	232	-	1640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

33	Е0127-21-1п- рим.	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см	103,4	24,29	17,83	2511	1843	1578	0,04	4
				6,41	5,07	663	524	133	0,02	2

		м2							
34	E0106-46-3 -Приготовление		12,8216	1368,84	207,69	17551	2663	6490	2,67	34
	прим. щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня			378	104,11	4847	1335	105	0,56	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-2	Тенге				38739	15827			72
		Тенге				10885	7490			34
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38739	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18375	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1640	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10385	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				20226	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3034	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3538	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				62503	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		116
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21409	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 6-2	Тенге				62503	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		116
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21409	-		-

ЛС 6-4-1 ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (12ШТ.)

35	E0124-101-1-Устройство цокольного ввода газопровода в здание		5	10741,24	891,86	53706	4459	11495	8,09	40
				1431	337,5	7155	1688	130	1,65	8
		ввод								
36	C130904-629-Краны шаровые стальные для газа сварные		5	3095	-	15475	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24 стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-4-1	Тенге				69181	4459			40
		Тенге				7155	1688			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				69181	-	-		-
	Материалы -	Тенге				41737	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8843	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15475	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				355	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1724	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4841	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				85517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		54
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10567	-		-
	ИТОГО ПО ЛС 6-4-1	Тенге				85517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		54
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10567	-		-

ЛС 6-4-4 НА ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТУ

37	Е0125-60-1	-Устройство анодного заземления вертикального	12	2381,71	1899,13	28580	22790	11683	1,98	24
				308,25	503,09	3699	6037	120	1,99	24
шт										
38	Прайс-лист	-Анодный заземлитель графитопластовый комплектный АЗГК-2	12	39146,09	-	469753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
39	У3-3-4	-Преобразователи катодной защиты типа ПСК-М-5,0; ПАСК-М-5,0 на постаментах	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,3	29
				5032,95	93,69	5033	94	120	0,5	1
преобраз										
40	Прайс-лист	-Стоимость преобразователя для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-0,6-У1	1	216241,87	-	216242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
41	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
		м								
42	С151601-474	-Кабели силовые АВБбШв 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	129959	-	6628	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		км								
43	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194	2
				33075	6813,45	397	82	130	26,38	-
		км								
44	С130804-858	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	302	-	3624	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-4-4	Тенге	743205	24415			61
	Тенге	10144	6403			26
Стоимость монтажных работ -	Тенге	710294	-	-		-
Материалы -	Тенге	10305	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6332	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	692623	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7297	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1095	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43055	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	760646	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7426	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32911	-	-		-
Материалы -	Тенге	122	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10215	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3624	-	-		-

Местные материалы -		Тенге		1971	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		12306	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1846	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2713	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		47930	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		56
Сметная заработная плата -		Тенге		-	12061	-		-
ИТОГО ПО ЛС 6-4-4		Тенге		808575	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -		Тенге		-	19487	-		-

ЛС7-2ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

45 С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	10,449	31816	-	332445	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		332445	-			-
		Тенге		-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		332445	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		332445	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19947	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		352392	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		352392	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=560м2

46 Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	560	33,43	29,06	18721	16274	8409	0,01	5
м2		1,03	10,26	577	5746	133	0,05	28
47 Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	56	573,76	68,13	32131	3815	2543	0,14	8
м3		21,38	12,76	1197	715	133	0,04	2
48 Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	560	245,94	33,28	137724	18638	12279	0,03	18
м2		5	11,49	2800	6433	133	0,04	23
49 Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	560	384,35	15,35	215234	8597	8193	0,03	19
		5,94	5,06	3326	2834	133	0,02	10

		м2							
50	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1120	45,14	-	50561	-	15	-	-
				0,01	-	11	-	133	-	-
		м2								
51	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,392	40097,59	339,59	15718	133	73	0,58	-
				-	140,94	-	55	133	0,58	-
		т								
52	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	560	494	15,35	276639	8597	8193	0,03	19
				5,94	5,06	3326	2834	133	0,02	10
		м2								
		БОРДЮРЫ С ОТСЫПКОЙ ЗЕМЛЕЙ								
53	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	64	1,41	1,41	90	90	19	-	-
				-	0,3	-	19	97	-	-
		м2								
54	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	40,5	9,24	9,24	374	374	118	-	-
				-	3	-	122	97	0,01	-
		м3								
55	Е0101-24-10- Ко=7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	283,5	7,91	7,91	2243	2243	706	-	-
				-	2,57	-	728	97	0,01	3
		м3								
56	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	40,5	18,22	18,22	738	738	249	-	-
				-	6,33	-	256	97	0,02	1
		м3								
57	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,5	39,72	37,82	1609	1532	506	0,01	1
				1,87	11	76	445	97	0,04	2
		м3								
58	Е010333-А15- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	70,875	119,02	119,02	8436	8436	1687	-	-
				-	23,8	-	1687	100	0,5	35
		т								
59	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	142	595,64	6,63	84580	942	20857	0,7	99
				108,68	1,76	15433	249	133	0,01	1

	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м							
60	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	6,106	31816	-	194268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	8,686	31816	-	276354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА, L=14,4								
62	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,09	1337,72	100,89	1458	110	208	0,85	1
				123,75	38,25	135	42	118	0,18	-
		м3								
63	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	528,51	243,37	3171	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
шт										
64	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС24.3.6т)	2,436	9476	-	23084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1343132	71978			174
	Тенге	27523	22675			117
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1343132	-	-		-
Материалы -	Тенге	23746	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50197	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	470622	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	749264	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	65667	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9850	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84528	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге		1493327	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60047	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОТОКОЛУ	Тенге	2963864	127851			626
	Тенге	101741	42097			203
Стоимость оборудования -	Тенге	260980	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования - Тенге		260980	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	795295	-	-		-
Материалы -	Тенге	13350	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8968	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	771674	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9801	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1470	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48306	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	853402	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10438	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1907589	-	-		-
Материалы -	Тенге	69145	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	134871	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	844578	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	774546	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	168632	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124573	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2200796	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		862
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160166	-		-
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ №1	**Тенге**	**3315177**	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		919
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170604	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4983796	592993		3871	
	Тенге	622235	215509			997
Стоимость оборудования -	Тенге	34760	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	34760	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	970591	-	-		-
Материалы -	Тенге	53632	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74536	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	773007	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	86451	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12968	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63423	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1120464	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		444
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87504	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3990855	-	-		-
Материалы -	Тенге	420326	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	749691	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	310543	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2206317	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	13	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	915757	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		458
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	137364	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	294397	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5201009	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4850
Сметная заработная плата -	Тенге	-	887054	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-20142	-	-		-
Материалы -	Тенге	32351	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13517	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-70100	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12165	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1825	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-479	-	-		-
ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	-8453	-	-	-	

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15342	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	7733	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	7733	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6355508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5375
Сметная заработная плата -	Тенге	-	989900	-	-

Итого в текущих ценах к=2,8701307851755	**Тенге**	**18241139**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**364822**
ИТОГО:	**Тенге**	**18605961**
НДС 12 %:	**Тенге**	**2232715,39**
ВСЕГО:	**Тенге**	**20838676,96**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акиматаг.Петропавловска»

Руководитель отдела: _____ **Сабралин С.А.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО « Кредо СК »

Эксперт _____ **Герасимов А.С.**

Подрядчик: ТОО «Севимсталькон»

Директор _____ **Газдиев С.М.**