Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-05-23 № 39 қосымша келісім

Павлодар облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Толеутаев Сагын Сайранович тұлғасындағы "Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басқарма төрағасы Батырханов Канат Нурланович тұлғасындағы "Павлодар өзен порты" Акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-23 № 39 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелуге жатады 022 бюджеттік бағдарлама бойынша қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2025 жылға 389 005 360.98 (үш жүз сексен тоғыз миллион бес мың үш жүз алпыс теңге тоқсан сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС; 022 бюджеттік бағдарлама бойынша қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2026 жылға 2 929 733 384.41 (екі миллиард тоғыз жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз отыз үш мың үш жүз сексен төрт теңге қырық бір тиын) оның ішінде ҚҚС. 022 бюджеттік бағдарлама бойынша қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2025 жылға 39 999 600,00 (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 022 бюджеттік бағдарлама бойынша қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2026 жылға 328 749 149,49 (үш жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз қырық тоғыз мың жүз қырық тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 17
БСН 140340002470
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ10070102KSN4501000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87182324050
Басшысы Толеутаев Сагын Сайранович

Өнім беруші:
"Павлодар өзен порты" Акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197
БСН/ЖСН 940140001393
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ84070G000146N01652
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77027147147
Басқарма төрағасы Батырханов Канат Нурланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14643750-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту» (қайта жаңарту)						
76726216-КРБС1	"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Түбін тереңдету және іріктемелі жұмыстар	Түпті тереңдету және іріктеу жұмыстары	Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту	Жұмыс	1	3 687 487 494.88	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Черноярка а. Черноярка ауылы (1)	30	389 005 360.98

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

76726216-КРБС1	"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Түбін тереңдету және іріктемелі жұмыстар	Түпті тереңдету және іріктеу жұмыстары	Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту	Жұмыс	1	3 687 487 494.88	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Черноярка а. Черноярка ауылы (1)	30	2 929 733 384.41
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту» (қайта жаңарту)						
76726216-КРБС1	"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Түбін тереңдету және іріктемелі жұмыстар	Түпті тереңдету және іріктеу жұмыстары	Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту	Жұмыс	1	3 687 487 494.88	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Черноярка а. Черноярка ауылы (1)	30	39 999 600.00
76726216-КРБС1	"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Түбін тереңдету және іріктемелі жұмыстар	Түпті тереңдету және іріктеу жұмыстары	Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту	Жұмыс	1	3 687 487 494.88	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Жұмыс өндірісінің кестесін және Павлодар облысы бойынша МСҚБ басқармасынан хабарлама алған күннен бастап 8.5 ай	Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Черноярка а. Черноярка ауылы (1)	30	328 749 149.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 39 от 2025-05-23

Павлодарская область №1

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Толеутаев Сагын Сайранович, действующий на основании положение, с одной стороны и Акционерное общество "Павлодарский речной порт", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель правления Батырханов Канат Нурланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 39 от 2025-05-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 389 005 360.98 (триста восемьдесят девять миллионов пять тысяч триста шестьдесят тенге девяносто восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 2 929 733 384.41 (два миллиарда девятьсот двадцать девять миллионов семьсот тридцать три тысяч триста восемьдесят четыре тенге сорок одна тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 39 999 600,00 (тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 328 749 149,49 (триста двадцать восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч сто сорок девять тенге сорок девять тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 17
БИН 140340002470
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ10070102KSN4501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87182324050
Руководитель Толеутаев Сагын Сайранович

Поставщик:
Акционерное общество "Павлодарский речной порт"
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940140001393
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ84070G000146N01652
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77027147147
Председатель правления Батырханов Канат Нурланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14643750-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области» (реконструкция)						
76726216-КРБС1	Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"	Работы дноуглубительные и подборные	Работы дноуглубительные и подборные	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	Работа	1	3 687 487 494.88	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, Павлодарский район, с.Черноярка село Черноярка (1)	30	389 005 360.98
76726216-КРБС1	Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"	Работы дноуглубительные и подборные	Работы дноуглубительные и подборные	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	Работа	1	3 687 487 494.88	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, Павлодарский район, с.Черноярка село Черноярка (1)	30	2 929 733 384.41
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области» (реконструкция)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

76726216-КРБС1	Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"	Работы дноуглубительные и подборные	Работы дноуглубительные и подборные	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	Работа	1	3 687 487 494.88	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, Павлодарский район, с.Черноярка село Черноярка (1)	30	39 999 600.00
76726216-КРБС1	Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"	Работы дноуглубительные и подборные	Работы дноуглубительные и подборные	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	Работа	1	3 687 487 494.88	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	8.5 месяца с даты получения уведомления с Управления ГАСК по Павлодарской области и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, Павлодарский район, с.Черноярка село Черноярка (1)	30	328 749 149.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.