Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" 09 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Нурпромсервис", РК, Туркестанская обл., Сайрамский район, с. Аксу, ул. Абая, 42**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Тынымбаев С.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа интернат №5 имени К.Рысбекова" по улице Ы.Алтынсарина, №18 в селе Шорнак, города Кентау, Туркестанской обл.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Основная средняя школа интернат №5 имени К.Рысбекова"отдела образования акимата города Кентау ,руководитель Шукирбаев А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «САМРУК АСТАНА 2030»;ТОО«Beldeu»** ;
наименование организации
_____;

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Прикаспийское управление строительство-Шымкент» заказ № 03-2017.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел отдел образования акимата города Туркестан "**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовительные работы					
общежитие					
Демонтажные работы (Очистка по	объект	1	1	1	1

толка и стен от известковой окраски, Разборка дверных и , пола из плиток и досок.бетонной отмозки,кровля из металоцерепицы,деревянных элементо)					
Потолки. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Али некс", и окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	1756,63	1756,63	1756,63	1756,63
Стены и откосы. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Алинекс",	м2	3843,16	3843,16	3843,16	3843,16
Стены и откосы. Окраска поливини лацетатными водоэмульсионными составами улучшенная и окраска улучшенная колером масляным разбеленным	м2	3843,16	3843,16	3843,16	3843,16
Стены наружные. Фасад Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	1216	1216	1216	1216
Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3	52,0785	52,0785	52,0785	52,0785
Покрытие кровельное металочерепицей. Устройство	м2	1334,2	21334,2	1334,2	1334,2
Электроснабжение и освещение					
Демонтажные работы, щита, проводов, светильников и т.п.	объект	1	1	1	1
Монтажные работы (Щиты распределительные, автоматов, светильников, коробок монтажных, розеток, проводов и кабелей и т.п.)	объект	1	1	1	1
Пожарная сигнализация					
Демонтажные работы	объект	1	1	1	1
Монтажные работы (Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит, извещателей пожарных, щита распределительного, проводов и кабелей и т.п.) оповещателей звуковых и световых	объект	1	1	1	1
Баня					
Демонтажные работы (разборка кровли, отбивка штукатурки стен)	объект	1	1	1	1
Монтажные работы (устройство кровли, , устройство , установка дверей	объект	1	1	1	1
Покрытие из плиток керамических для полов	объект	26,46	26,46	26,46	26,46
Потолок. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Алинекс",	м2	24,53	24,53	24,53	24,53
Блок А,Б,В,Г,Д					
Демонтажные работы (Очистка по толка и стен от известковой окраски, Разборка дверных и , пола из плиток .	объект	1	1	1	1
Полы.Окраска простая масляными состовами по дереву 2 раза	м2	1711	1711	1711	1711
Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3	12,65	12,65	12,65	12,65
Покрытие из плиток керамических для полов	м2	158,23	158,23	158,23	158,23
Сметная стоимость строительства с НДС	тыс.тг	97981,195	97981,195	97981,195	97981,195

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общежитие
Демонтажные работы (Очистка потолка и стен от известковой окраски, Разборка дверных проемов деревянное, пола из керамических плиток и досок)
Потолки. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Али некс", и окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
Стены и откосы. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Алинекс",
Стены и откосы. Окраска поливини лацетатными водоэмульсионными составами улучшенная и окраска улучшенная колером масляным разбеленным
Стены наружные. Фасад Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки
Покрытие кровельное металочерепицей. Устройство
Полы. Устройство покрытий из керамогранита, покрытий дощатых
Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки
Электроснабжение и освещение
Демонтажные работы, щита, проводов, светильников и т.п.
Монтажные работы (Щиты распределительные, автоматов, светильников, коробок монтажных, розеток, проводов и кабелей и т.п.)
Баня
Демонтажные работы (разборка кровли, отбивка штукатурки стен)
Монтажные работы (устройство кровли, , устройство , установка дверей
Покрытие из плиток керамических для полов
Потолок. Сплошное выравнивание бетонных ", Шпатлевка "Алинекс
Пожарная сигнализация
Демонтажные работы
Монтажные работы (Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит, извещателей пожарных, щита распределительного, проводов и кабелей и т.п.) оповещателей звуковых и световых
Блок А,Б,В,Г,Д
Демонтажные работы (Очистка по толка и стен от известковой окраски, Разборка дверных и , пола из плиток
Полы.Окраска простая масляными состовами по дереву 2 раза
Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки
Покрытие из плиток керамических для полов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль2020 г.**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "Нурпромсервис"**

Директор : ТынымбаевС.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)