Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 339/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кожаканов Руслан Серикович тұлғасындағы "ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 339/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 44 002 000.00 (Қырық төрт миллион екі мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 300 060 298.68 (Үш жүз миллион алпыс мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге 68 тиын. 2024 жылы 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 253 160 244.24 (Екі жүз елу үш миллион бір жүз алпыс мың екі жүз қырық төрт) теңге 24 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылға арналған "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 44 002 000.00 (Қырық төрт миллион екі мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 2 898 054.44 (Екі миллион сегіз жүз тоқсан сегіз мың елу төрт) тенге 44 тиын. 2) 13 200 600.00 (Он үш миллион екі жүз мың алты жүз) теңге 00 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4 БСН 060140013977 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: +77751685960 Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы	Өнім беруші: "ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г.Алматы, Сазановская, 192 БСН/ЖСН 130740009311 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ938560000006049567 "Банк ЦентрКредит" АҚ Тел.: 8(727)3994848 Директор Кожаканов Руслан Серикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12529003-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	253 160 244.24
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	44 002 000.00
2026 қаржылық жыл												
70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	2 898 054.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 339/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №5

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кожаканов Руслан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 339/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 44 002 000.00 (Сорок четыре миллиона две тысячи) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 300 060 298.68 (Триста миллионов шестьдесят тысяч двести девяносто восемь) тенге 68 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 139-431 было оплачено 253 160 244.24 (Двести пятьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести сорок четыре) тенге 24 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 44 002 000.00 (Сорок четыре миллиона две тысячи) тенге 00 тиын. На 2026 год 2 898 054.44 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят четыре) тенге 44 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 13 200 600.00 (Тринадцать миллионов двести тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction"
г.Алматы, Сазановская, 192
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130740009311
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ938560000006049567
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(727)3994848
Директор Кожаканов Руслан Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12529003-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	253 160 244.24
Финансовый год 2025												
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	44 002 000.00
Финансовый год 2026												
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	2 898 054.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.