Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

ФОРМА 3

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО " Шымкентстрой"

Наименование строительства : Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 15 декабря 2016 года

Код	Код		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	Доп.соглаш. № 156/1 от 08.12.16г.	наименование	код	наименование	код
4673501	12637		бюджет финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37	49 640 745	1 018 523	318 495						122 223	**1 140 746**
Итого к ОПЛАТЕ	49 640 745	10 921 541	318 495						122 223	**1 140 746**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ " Отдел строительства города Шымкента"
_____ Ж.Турманов

Гл.специалист _____ Е.Желеков

Инженер
ТОО "Амаль"
Директор _____ Анарбекова Н.Ж.

Гл.специалист ОТД _____ Жунисбекова Г.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Шымкентстрой"
_____ Турсаков Д.И.

Форма 2в

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО " Шымкентстрой"

Наименование стройки - **Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37**

АКТ
приемки выполненных работ
на 15 декабря 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ-5-23) 2-1-2 (54120)								
		Каркас ФК-1								
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4428447	64400,00	--	28519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0016564	50900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП-1, КП-2								
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4133778	59900,00	--	24761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,4027457	62100,00	--	87111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0676125	64400,00	--	4354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2780735	66000,00	--	18353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0138085	45800,00	--	632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0406052	48300,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0014355	50900,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Основная арматура								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6161643	61300,00	--	37771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
13	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1547595	45800,00	--	7088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1457111	48300,00	--	7038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1165679	50900,00	--	5933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2181395	52400,00	--	11431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поперечная арматура								
17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0144106	51000,00	--	735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0589715	50900,00	--	3002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0541252	48300,00	--	2614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,0427079	44900,00	--	1918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/1,1н,1.1,1.1н,2,2н,3,3н,4,4н,4.1,4.1н,5,6,6н,7,8,9,10,11,12,13,14,14н,15,15.1,16,16н,17,17н,18,18.1,18н,18.1н,19,19.1,20,20.1,21/								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0277288	65900,00	--	1827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0402122	61300,00	--	2465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0696184	61200,00	--	4261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0303737	58700,00	--	1783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,216627	56200,00	--	12174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02315	52102,00	--	1206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0223021	52400,00	--	1169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0046024	51000,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0594881	50900,00	--	3028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0034232	48300,00	--	165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,036835	45800,00	--	1687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/22,23,24/								
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,3171437	59100,00	--	18743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1246079	59900,00	--	7464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0087473	66000,00	--	577	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /Выпуски для лестницы/	0,0031708	24078,76	587,63	76	2	67	118,00	--
		1т		19800,00	222,75	63	1	105	1,08	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0031708	50900,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			300401	2			
		Накладные расходы -	Тенге			67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318495				

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	318 495
в том числе оборудование -	Тенге	
в том числе прочие -	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	3 503
ИТОГО:	Тенге	321 998
Производство работ в зимнее время 0,49%	Тенге	1 578
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	3 220
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1 288
ИТОГО:	Тенге	328 084
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К= 3,104825	Тенге	1 018 644
Понижающ. коэф. 0,98027580719	Тенге	998 552
Налоги, сборы, объязательные платежи 2%	Тенге	19 971
ИТОГО:	Тенге	1 018 523
НДС 12%	Тенге	122 223
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 140 746**

ВСЕГО с начала года	**Тенге**	**49 640 745**

Инженер
ТОО "Ам

Директор Амирсекова Н.Ж.

Гл.специалист Жунисбекова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентстрой"

Ерзаков Д.И.