Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Субподрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Генподрядчик: **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

Субподрядчик: ТОО «Акмол ПСБ»

Договор: № 4 от 20.12.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-8.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-8.	72 189	72 189	64 455	7 735		72 189	64 455	7 735	
2	НДС 12%	7 735	7 735				7 735			
	Итого с НДС	**72 189**	**72 189**				**72 189**			

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор_____**Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о.директор_____**Алдаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Акмол ПСБ»

Директор_____**Доскенова Д.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Акмол ПСБ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-8."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-8."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **20.12.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50033: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,001	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	429,4 393,96	30,6 10,16	4,84		429,4
2	14	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	50 873,0		50 873,0		50 873,0		50 873,0
			ИТОГО по смете Э50033: Электроснабжение [2-1]					51 302,4 393,96	30,6 10,16	50 877,84 0,0	0,0 0,0	51 302,4
			Смета Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
3	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,004	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	5 085,16 3 422,19	1 662,97 451,87			5 085,16
			ИТОГО по смете Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					5 085,16 3 422,19	1 662,97 451,87	0,0 0,0	0,0 0,0	5 085,16
			Смета Э50053: Газоснабжение [2-3]									
4	3	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/Бетон кл. В-12,5/**	м³	0,004	54 253,0 20 721,0	3 880,0 817,0	217,01 82,88	15,53 3,28	118,61		217,01
5	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса**	т	0,0013	213 435,0 129 501,0	45 154,0 11 799,0	277,48 168,36	58,7 15,34	50,43		277,48
			ИТОГО по смете Э50053: Газоснабжение [2-3]					494,49 251,24	74,23 18,62	169,04 0,0	0,0 0,0	494,49
			Итого по суммарной смете					56 882,05 4 067,39	1 767,8 480,65	51 046,88 0,0	0,0 0,0	56 882,05
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									3 356
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**60 238**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									3 012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 205
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**64 455**
			НДС (12%)									7 735
			Итого с НДС									**72 189**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Акмол ПСБ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Доскенова Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директор Алдаш М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.