Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Субподрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Генподрядчик: **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

Субподрядчик: ТОО «Акмол ПСБ»

Договор: № 4 от 20.12.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-13.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-13.	72 189	72 189	64 455	7 735		72 189	64 455	7 735	
2	НДС 12%	7 735	7 735				7 735			
	Итого с НДС	**72 189**	**72 189**				**72 189**			

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор_____**Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о.директор_____**Алдаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Акмол ПСБ»

Директор_____**Доскенова Д.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Акмол ПСБ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-13."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-13."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **20.12.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50033: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,001	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	429,4 393,96	30,6 10,16	4,84		429,4
2	14	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 873,0		50 873,0		50 873,0		50 873,0
			ИТОГО по смете Э50033: Электроснабжение [2-1]					51 302,4 393,96	30,6 10,16	50 877,84 0,0	0,0 0,0	51 302,4
			Смета Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
3	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,004	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	5 085,16 3 422,19	1 662,97 451,87			5 085,16
			ИТОГО по смете Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					5 085,16 3 422,19	1 662,97 451,87	0,0 0,0	0,0 0,0	5 085,16
			Смета Э50053: Газоснабжение [2-3]									
4	3	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/Бетон кл. В-12,5/	м^3	0,004	54 253,0 20 721,0	3 880,0 817,0	217,01 82,88	15,53 3,28	118,61		217,01
5	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса	т	0,0013	213 435,0 129 501,0	45 154,0 11 799,0	277,48 168,36	58,7 15,34	50,43		277,48
			ИТОГО по смете Э50053: Газоснабжение [2-3]					494,49 251,24	74,23 18,62	169,04 0,0	0,0 0,0	494,49
			Итого по суммарной смете					56 882,05 4 067,39	1 767,8 480,65	51 046,88 0,0	0,0 0,0	56 882,05
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									3 356
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**60 238**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									3 012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												1 205
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**64 455**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 735
			НДС (12%)									**72 189**
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Акмол ПСБ»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Доскенова Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директор Алдаш М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.