Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "RKR GROUP AND CO"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №606

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №606

Договор подряда (контракт) № 40/18 от 25 ноября 2024 г

# Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №606

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Водопровод** | | | | |
| | | Водопроводный колодец диам.1500мм (1шт) | | | | |
| 38 | 6105-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка стены из бутовых камней, без облицовки** | $м^3$ | 0,01 | 25 628 | 256 |
| 39 | 212-401-0101 *РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25** | $м^3$ | 0,0025 | 19 800 | 50 |
| 40 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** | $м^3$ | 0,0012 | 20 794 | 25 |
| 41 | 211-701-0101 *РСНБ РК 2022* | **Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм** | $м^3$ | 0,0103 | 10 751 | 111 |
| 42 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонного упора/бетон В12,5/** | $м^3$ | 0,05 | 34 837 | 1 742 |
| 43 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонного отмостки/бетон В12,5/** | $м^3$ | 0,55 | 34 837 | 19 160 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **21 344** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **1 664,83** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **23 008,83** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **1 150,44** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **690,26** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **24 849,54** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **24 352,55** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **2 922,31** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **27 274,85** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ Елемесов Н.Ж.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.