Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Көлік жол құрылысы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Тасарык - 1 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №40 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**66 823**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**66 823**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**66 823**
7	**6101-0104-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**83,69**	**129**	**10 796**
8	**6101-0104-0110 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**м3**	**89,69**	**110**	**9 866**
9	**1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**228,52**	**202**	**46 161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**66823**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**4477**
	Итого		Тенге			**71300**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**2139**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**73439**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**8813**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**82 252**

Субподрядчик:
ТОО «Көлік жол құрылысы»
Директор Даумен А.А.

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор Шоманов М.Д.