Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**	**121241019268**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	795/22 от 16.03.2022г(КЗС и КПС)	

Номер документа	Дата составления
00000000126	**31.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка проекта и строительство узлов приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты»			услуга	1	75 191 400,00	75 191 400,00	9 022 968,00	84 214 368,00
				Итого	1	x	75 191 400,00	9 022 968,00	84 214 368,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.ген.директора Директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Узлы приема и запуска скребка на шлейфах месторождение Шагырлы-Шомышты.***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		795/22	**16.03.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	84 214 368,00	75 191 400,00							9 022 968,00	84 214 368,00
в том числе:										
- май 2022 года		75 191 400,00							9 022 968,00	84 214 368,00
удержание аванса 30% по договору		22 557 420,00							2 706 890,40	25 264 310,40
удержание 10% по договору:		7 519 140,00							902 296,80	8 421 436,80
Итого, сумма к перечислению:		45 114 840,00							5 413 780,80	50 528 620,80
50 528 620,80	**(Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать) тенге 80 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Узлы приема и запуска скребка на шлейфах месторождение Шагырлы-Шомышты.***

Основание: ***Договор № 795/22 от 16.03.2022 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2022 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Узлы приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**10 173 000,00**	**0,00**	
1.1	Выполнение Рабочего проекта	проект		10 173 000,00	0,00	
2	**Строительство узлов запуска на приустьевых площадок скважин**	**скв.**		**4 163 590,00**	**37 595 700,00**	
2.1	Закуп и доставка материалов	скв.		1 253 190,00	37 595 700,00	
2.2	Монтаж камера запуска скребка	шт		2 910 400,00	0,00	
3	**Строительство узлов приема на территории ГСП**	**скв**		**5 497 310,00**	**37 595 700,00**	
3.1	Закуп и доставка материалов	шт		1 253 190,00	37 595 700,00	
3.2	Монтаж камера узла приема	шт		2 910 400,00	0,00	
3.9	Поставка и монтаж наземную (или подземную) передвижную (или стационарную) сосуд работающего под давлением (конденсатосборник) объемом 10м³, для сбора жидкости после очистки трубопроводов. Монтаж соединение для опороженение емкости в АЦ	компл.		20 005 800,00	0,00	
	Итого:				**75 191 400,00**	
	НДС 12%:				**9 022 968,00**	
	Всего с НДС:				**84 214 368,00**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Абдыкадыров А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кендібек Е.О.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Нұрғазы М.Т.
Должность: Зам. главного инженера

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор