ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А** — **121241019268**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 795/22 от 16.03.2022г(КЗС и КПС)

Номер документа	Дата составления
00000000045	28.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проекта и строительство узлов приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты»			услуга	1	11 393 760,00	11 393 760,00	1 220 760,00
				Итого	1	x	11 393 760,00	1 220 760,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО КазАзот-директор филиала / / Ермаганбетов Н. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Узлы приема и запуска скребка на шлейфах месторождение Шагырлы-Шомышты.***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		795/22	**16.03.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	95 608 128,00	10 173 000,00							10 243 728,00	95 608 128,00
в том числе:										
- ноябрь 2022 года		10 173 000,00					-		1 220 760,00	11 393 760,00
удержание аванса 30% по договору		3 051 900,00							366 228,00	3 418 128,00
удержание 10% по договору:		1 017 300,00							122 076,00	1 139 376,00
Итого, сумма к перечислению:		6 103 800,00							732 456,00	6 836 256,00
6 836 256,00	**Шесть миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть) тенге 00 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка проекта и строительство узлов приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 795/22 от 16.03.2022 года***

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2022 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Узлы приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты"**	**проект**	**1**	**10 173 000,00**	**10 173 000,00**	
1.1	Выполнение Рабочего проекта	проект	1	10 173 000,00	10 173 000,00	
2	**Строительство узлов запуска на приустьевых площадок скважин**	**скв.**			**0,00**	
2.1	Закуп и доставка материалов	скв.		1 253 190,00	0,00	
2.2	Монтаж камера запуска скребка	шт		2 910 400,00	0,00	
3	**Строительство узлов приема на территории ГСП**	**скв**			**0,00**	
3.1	Закуп и доставка материалов	шт		1 253 190,00	0,00	
3.2	Монтаж камера узла приема	шт		2 910 400,00	0,00	
3.9	Поставка и монтаж наземную (или подземную) передвижную (или стационарную) сосуд работающего под давлением (конденсатосборник) объемом 10м³, для сбора жидкости после очистки трубопроводов. Монтаж соединение для опороженение емкости в АЦ	компл.		20 005 800,00	0,00	
	Итого:				**10 173 000,00**	
	НДС 12%:				**1 220 760,00**	
	Всего с НДС:				**11 393 760,00**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов В.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Абдыкадыров А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кіндібек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сантаев А. А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Картабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор