*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 121241019268 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 010740006411 |

Договор (контракт) 795/22 от 16.03.2022г(КЗС и КПС)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000053 | 20.12.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проекта и строительство узлов приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты» | | | услуга | 1 | 240 391 872,00 | 240 391 872,00 | 25 756 272,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 240 391 872,00 | 25 756 272,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО КазАзот-директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н. Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2022

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Узлы приема и запуска скребка на шлейфах месторождение Шагырлы-Шомышты.***

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **795/22** | **16.03.2022** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке: | 336 000 000,00 | 214 635 600,00 | | | | | | | 36 000 000,00 | 336 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **- декабрь 2022 года** | | 214 635 600,00 | | | | | | | 25 756 272,00 | 240 391 872,00 |
| удержание аванса 30% по договору | | 64 390 680,00 | | | | | | | 7 726 881,60 | 72 117 561,60 |
| удержание 10% по договору: | | 21 463 560,00 | | | | | | | 2 575 627,20 | 24 039 187,20 |
| Итого, сумма к перечислению: | | 128 781 360,00 | | | | | | | 15 453 763,20 | 144 235 123,20 |
| **144 235 123,20** | **Сто сорок четыре миллиона двести тридцать пять тысяч сто двадцать три тенге 20 тиын** | | | | | | | | | |

**М.П.** **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

**М.П.** **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Узлы приема и запуска скребка на шлейфах месторождение Шагырлы-Шомышты.***

Основание: ***Договор № 795/22 от 16.03.2022 года***

«

**АКТ № 3**
**ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь месяц 2022 года**

| №№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во | Цена за един.без НДС | Стоимость всего без НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Разработка рабочего проекта "Узлы приема и запуска скребка на шлейфах м/р Шагырлы-Шомышты"** | **проект** | | **10 173 000,00** | **0,00** | |
| 1.1 | Выполнение Рабочего проекта | проект | | 10 173 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **2** | **Строительство узлов запуска на приустьевых площадок скважин** | **скв.** | | | **87 312 000,00** | |
| 2.1 | Закуп и доставка материалов | скв. | | 1 253 190,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Монтаж камера запуска скребка | шт | 30,00 | 2 910 400,00 | 87 312 000,00 | |
| | | | | | | |
| **3** | **Строительство узлов приема на территории ГСП** | **скв** | | | **127 323 600,00** | |
| 3.1 | Закуп и доставка материалов | шт | | 1 253 190,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Монтаж камера узла приема | шт | 30,00 | 2 910 400,00 | 87 312 000,00 | |
| 3.9 | Поставка и монтаж назсмную (или подзсмную) пєрсдвижную (или стационарную) сосуд работающего под давлением (конденсатосборник) объемом 10м³, для сбора жидкости после очистки трубопроводов. Монтаж соединение для опороженение емкости в АЦ | компл. | 2,00 | 20 005 800,00 | 40 011 600,00 | |
| | **Итого:** | | | | **214 635 600,00** | |
| | **НДС 12%:** | | | | **25 756 272,00** | |
| | **Всего с НДС:** | | | | **240 391 872,00** | |

Подписи уполномоченных представителей сторон:

**Представители ЗАКАЗЧИКА**

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Абдыкадыров А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

**Представители ПОДРЯДЧИКА**

Подпись:
ФИО: Кіндібек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сантаев А. А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор