Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 340/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №5 2025-06-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 340/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 96 413 000.00 (тоқсан алты миллион төрт жүз он үш мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 187 685 799.01 (Бір жүз сексен жеті миллион алты жүз сексен бес мың жеті жүз тоқсан тоғыз) теңге 01 тиын. 2024 жылы 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 5 911 349.70 (Бес миллион тоғыз жүз он бір мың үш жүз қырық тоғыз) теңге 70 тиын, 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 77 066 000.00 (Жетпіс жеті миллион алпыс алты мың) теңге 00 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылға арналған "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 96 413 000.00 (тоқсан алты миллион төрт жүз он үш мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 8 295 449.31 (Сегіз миллион екі жүз тоқсан бес мың төрт жүз қырық тоғыз) тенге 31 тиын. 2) 28 923 900.00 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз жиырма үш мың тоғыз жүз) теңге 00 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-06-05 12:49:09
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БСН/ЖСН 971040000250
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ728560000005084989
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

2025-06-05 12:52:35
Тулкибаев Намазтай Секенович
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12517750-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	82 977 349.72
2025 қаржылық жыл												
70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	96 413 000.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	8 295 449.29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 340/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №5 2025-06-05

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 340/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 96 413 000.00 (девяносто шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 187 685 799.01 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто девять) тенге 01 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 038-015-431 было оплачено 5 911 349.70 (Пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста сорок девять) тенге 70 тиын, 139-431 было оплачено 77 066 000.00 (Семьдесят семь миллионов шестьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 96 413 000.00 (девяносто шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч) тенге 00 тиын. На 2026 год 8 295 449.31 (Восемь миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста сорок девять) тенге 31 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 28 923 900.00 (двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-06-05 12:49:09
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

2025-06-05 12:52:35
Тулкибаев Намазтай Секенович
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12517750-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	82 977 349.72
Финансовый год 2025												
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	96 413 000.00
Финансовый год 2026												
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	8 295 449.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22968959

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22968959

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.