Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2015 жылғы «29» қыркүйек № 1 Абай ауданы Қарауыл ауылы
(объектінің орналасқан жері)
Абайский район село Караул
(местонахождение объекта)

От «29» сентября 2015 г.

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының әкімі аппараты
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «22» қыркүйегіндегі №977 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «22» сентября 2015г. №977
Аппарат акима Абайского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады) Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің орынбасары – Марат Сейтжағпарұлы Еділбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның **орынбасары** – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушы – Сулейменов Асет Бауыржанович (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Едилбаев Марат Сейтжагпарович – заместитель акима Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Сулейменов Асет Бауыржанович – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші – Шалтабанов Нурлыбек Абикенович – ШҚО Абай ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

Заказчик – Шалтабанов Нурлыбек Абикенович – руководитель отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Абайского района Восточно-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер – Даниярхан Едігеұлы Шоранов – «Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генеральный подрядчик – Шоранов Даниярхан Едигеевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Курылыс» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) ЖШС «Семстройпроект» директоры Слямханов Есенгелді Слямханұлы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генеральный проектировщик (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения директор ТОО «Семстройпроект» Слямканов Есенгелды Слямханович_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

– Талғат Ерденбекұлы Ерденбеков – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Абай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

– Ерденбеков Талгат Ерденбекович – руководитель Абайского районного управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары – Тұрғали Дәурен Қуанышберұлы – Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы

– Тұрғали Дәурен Қуанышберұлы – руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Абайского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан – Мақсат Нұрсұлтанұлы – Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының білім бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Верлишев Хусман Химранович – ШҚО Абай ауданы Қарауыл ауылдық округі әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Қарақабақова Мадина Доғалбекқызы – ШҚО Абай ауданы «Балдәурен ясли-бақша» меңгерушісі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тәттібеков Бауыржан Болатұлы – Абай ауданының экономика және қаржы бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Татиева Сагдат Абыкеновна – ШҚО Абай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламар бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора – Мақсат Нұрсұлтанұлы – руководитель отдела образования Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Верлишев Хусман Химранович – аким Караульского сельского округа Абайского района ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Қарақабақова Мадина Доғалбекқызы – заведующий ясли-сада «Балдәурен»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тәттібеков Бауыржан Болатұлы – руководитель отдела экономики и финансов Абайского района ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Татиева Сагдат Абыкеновна – руководитель отдела занятости и социальных программ Абайского района ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «ШҚО Абай ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» және «Құрылыс» ЖШС
(ұйымның атауы)

Шығыс Казақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,) **«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында 140 орындық балабақша құрылысы»**
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(техникалық қайта жарақтандыру)

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Абайского района ВКО» и «ТОО «Курылыс»_____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство детского сада на 140 мест в с. Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: с. Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс 2013 жылғы «22» тамыз №103 Қарауыл ауылдық округінің әкімінің өкімі
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ШҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «04» сәуір № 088 рұқсаты.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» августа 2013г. №103 Распоряжение акима Караульского сельского округа
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» апреля 2014г. № 088 Департамент государственного архитектуно-строительного контроля и лицензирования по ВКО.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты арнайы жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Құрылыс» ЖШС_____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____ТОО «Курылыс»_____
(наименование организации)
выполнившим Общестроительные и специальные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттарын орындаған: 2013 жыл – «Семстройпроект» ЖШС ЖИ Семей қаласы
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО ПИИ «Семстройпроект» в 2013 году г. Семей

(наименование организации)

выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс _____Типті жоба_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

_____

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному _____

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау – сметалық құжаттамасы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі бастығының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «03» қазандағы №305 санды бұйрығымен бекітілген

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «03» октября 2013 года №305.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-монтаж жұмыстары 2014 жылы сәуір айында басталып,

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2015 жылғы қыркүйек айында аяқталды.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, _____ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ___ай

нақты _____ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г._____

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2015 г._____

(месяц и год)

при продолжительности строительства ____мес:
по норме или по проекту организации строительства _____месяцев;
фактически ____месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, жұмыс құжаттары _____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация _____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
сиымдылығы	адам	140	140	140	140

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	1570,45	1570,45
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	6001,03	6001,03
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
вместимость	человек	140	140	140	140

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1570,45	1570,45
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	6001,03	6001,03
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады нысанның көрсеткіштері:

(жалпы ауданы, сыйымдылығы, т.б.)

11. Здание, сооружение имеет следующие показатели: Здание детского сада прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 40,6х21,44м. Здание двухэтажное, частично между осями "1-1/1" имеется подвал. Высота подвала -2,45 м.

Он является дошкольным образовательным учреждением (ДОУ).

ДОУ предназначено для предоставления педагогических и медицинских услуг по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми в возрасте от 3 до 7 лет, а также методической помощи родителям или лицам, их замещающим, на основе утвержденных программ воспитания и обучения.

Детский сад включает следующие функциональные группы:

- на 1 этаже расположены 2 группы - младшая и средняя по 22 воспитанника в каждой группе.

- на втором этаже 4 группы - две старшие группы и две подготовительные группы по 24 человек в каждой группе.

Каждая групповая ячейка - это изолированный автономный блок, состоящий из следующих помещений: приемная, групповая, спальная, туалетная, принадлежащие только этой группе.

Специализированные помещения: универсальный зал для гимнастических и музыкальных занятий и универсальное кружковое помещение предназначен для поочередного использования детскими группами.

Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, постирочная и служебные помещения для персонала.

Для маломобильных групп населения при главном входе предусмотрен пандус.

(общая площадь, вместимость и т.д)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 300,154 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 221,322 млн. теңге, оның ішінде құрал жабдықтар 27,357 млн. теңге, және тағы басқа шығындар 38,841 млн. теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 300,154 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 221,322 млн. тенге, оборудования 27,0357 млн. тенге, прочие расходы 38,841 млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында 140 орындық балабақша құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство детского сада на 140 мест в с. Караул Абайского района Васточно Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ М.С.Еділбаев
Председатель государственной приемочной комиссии (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ А.Б. Сулейменов
Заместитель председателя государственной (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
приемочной комиссии (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Н.А.Шалтабанов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.Нурсултанулы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.К.Тұрғали _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т.Е.Ерденбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.С.Слямканов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Х.Х. Верпишев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.Б.Тәттібеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.Т. Капакабакова _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

С.А. Татиева _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Е. Шоранов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)