Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки г.Рудного
Объект: Разбивка и закрепление осей трассы

Договор подряда (контракт) №31 от 26.04.2021г

А К Т выполненных работ №1

за июнь 2021 года

локальная смета №01-01 Разбивка и закрепление осей трассы.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.16	**Разбивка оси газопровода расстояние между точками 50м. 1 категория сложности**	км		0.017654	58852,00	–	1039	–	–	–	1039
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									1039
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Прочие затраты	Тенге					1039				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									1 091	
		НДС 12%									131	
		ВСЕГО:									1 222	
		С понижающим коэффициентом 0,9									1 100	

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель Молданиева В.Б.
Прораб: Осенаков Е.А.

Принял:
Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя Жаксенов Д.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795, KZ72VJE00056519,KZ74VJE00065341
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Комаравтов,12 т 3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т 87782404575
Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31	2021-04-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудного	1 100	982,14							117,86	1 100

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель Молгалиева В.Б.

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795, KZ72VJE00056519,KZ74VJE00065519
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от 11.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года