Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-21 № 83 қосымша келісім

Астана қ. №83-9 2025-06-09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің 2025 жылғы 02 маусымдағы № 8 бұйрығы негізінде әрекет ететін, Бас директордың м.а. Ускенбаев Ануар Ауезович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Шагирбаев Имаммахмут Мухитович тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 83 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) келісім шарттың 3-бөлімінің 3.2-тармағын мынадай мәтінде толықтырылсын: Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді. Бұл ретте, жұмыс көлемі қосалқы мердігерлікке берілген жағдайда, Мердігер тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізіліміндегі Қосалқы мердігерге бөлінген соманың 30% мөлшерінде аванстық төлем төлеуге міндеттенеді. Аралық төлемдерді Тапсырыс беруші ақшалай қаражатты мердігердің есеп шотына аудару жолымен төлейді іс жүзінде Тараптар Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органының ақпараттық жүйесінде электрондықцифрлық қолтаңба арқылы қалыптастырылған және қол қойылған орындалған жұмыстар актілеріне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, пропорционалды ұстап қалуды ескере отырып төлейді бұрын төленген авансты, сондай-ақ кепілдік жарнаны шарт сомасының 5 (бес) пайызы мөлшерінде, мөлшерінде ұстап қалуды көздейді. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізіліміндегі Қосалқы мердігерге аралық төлемдерді мердігер бұрын төленген авансты пропорционалды ұстауды ескере отырып, Тапсырыс берушіден мердігердің есеп айырысу шотына аралық төлемдер түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей төлейді.
2) келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 132 250 909.77 (жүз отыз екі миллион екі жүз елу мың тоғыз жүз тоғыз теңге жетпіс жеті тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 12 250 909.77 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 120 000 000.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндеттенеді: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады. Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.
3) келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 10-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Мердігер қосымша келісімге қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Орындалатын жұмыстардың көлемін, түрлерін және ай сайынғы күнтізбелік кестесін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.
4) келісім шарттың 6 бөлімінің 6.3 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
5) келісім шарттың 9 бөлімінің 9.1 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2026 жылға дейін қолданылады.
6) «Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге» шарттың 1-қосымшасы «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома – 8 363 659.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2025 жылға жоспарлып бекітілген сома – 400 000 000.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2026 жылға жоспарлып бекітілген сома – 116 220 616.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, 8/2
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172-72-52-70: Департамент ГЗ (вн. 111, 125), Департамент бухгалтерского учета (вн. 132, 133, 134)
Бас директордың м.а. Ускенбаев Ануар Ауезович

Өнім беруші:
"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87272969646
Директоры Шагирбаев Имаммахмут Мухитович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-06-05 20:21:22
Ускенбаев Ануар Ауезович
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

2025-06-09 14:20:57
Шагирбаев Имаммахмут Мухитович
"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	104 295 697.50	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
2021 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	104 295 697.50	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
2023 қаржылық жыл												
43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	104 295 697.50	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
2024 қаржылық жыл												
43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	524 584 275.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	8 363 659.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	524 584 275.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	400 000 000.00
2026 қаржылық жыл												
43723700-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. Есильское. «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	524 584 275.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Есіл а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	116 220 615.97

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 83 от 2021-07-21

г.Астана №83-9 2025-06-09

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. Генерального директора Ускенбаев Ануар Ауезович, действующий на основании Приказа Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 02 июня 2025 года № 8, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шагирбаев Имаммахмут Мухитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 83 от 2021-07-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) дополнить текст пункта 3.2 Раздела 3 Договора следующего содержания: Заказчик после вступления Договора в силу, в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса. При этом, в случае передачи объемов работ на субподряд, Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику, находящемуся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг авансовый платеж в размере 30% от суммы, выделенной на субподряд. Промежуточные платежи оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов выполненных Работ, сформированных и подписанных посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, а также удержания гарантийного взноса в размере 5 (пять) процентов от суммы Договора. Промежуточные платежи Субподрядчику, находящемуся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг оплачиваются Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления промежуточных платежей от Заказчика на расчетный счет Подрядчика, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
2) подпункт 2 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 12 250 909.77 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложению 1 к Договору равную 120 000 000.00, что в общем составляет 132 250 909.77 (сто тридцать два миллиона двести пятьдесят тысяч девятьсот девять тенге семьдесят семь тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к правилам осуществления государственных закупок. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе. При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
3) подпункт 10 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течение 3-х рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ с указанием объемов, видов и помесячным календарным графиком выполняемых работ.
4) пункт 6.3 Раздела 6 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.
5) пункт 9.1 Раздела 9 Договора изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2026 года.
6) «Общая сумма, включая НДС, тенге» в разделе «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» приложения 1 Договора изложить в следующей редакции: Утвержденная планируемая сумма на 2021 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год – 8 363 659.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2025 год – 400 000 000.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2026 год – 116 220 616.00 тенге, с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, 8/2
БИН 110740000364
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172-72-52-70: Департамент ГЗ (вн. 111, 125), Департамент бухгалтерского учета (вн. 132, 133, 134)
И.о. Генерального директора Ускенбаев Ануар Ауезович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87272969646
Директор Шагирбаев Имаммахмут Мухитович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-06-05 20:21:22
Ускенбаев Ануар Ауезович
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

2025-06-09 14:20:57
Шагирбаев Имаммахмут Мухитович
"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	104 295 697.50	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2021												
43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	104 295 697.50	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	104 295 697.50	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2024												
43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	524 584 275.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	0	8 363 659.00
Финансовый год 2025												
43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	524 584 275.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	30	400 000 000.00
Финансовый год 2026												
43723700-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. Есильское. «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	524 584 275.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Есильское Пресновский групповой водопровод (1)	30	116 220 615.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22963479

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22963479

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.