Форма 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Толебийского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №319 от 11.11.2022г. Доп.соглашение №319/1 от 14.04.2023г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ за июль от 14.07.2023г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 319	11.11.2022г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области	**134 909 322,17**	**59 284 935,36**	52 932 978,02	290 435 889						6 351 957,34	59 284 935,36
Удержание аванса 30%			15 651 222,93							2 134 257,67	17 785 480,60
Удержание 5%			2 608 537,15							355 709,61	2 964 246,76
Всего к выплате			**33 910 983,04**							4 624 224,96	38 535 208,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Толебийского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

_____ Тонгилбаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Тасибаев Э.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Букенов Ж.Б.

акт №5	23 014 625,86	2 465 852,77	20 548 773,09
акт №6	8 014 036,64	858 646,78	7 155 389,86
акт №7	13 082 557,77	1 401 702,61	11 680 855,16
акт №8	15 173 715,09	1 625 755,18	13 547 959,91
	59 284 935,36	6 351 957,34	52 932 978,02