Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-06-22 № 15/22 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №14 2025-06-09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Хамиев Айдос Тангалиевич тұлғасындағы "Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Утегенов Рисабек Садыхович тұлғасындағы "Евростройй-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-22 № 15/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 28.02.2025 жылғы №19/216 облыстық маслихаттың шешіміне сәйкес. «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 119 710 112.21 (жүз он тоғыз миллион жеті жүз он мың жүз он екі тенге жиырма бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 365 588 822.64 (үш жүз алпыс бес миллион бес жүз сексен сегіз мың сегіз жүз жиырма екі тенге алпыс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 107 166 732.99 (жүз жеті миллион жүз алпыс алты мың жеті жүз отыз екі тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 328 303 596.90 (үш жүз жиырма сегіз миллион үш жүз үш мың бес жүз тоқсан алты тенге тоқсан тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады

2) 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 135 618 000.00 (жүз отыз бес миллион алты жүз он сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 780 367 400.00 (жеті жүз сексен миллион үш жүз алпыс жеті мың төрт жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 17 025 695.18 (он жеті миллион жиырма бес мың алты жүз тоқсан бес тенге он сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.5 Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1
БСН 180940017282
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ20070102KSN4301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87779330101
Басшысы Хамиев Айдос Тангалиевич

2025-06-09 17:50:38
Хамиев Айдос Тангалиевич
"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Өнім беруші:
"Евростройй-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 7, торговы центр "Евростройй"
БСН/ЖСН 020240000426
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ306010231000004348
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87292 51-60-65
Басшысы Утегенов Рисабек Садыхович

2025-06-09 17:56:49
Утегенов Рисабек Садыхович
"Евростройй-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростройй-А"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7200709-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
093-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»						
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	30	119 710 112.21
093-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	0	780 367 400.00
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	0	17 025 695.18
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	30	365 588 822.64
093-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	0	135 618 000.00
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	0	0.00
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	30	107 166 732.99
48953633-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы М. Әбдіқалықов атындағы мектеп-гимназияны реконструкциялау және 300 оқушы орнына арналған оқу корпусын салу»	Жұмыс	1	1 853 780 359.92	Уәкілетті органнан ҚМЖ бастау туралы хабарлама алған сәттен бастап 12 ай	Кеңестің 18.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес құрылыс мерзімі 31.07.2025 жылға дейін ұзартылды	Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр а. (1)	30	328 303 596.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 15/22 от 2022-06-22

Мангистауская область №14 2025-06-09

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Хамиев Айдос Тангалиевич, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростройа", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Утегенов Рисабек Садыхович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 15/22 от 2022-06-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно решения областного маслихата №19/216 от 28.02.2025 года. «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 119 710 112.21 (сто девятнадцать миллионов семьсот десять тысяч сто двенадцать тенге двадцать один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 365 588 822.64 (триста шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два тенге шестьдесят четыре тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 107 166 732.99 (сто семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 328 303 596.90 (триста двадцать восемь миллионов триста три тысячи пятьсот девяносто шесть тенге девяносто тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 135 618 000.00 (сто тридцать пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 780 367 400.00 (семьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 17 025 695.18 (семнадцать миллионов двадцать пять тысяч шестьсот девяносто пять тенге восемнадцать тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.5 Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Мангистауской
области"
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 14, 1
БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87779330101
Руководитель Хамиев Айдос Тангалиевич

2025-06-09 17:50:38
Хамиев Айдос Тангалиевич
"Маңғыстау облысының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы
басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
"Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Мангистауской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Евростройа-А"
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 7, торговы центр
"Евростройа"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240000426
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ306010231000004348
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87292 51-60-65
Руководитель Утегенов Рисабек
Садыхович

2025-06-09 17:56:49
Утегенов Рисабек Садыхович
"Евростройа-А"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Евростройа-А"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7200709-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
093-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района, Мангистауской области»						
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	30	119 710 112.21
093-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района, Мангистауской области»						
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	0	780 367 400.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	0	17 025 695.18
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	30	365 588 822.64
093-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района, Мангистауской области»						
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	0	135 618 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	0	0.00
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	30	107 166 732.99
48953633-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Реконструкция школы-гимназий им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукар Тупкараганского района, Мангистауской области»	Работа	1	1 853 780 359.92	12 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Согласно протокола совещания от 18.12.2025 года, срок строительства продлен до 31.07.2025 года	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур (1)	30	328 303 596.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22947205

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22947205

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.