Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Капитал Строй Групп-2022"
Договор №20 от 25.05.2023г.
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**1 533 141,43**	1 368 876,28							164 265,15	1 533 141,43
Всего к выплате										1 533 141,43

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Капитал Строй Групп-2022"
Директор **Мунтаев А.С.**

БИН 221030028067

Принял:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Капитал Строй Групп-2022"**

Договор №20 от 25.05.2023г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент**

Акт №1

выполненных работ за июнь месяц.2023г.

Локальная смета №1-1-1

на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Блок А									
			Проемы									
1	1	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2*37*8*3*1*1*2*21*6*1*11*2*20*1*9*2*2*	**шт.**	**129**	**2787,93** **2622,82**	**165,11** **71,68**	**359643** **338344**	**21299** **9247**	**–**	**250265** **48793**	**658701**
2	2	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 55*4*1*1*1*60*50*10*	**шт.**	**182**	**1862,48** **1784,69**	**77,79** **36,77**	**338971** **324814**	**14158** **6692**	**–**	**238684** **46212**	**623867**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	***Тенге***				***698 614***	***35 457***	**–**	***488 949***	***1 282 568***
								663 158	***15 939***	**–**	***95 005***	

Итого по акту:	**1 282 568**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей	663 158
- затраты на эксплуатацию машин	35 457

- в том числе зарплата машинистов							15 939
- материалов, изделий и конструкций							
- накладные расходы							488 949
- сметная прибыль							95 005
Всего							**1 282 568**

Временные здания и сооружения 1,2 %							15 391
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							4 153,47
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							26 042
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057							**1 440 922**
Договорной коэффицент К=0,95							1 368 876,28
НДС (12 %)							164 265,15
Итого							**1 533 141,43**

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Капитал Строй Групп-2022"

Директор_____Монтаев А.С.

БИН 221040028067

Принял:

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378