Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-07 № 27 қосымша келісім

Түркістан облысы №27/3 2025-06-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жамбылұлы Ұлан тұлғасындағы "Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Сарымсаков Самат Амзеевич тұлғасындағы "Real Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-07 № 27 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Тараптардың өзара келісімі бойынша 07.08.2024 жылғы №27 келісім шарттың 7.2. тармағын, объектіні пайдалануға кепілдік мерзімін ұлғайту бөлігінде 5 (бес) жыл мерзімге өзгерту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Кентау, Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 85
БСН 230540013849
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ29070103KSN5818000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-778-297-66-16
Басшысы Жамбылұлы Ұлан

Өнім беруші:
"Real Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 68
БСН/ЖСН 070740011657
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ438562203129993751
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87026625763
Директор Сарымсаков Самат Амзеевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-06-10 12:10:48
Жамбылұлы Ұлан
"Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

2025-06-10 12:18:13
Сарымсаков Самат Амзеевич
"Real Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12374702-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
052-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Кентау қ. Құсшы ата ауылындағы А. Жұбанов к-сі, Сүлейш Батыр к-сі, Ырысты-2 к-сі, Амангелді к-сі, асфальтбетон жабындысын орташа жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70101599-ОК1	"Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Кентау қ. Құсшы ата ауылындағы А. Жұбанов к-сі, Сүлейш Батыр к-сі, Ырысты-2 к-сі, Амангелді к-сі, асфальтбетон жабындысын орташа жөндеу	Жұмыс	1	118 673 774.13	Нысан жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанға дейін	31.07.2025 жылға дейін	Түркістан облысы, Кентау қ., Құшата а. А. Жұбанов көшесі, Сүйіліш Батыр көшесі, Ыысты көшесі-2, Кентау қаласының Құсшы ата ауылындағы Амангелді көшесі (1)	0	112 740 085.42
70101599-ОК1	"Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Кентау қ. Құсшы ата ауылындағы А. Жұбанов к-сі, Сүлейш Батыр к-сі, Ырысты-2 к-сі, Амангелді к-сі, асфальтбетон жабындысын орташа жөндеу	Жұмыс	1	118 673 774.13	Нысан жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанға дейін	31.07.2025 жылға дейін	Түркістан облысы, Кентау қ., Құшата а. А. Жұбанов көшесі, Сүйіліш Батыр көшесі, Ыысты көшесі-2, Кентау қаласының Құсшы ата ауылындағы Амангелді көшесі (1)	0	5 933 688.71

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 27 от 2024-08-07

Туркестанская область №27/3 2025-06-10

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жамбылұлы Ұлан, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сарымсаков Самат Амзеевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 27 от 2024-08-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение п. 7.2. Договора №27 от 07.08.2024 года по взаимному согласию сторон, в части увеличения гарантии на эксплуатацию объекта сроком на 5 (пять) лет.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"
Туркестанская область, г.Кентау, Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 85
БИН 230540013849
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN5818000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-778-297-66-16
Руководитель Жамбылұлы Ұлан

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest"
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 68
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070740011657
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ438562203129993751
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87026625763
Директор Сарымсаков Самат Амзеевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-06-10 12:10:48
Жамбылұлы Ұлан
"Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

2025-06-10 12:18:13
Сарымсаков Самат Амзеевич
"Real Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Real Stroy Invest"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12374702-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
052-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау						
70101599-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау	Работа	1	118 673 774.13	До завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ	до 31.07.2025 года	Туркестанская область, г.Кентау, с.Кушата ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау (1)	0	112 740 085.42
70101599-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау	Работа	1	118 673 774.13	До завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ	до 31.07.2025 года	Туркестанская область, г.Кентау, с.Кушата ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау (1)	0	5 933 688.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22984239

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22984239

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.