**Генподрядчик:** ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

**Субподрядчик:** ТОО «Орда Автодор»

**Наименование объекта:** Строительство гравийной дороги ул. Жидели -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

**Договор на безвозмездное выполнение : №75 от 06.01.2025 года**

**Акт**

**приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **719 191** |
| | | **Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **719 191** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **719 191** |
| **5** | **6101-0103-0216 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **658,6** | **434** | **285 832** |
| **6** | **412-102-0105** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | **1 т·км** | **4610,2** | **94** | **433 359** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **719191** |
| | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами | | | | | **48186** |
| | Итого | | Тенге | | | **767377** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **23021** |
| | Итого по части II в текущих ценах 2024г. | | Тенге | | | **790398** |
| | НДС в текущих ценах 12% | | Тенге | | | **94848** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **885 246** |

**Субподрядчик:**
**ТОО «Орда Автодор»**
**Директор_____ Ибраев Н.Б.**

**Генподрядчик:**
**ТОО «Жанакорган Жібек жолы»**
**Директор_____ Шоманов М.Д.**