Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Орда Автодор»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Шынырау - 4 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №95 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 931 290**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 931 290**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 931 290**
5	**6101-0103-0216** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1768,58**	**434**	**767 564**
6	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**12380,06**	**94**	**1 163 726**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**1931290**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**129396**
	Итого		Тенге			**2060686**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**61820**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**2122507**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**254701**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**2 377 208**

Субподрядчик:
ТОО «Орда Автодор»
Директор_____ Ибраев Н.Б.

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ Шоманов М.Д.