Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированный дом ребенка «Уміт» в Жамбылской области, г.Тараз, Тонкуруш ,15»

Договор : №42-К от 25.04.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№42-К	25.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированный дом ребенка «Уміт» в Жамбылской области, г.Тараз, Тонкуруш ,15»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированный дом ребенка «Уміт» в Жамбылской области, г.Тараз, Тонкуруш ,15»

Договор : №42-К от 25.04.2023 г

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы										
		1,2 этаж										
1	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовойоснове**	м2 отделываемой поверхности	83,6618853		1051,50	5,74	87970	480	28934	46979	145745
		НР - 80%; СП - 8%				699,91	2,02	58556	169		10796	
2	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная поштукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	73,8192		1005,81	6,72	74248	496	16159	46259	130148
		НР - 80%; СП - 8%				780,19	3,12	57593	230		9641	
3	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	11,72465		468,44	1,02	5492	12	985	3601	9820
		НР - 80%; СП - 8%				383,37	0,50	4495	6		727	
4	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой кнорме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	11,72465		242,54	0,44	2844	5	371	1977	5206
		НР - 80%; СП - 8%				210,53	0,21	2468	2		386	
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухимисмесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	161,357		797,15	5,74	128626	926	55806	57775	201314
		НР - 80%; СП - 8%				445,56	2,02	71894	326		14913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2окрашиваемой поверхности	69,4169	827,36	6,33	57433	439	13888	34648	99448
		НР - 80%; СП - 8%			620,97	2,94	43106	204		7367	
7	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2окрашиваемой поверхности	91,9401	406,25	1,02	37351	94	7728	23660	65892
		НР - 80%; СП - 8%			321,18	0,50	29529	46		4881	
8	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять наследующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	91,9401	200,71	0,44	18453	40	2903	12424	33347
		НР - 80%; СП - 8%			168,70	0,21	15510	19		2470	
9	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2поверхности облицовки	42,9324	5558,67	22,57	238647	969	95970	113807	380651
		НР - 80%; СП - 8%			3300,72	12,84	141708	551		28196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				651064	3461	222744	341130	1071571
							424859	1553	--	79377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				651064				
	Материалы		Тенге				222742				
	Всего заработная плата		Тенге					426412			
		Накладные расходы	Тенге				341130				
		Сметная прибыль	Тенге				79377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1071571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					426412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1071571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					426412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1071570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												1 071 570
		Временные здания и сооружения (1,2%)				1,20%						12 859
		Итого										1 084 429
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9 %				0,90%						9 760
		Итого										1 094 189
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2%						21 884
		Итого в сметных ценах										1 116 072
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4				0,40						446 429
		НДС				12%						53 571
		Итого с НДС										500 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.