Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **:** **ТОО "ART TOWERS INVEST" БИН 080240019646 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Алматы, 41 разъезд, участок 261**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подвал блока Б (1974 года постройки)**				
193	**1115-0203-0601** *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$**	**212.84**	**3,574**	**760690**
194	**1115-0206-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1,457.92**	**1,610**	**2347251**
196	**1115-0206-0205** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**739.5**	**2,486**	**1838397**
		ИТОГО :				**4,946,338**
Глава 8.	**Затраты на организацию и управление строительством**					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5.90%**		**291,834**		
Итого по главам 1-8						**5,238,172**
Сметная прибыль		**5%**		**261,909**		

Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**104,763**		
Итого :					**5,604,844**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1.075**				**6,025,207**
Итого по договорной цене	**0.98**				**5,904,704**
НДС	**12 %**		**708,563**		
Итого с НДС					**6,613,268**

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ART TOWERS INVEST"

Директор _____ Жумабаев О.А.