Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Жанакорган жолдары»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул.Жидели - 4 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение : №4 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**135 581**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**135 581**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**135 581**
3	**6201-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1**	**м3**	**519,46**	**201**	**104 411**
4	**6201-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2**	**м3**	**10**	**3117**	**31 170**
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	492,88	2419	1 192 277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**135581**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**9084**
	Итого		Тенге			**144665**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**4340**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**149005**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**17881**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**166 886**

Субподрядчик:
ТОО «Жанакорган жолдары»
Директор_____Оразбеков А.Т.

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.